**OTROSÍ ADICIÓN No. 001**
**AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CMC-006-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE Y INGENIERÍAS DEL NORTE S.A.S.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | CMC-006-2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | JORGE HERMAN GIRALDO VALDÉS C.C 10.010.689 expedida en Pereira Risaralda |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($49.020.943) M/cte |
| **VALOR ADICION:** | QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 15.233.376) M/CTE |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($64.254.319) M/CTE |
| **FECHA DEL CONTRATO** | SEIS (06) DE MARZO DEL 2026 |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO** | NUEVE (09) DE MARZO DEL 2026 |
| **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN** | OCHO (08) DE ABRIL DEL 2026 |
| **PRÓRROGA** | NO HUBO |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO |
| **SUPERVISOR O INTERVENTOR CARGO** | NERIETH ORTIZ PINO Secretaria de Planeación e Infraestructura |

Entre los suscritos **MARCO AURELIO CARDONA ORTÍZ** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.803.047 expedida en el Municipio de La Victoria (Valle), en su calidad de Alcalde Municipal, nombrado mediante Acta de Posesión de fecha primero (01) de enero de 2024, suscrita ante Notaria Única de la Victoria-Valle, en uso de las facultades, y en

ejercicio de la competencia para contratar otorgada por la Ley 80 de 1993 en su Artículo 11, numeral 3º, literal b), actuando en nombre y Representación del Municipio de La Victoria (Valle), identificado con NIT 800.100.524-9, quien para los efectos del presente **ADICIONAL** se denominará EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra, **JORGE HERMAN GIRALDO VALDÉS** identificado con cédula de ciudadanía número **10.010.689 expedida en Pereira Risaralda**, quien para los efectos del presente adicional se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente otrosí de adición al **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CMC-006-2026** del nueve (09) de marzo del 2026, previas las siguientes consideraciones:

1) Que con fecha seis (06) de marzo del 2026 se suscribió el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CMC-006-2026** que tiene por objeto "**ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA"**, por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($49.020.943) M/cte.**, el cual se encuentra debidamente publicado en la plataforma SECOP II para su consulta y seguimiento.

2) Que la doctora NERIEHT ORTIZ PINO - Secretaria de Planeación e Infraestructura en su calidad de supervisora del contrato, presentó informe que detalla la justificación por la cual se hace necesario adicionar el valor contratado y el respectivo tiempo para su ejecución total, informe que contiene registro fotográfico y describe los siguiente:

   De acuerdo a evaluación realizada a la ejecución del contrato de obra pública *Durante el desarrollo del contrato se evidenció al momento de hacer el retiro del machimbre, tejas de barro y estructura de madera, que gran parte del techo se encontraba en alto grado de deterioro o que originó el desmonte de una mayor área de intervención con la aparición de mayores cantidades e ítems no previstos, adicional a esto en la parte inferior las paredes y demás se encontraban en muy mal estado por el constante ingreso de las aguas lluvias sobre la edificación, ocasionando el cambio total del machimbre, tejas, plástico y demás elementos del tejado, adicional el desmonte de las redes eléctricas y su instalación nuevamente para su operación, con el agregado de entregar las paredes totalmente terminadas y pintadas.*

   *Expuesto lo anterior, el valor adicional que presenta en contrato en mayores cantidades e ítems adicionales, asciende al valor de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 15.233.376) M/CTE, incluido impuestos de ley.*

   *Dicho detalle de cantidades se encuentra desglosado en el balance general de obra con fecha del 19 de marzo del 2026, que a su vez fue evaluado en el sitio de las obras de*

*manera detallada entre la supervisión y contratista, con la finalidad de cumplir con el objeto contractual y sobre todo entregar el sistema en funcionamiento a la comunidad.*

*Con base en lo anterior expuesto, como supervisora se verifica cada uno de los inconvenientes presentados, lo que hace necesario un valor adicional por lo tanto, se requiere que se elabore un Otrosí al Contrato, el cual se espera adelantar la ejecución de la totalidad del objeto del contrato de obra pública No. CMC-006-2026, en el orden de respetar los plazos, términos y condiciones que la ley y los principios de índole contractual imponen a los procesos contractuales y se desarrollen las actividades en beneficio de las comunidades.*

Por lo anterior las partes acuerdan:

**CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la cláusula SEGUNDA del contrato inicial, la cual quedará así: **SEGUNDA. VALOR DEL PRESENTE CONTRATO Y FORMA DE PAGO**: El valor del presente contrato será de **SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($64.254.319) M/CTE**, correspondiente a **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($49.020.943) M/cte** del valor inicial y, **QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 15.233.376) M/CTE** de la presente adición 001, que resulta de multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios, el cual se cancelará, UN (01) PAGO FINAL al momento de la entrega y recibo a satisfacción por parte de la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. Los pagos se realizarán previa presentación de la factura aprobada por el supervisor y se pagarán dentro de los CIENTO (120) DÍAS HÁBILES, siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial aproximadamente. Para el pago debe acompañarse la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, incluido: i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. ii) Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfacción por parte de la entidad. iii) Certificación de cumplimiento y/o informe por parte del supervisor del contrato. iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales. Todo pago a que se obliga la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. *Impuestos: Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar. Para ello, la entidad en su calidad de agente retenedor descontará directamente de la cuenta de cobro, sin perjuicio de los

demás que correspondan, los impuestos que proceden a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato de obra pública, en la invitación pública. PARÁGRAFO 1: El pago del contrato está sujeto al plan mensualizado de caja del Municipio. PARÁGRAFO 2 EL CONTRATISTA cancelará el valor del contrato, las sumas correspondientes a retención en la fuente y demás deducciones legales, las cuales serán descontadas en la Tesorería Municipal, por los precios unitarios fijados estipulados en este contrato, según el balance general de obra del 19 de marzo del 2026, que hace parte integral de este contrato y se describe a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONTRATADO INICIAL | | | | MENORES CANTIDADES (-) | | MAYORES CANTIDADES (+) | | CANTIDADES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNID | CANT | VR.UNITARIO | VR. PARCIAL | CANT | VR TOR | CANT | VR TOR | CANT | VR. TOTAL |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 100124 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB | M | 23,00 | $ 16.657 | $ 383.111 | | | | | 23,00 | $ 383.111 |
| 180711 | RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO | M2 | 255,00 | $ 13.113 | $ 3.343.815 | | | | | 255,00 | $ 3.343.815 |
| 100522 | DESMONTE CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA | M | 120,00 | $ 8.241 | $ 988.920 | -28,00 | -$ 230.748 | | | 92,00 | $ 758.172 |
| 100507 | DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO | M2 | 84,70 | $ 20.423 | $ 1.729.828 | | | 31,72 | $ 647.818 | 116,42 | $ 2.377.646 |
| 100502 | DESMONTE CIELO FALSO MADERA | M2 | 55,00 | $ 12.221 | $ 672.155 | -16,92 | -$ 206.779 | | | 38,08 | $ 465.376 |
| 100527 | DESMONTE CANALES - BAJANTES | M | 15,00 | $ 7.584 | $ 113.760 | | | 4,40 | $ 33.370 | 19,40 | $ 147.130 |
| 010119 | DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | M3 | 10,89 | $ 4.500 | $ 49.005 | | | 16,57 | $ 74.565 | 27,46 | $ 123.570 |
| G0143P | RETIRO ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | 10,89 | $ 36.751 | $ 400.218 | | | 16,57 | $ 608.964 | 27,46 | $ 1.009.182 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | **ADECUACIONES** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330101 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS (ALQUILER) | DÍA | 30,00 | $ 16.595 | $ 497.850 | | | 30,00 | $ 497.850 | 60,00 | $ 995.700 |
| 330110 | JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO (ALQUILER) | DÍA | 30,00 | $ 10.520 | $ 315.600 | | | 30,00 | $ 315.600 | 60,00 | $ 631.200 |
| 180204 | ENTRAMADO TEJA BARRO CANABRAVA | M2 | 84,70 | $ 27.459 | $ 2.325.777 | | | 31,72 | $ 870.999 | 116,42 | $ 3.196.777 |
| 100622 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 10,89 | $ 10.895 | $ 118.647 | | | 16,57 | $ 180.530 | 27,46 | $ 299.177 |
| 180707 | TEJA BARRO PRENSADA | M2 | 84,70 | $ 62.080 | $ 5.258.176 | | | 31,72 | $ 1.969.178 | 116,42 | $ 7.227.354 |
| 180702 | CABALLETE TEJA BARRO PRENSADA | M | 25,00 | $ 24.990 | $ 624.750 | | | 17,00 | $ 424.830 | 42,00 | $ 1.049.580 |
| 310113 | LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM | M | 15,00 | $ 3.731 | $ 55.965 | | | 20,40 | $ 76.112 | 35,40 | $ 132.077 |
| 100126 | PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES | M2 | 84,70 | $ 7.197 | $ 609.586 | | | 31,72 | $ 228.289 | 116,42 | $ 837.875 |
| 210604 | VIGA MADERA CHANUL 3x6x6MTS CEPILL-CANT. | M | 120,00 | $ 62.086 | $ 7.450.320 | -28,00 | -$ 1.738.408 | | | 92,00 | $ 5.711.912 |
| 290905 | BARNIZ MACHIMBRE-CIELO MADERA [2M] | M2 | 55,00 | $ 18.575 | $ 1.021.625 | -16,92 | -$ 314.289 | | | 38,08 | $ 707.336 |
| 290915 | INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA | M2 | 55,00 | $ 11.897 | $ 654.335 | -16,92 | -$ 201.297 | | | 38,08 | $ 453.038 |
| 180433 | CIELO FALSO MADERA MACHIMBRE PINO CIPREX-S/METAL | M2 | 55,00 | $ 136.356 | $ 7.499.580 | -16,92 | -$ 2.307.144 | | | 38,08 | $ 5.192.436 |
| 181105 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | M | 15,00 | $ 121.739 | $ 1.826.085 | -15,00 | -$ 1.826.085 | | | 0,00 | $ 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | |
| 061211 | **DESMONTE DE LUMINARIAS** | **UND** | | $ 42.417 | | | | 2,00 | $ 84.834 | 2,00 | $ 84.834 |
| 061127 | INSTALACION LUMINARIAS TIPO HORIZONTAL | UND | | $ 68.271 | | | | 2,00 | $ 136.542 | 2,00 | $ 136.542 |
| G0142P | RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y | M3 | | $ 65.311 | | | | 27,46 | $ 1.793.440 | 27,46 | $ 1.793.440 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | | | | | | | | | | |
| 100511 | DESMONTE ESTRUCTURA MADERA T.BARRO | M2 | | $ 31.798 | | | | 111,49 | $ 3.545.159 | 111,49 | $ 3.545.159 |
| 290115 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | | $ 4.930 | | | | 69,00 | $ 340.170 | 69,00 | $ 340.170 |
| 290304 | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | | $ 17.816 | | | | 82,80 | $ 1.475.165 | 82,80 | $ 1.475.165 |
| 291103 | PINTURA MANO DE OBRA [3M] | M2 | | $ 10.980 | | | | 69,00 | $ 757.620 | 69,00 | $ 757.620 |
| 182004 | PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.2MM C.18 | ML | | $ 53.992 | | | | 6,00 | $ 323.952 | 6,00 | $ 323.952 |
| 100527 | DESMONTE CANALES - BAJANTES | ML | | $ 9.086 | | | | 35,40 | $ 321.644 | 35,40 | $ 321.644 |
| 181106 | REPARACION CANAL LAMINA DLLO. 51-100CM | ML | | $ 34.023 | | | | 35,40 | $ 1.204.414 | 35,40 | $ 1.204.414 |
| G0143P | **ACCESORIO ESQUINERO 32X32X305OMM MADERA** | **ML** | | **$ 18.560** | | | | **23,00** | **$ 426.880** | **23,00** | **$ 426.880** |
| **G0144P** | **DESMONTE + RETIRO DE ESQUINERO EN MADERA** | **ML** | | $ 4.710 | | | | **23,00** | **$ 108.330** | **23,00** | **$ 108.330** |
| **181219** | LAVADA Y LIMPIEZA TEJA | M2 | | $ 2.405 | | | | 87,50 | $ 210.438 | 87,50 | $ 210.438 |
| 290104 | ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] | M2 | | $ 21.631 | | | | 50,60 | $ 1.094.529 | 50,60 | $ 1.094.529 |
| 310109 | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE | M2 | | $ 2.919 | | | | 82,80 | $ 241.693 | 82,80 | $ 241.693 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | **VALOR PARCIAL** | **$ 35.939.108** | | **-$ 6.824.750** | | **$ 17.992.915** | | **$ 47.107.273** |
| | **TOTAL COSTOS DIRECTOS TCD** | | | | **$ 35.939.108** | | **-$ 6.824.750** | | **$ 17.992.915** | | **$ 47.107.273** |
| | ADMINISTRACION (27,4% DEL TCD) | 29,4 % | | | $ 10.566.098 | | -$ 2.006.477 | | $ 5.289.917 | | $ 13.849.538 |
| | IMPREVISTOS (1% DEL TCD) | 1,0 % | | | $ 359.391 | | -$ 68.248 | | $ 179.929 | | $ 471.072 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **UTILIDAD (6% DEL TCD)** | **6,0 %** | | | **$ 2.156.346** | | **-$ 409.485** | | $ 1.079.575 | $ 2.826.436 |
| | VALOR TOTAL | | | | **$ 49.020.943** | | **-$ 9.308.960** | | **$ 24.542.336** | **$ 64.254.319** |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Modificar la cláusula **TERCERA. REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** La Entidad Contratante, se obliga a reservar el valor del presente contrato, el cual se imputará a la apropiación presupuestal **código** 2.3.2.01.01.001.03; **Artículo:** 19220105253290; **Descripción:** SGPLI. Sedes mantenidas; **C. Costos:** 06; **Fuente FIN:** 1.2.4.3.03 SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO; **Valor:** $49.020.943 según certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. **0000263 del 17 de febrero de 2026** y la apropiación presupuestal **código** 2.3.2.01.01.001.03; **Artículo:** 19459901653290; **Descripción:** SGPLI. Sedes mantenidas; **C. Costos:** 06; **Fuente FIN:** 1.2.4.3.03 SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO; **Valor:** $10.979.057 - **código** 2.3.2.01.01.001.03; **Artículo:** 194599016532901; **Descripción:** SGPLD. Sedes mantenidas; **C. Costos:** 06; **Fuente FIN:** 1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN; **Valor:** $4.800.000 según certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. **0000404 del 27 de marzo de 2026** para la vigencia fiscal 2026. **CLÁUSULA TERCERA:** Modificar la cláusula **CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** a) Reservar la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($64.254.319) M/CTE**, del Presupuesto de la presente vigencia fiscal. b) Prestar el apoyo necesario para la ejecución del contrato. **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Son obligaciones del CONTRATISTA, cumplir con el objeto del CONTRATO en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactados conforme las cantidades, calidades, condiciones, precios y plazos pactados y conforme a lo asignado en la oferta, igualmente se obliga a cumplir con los requisitos exigidos en la Ley, especialmente a lo consignado en la Ley 80 de 1.993, la Ley 1150 de 2007 y sus disposiciones reglamentarias y especialmente a velar por la correcta ejecución del CONTRATO, y con lo previsto en la invitación publica y su propuesta que hace parte integral del preste contrato y de lo siguiente: **A.** Cumplir con el objeto del contrato, las especificaciones técnicas suministradas por el Municipio y la propuesta presentada por él. **B.** A efectuar su trabajo con el máximo de rapidez, eficiencia, responsabilidad personal y profesional. **C.** A invertir los dineros que reciba por concepto de avance de la obra en la continuación y conclusión de la misma. **D.** A incorporar a la obra materiales de primera calidad en los porcentajes y cantidades exigidos por las especificaciones técnicas, en la forma determinada en el proyecto. **E.** A rendir un informe por escrito de la obra realizada, cada que la entidad contratante se lo solicite. **F.** A acatar todas las sugerencias que la entidad contratante le formule por conducto de su representante legal o del supervisor, tendiente a subsanar fallas o deficiencias de la obra, procediendo a ejecutarlas

dentro de un plazo máximo de tres (3) días calendario. **G.** A demoler, reconstruir a su costa, la obra mal ejecutada o realizada con especificaciones inferiores a las estipuladas, en el plazo que le fije el supervisor, sin que esto sea causal de modificación del valor total del contrato. **H.** A desarrollar el objeto del contrato, utilizando recursos propios, con materiales adquiridos por él, de acuerdo con sus conocimientos y bajo su exclusiva responsabilidad, quedando exento el Municipio de La Victoria -Valle, de asumir obligaciones y compromisos que el contratista adquiera con terceros. **I.** A cancelar oportuna y totalmente a sus proveedores, los materiales y equipos adquiridos en razón de este contrato. **J.** A elegir el personal que labore en la ejecución del contrato, comprometiéndose a emplear personal responsable e idóneo, quedando facultado el Municipio para objetar y solicitar el retiro de cualquier trabajador por razones de conveniencia u orden público, a lo cual accederá de inmediato el contratista. **K.** A cancelar oportuna y totalmente a los trabajadores y subcontratistas sus salarios, prestaciones, indemnizaciones y remuneraciones. **L.** A devolver a la entidad contratante los equipos, herramientas, materiales, y demás elementos que a título devolutivo le sean encomendados por ella para la ejecución de la obra. **M.** A garantizar el cumplimiento del contrato, el pago de salarios, aportes de Ley y parafiscales, prestaciones de los trabajadores y la estabilidad y conservación de la obra. **N.** A reconocer y pagar directamente y a sus expensas, los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de la obra, por hechos suyos o del personal a su cargo. **Ñ.** A responder civil y patrimonialmente por la estabilidad y el buen funcionamiento de la obra y por la calidad de los materiales empleados en ella. **O.** A asumir a su costa dentro del término de la garantía de estabilidad, la reparación o el valor de esta, de los deterioros que ocurrieren en la obra ejecutada en virtud de este contrato, por mala construcción o por defecto de los materiales, a lo cual deberá proceder dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, al reclamo efectuado por la entidad contratante. Si el contratista no lo hiciere, queda facultado el contratante para realizarlas, aceptando desde ahora la liquidación y la cuenta de cobro que el municipio le presente. También puede hacer el Municipio efectiva la póliza de estabilidad ante la Aseguradora. **P.** A observar en todo momento un trato respetuoso para los representantes y funcionarios del Municipio, así como para el supervisor, en desarrollo de éste contrato. **Q.** A formular oportuna y respetuosamente las sugerencias y recomendaciones que conduzcan a la correcta ejecución de la obra. **R.** A tomar las medidas aconsejadas por las normas de seguridad industrial para evitar los accidentes de los trabajadores que laboren en la obra. **RR.** A adoptar los mecanismos y obras provisionales para seguridad de los transeúntes. **S.** A colocar por su cuenta en un sitio cercano a la obra una valla de información. **T.** En caso de que el contratista no pueda atender directa y continuamente la obra, se compromete a mantener en ella a un Ingeniero civil o arquitecto titulado y matriculado conforme a la Ley, previamente aceptado por el Municipio, con autorización para actuar en su nombre y representación, en cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. **U.** A responder civil y personalmente por el resarcimiento, indemnización de los daños y perjuicios causados a la entidad contratante o a terceros en desarrollo de este contrato. **V.** A ceder el contrato

previa autorización de la entidad contratante, en caso de sobrevenirle causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibición para continuar su ejecución. Si ello no fuere posible, se compromete a renunciar a él. **W.** Abstenerse de ceder el contrato sin la expresa autorización dada por escrito por el Alcalde Municipal. **X.** Las demás que le asigne la entidad contratante por conducto de su representante. **Y.** Las demás que se deriven del artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas que le señale la Constitución, la Ley y la invitación pública. **CLÁUSULA CUARTA:** Modificar la cláusula **DÉCIMA. GARANTÍA:** El contratista se obliga a modificar las garantías exigidas en la cláusula décima del contrato inicial conforme el presente contrato de adición, las cuales deberá presentar para la respectiva aprobación por parte del municipio de las garantías modificadas. **CLÁUSULA QUINTA:** Las demás cláusulas del contrato inicial, continúan vigentes.

**El presente documento se entiende firmado electrónicamente una vez aprobado por el ordenador del gasto, a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II**

Elaboró: Yeny Tatiana Diaz Cardona- Asistente Contratación- Secretaría de Gobierno
Revisó: María Fanny Clavijo Gómez, Asesora Técnica Contratación -Secretaría de Gobierno
Revisó: Orfa Cecilia Velasco Ruiz, Asesora Jurídica Contratación -Secretaría de Gobierno
Aprobó Nerieth Ortiz Pino - secretaria de Planeación e Infraestructura