INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: _PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO___

FECHA INFORME:

Día _**31**__. Mes __05__. Año _2.020___.

CONTRATO N° ___421-MC-11-2020_____.

FECHA FIRMA: Día _25__. Mes _03__. Año _2.020__.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VÍVERES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL EPAMS GIRON DEL INPEC.----------

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día _25_. Mes __03__. Año _2.020__.

AVANCE CONTRATO:

Días _66__.

Porcentaje _14,78%_.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

Describir suscritamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

_____
_____
_____
_____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

_____
_____
_____
_____

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
C-00986	**27/03/2020**	**$ 4.326.700**
C-00987	**02/04/2020**	**$ 147.550**
C-00992	**17/04/2020**	**$ 405.400**
C-001000	**08/05/2020**	**$ 224.700**
C-001003	**11/05/2020**	**$ 454.900**
C-001006	**18/05/2020**	**$ 356.400**

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VÍVERES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL EPAMS GIRON DEL INPEC.----------



DGTE. WILLIAM FLOREZ SANTIAGO
C.C. No.91.492.063 BUCARAMANGA
RESPONSABLE PROYECTO ASADERO