INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: _PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO_

FECHA INFORME:

Día _**30**__. Mes __06__. Año _2.020___.

CONTRATO N° __421-MC-11-2020_ ___.

FECHA FIRMA: Día _25__. Mes _03__. Año _2.020__.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VÍVERES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL EPAMS GIRON DEL INPEC.----------

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día _25_. Mes __03__. Año _2.020__.

AVANCE CONTRATO:

Días _95__.

Porcentaje _20%_.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

Describir suscritamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

_____
_____
_____
_____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)


No __. Sí _X__.

_____
_____
_____
_____

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

NUMERO FACTURA	**FECHA**	**VALOR**
C-0001010	**04/06/2020**	**$ 292.400**
C-0001014	**11/06/2020**	**$ 550.400**
C-0001016	**19/06/2020**	**$ 340.700**
C-0001019	**30/06/2020**	**$ 444.400**

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VÍVERES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL EPAMS GIRON DEL INPEC.----------



DG. NORBERTO PEDRAZA ORTIZ
C.C. No.13.544.037 BUCARAMANGA
RESPONSABLE PROYECTO ASADERO