HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00165-202608281-HMC Id: 472054
Folios: 2 Fecha: 24-03-2026 15:18:36
Anexos: 1 DIGITAL
Remitente: INFRAESTRUCTURA
Destinatario: UNIDAD DE APOYO LOGISTICO

Bogotá,

Señor Coronel
EDGAR ORLANDO HERRERA ROMERO
Subdirector en Seguridad y Defensa (e)
Subdirección Administrativa

Asunto: Solicitud de suspensión del contrato No. 249-2025

Por medio de la presente, me permito solicitar respetuosamente al señor Coronel la suspensión del contrato No. 249-2025, el cual corresponde a: "CONTRATAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUATRO (4) TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRECE (13) ESCALERAS METÁLICAS DE ACCESO Y LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE CIERRE HERMÉTICO EN LOS TANQUES, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

Lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente no es posible continuar con las actividades de impermeabilización, debido a que se requiere previamente la ejecución de actividades asociadas al contrato No. 307-2025, correspondiente al cambio de las válvulas de la cámara de succión, las cuales son necesarias para garantizar la independización hidráulica del sistema y condiciones técnicas adecuadas para la intervención de los tanques.

Adicionalmente, considerando que la infraestructura presta servicio hospitalario, no es viable afectar el suministro de agua, por lo que se deben evitar riesgos de desabastecimiento durante la ejecución de las obras.

En consecuencia, se solicita la suspensión del contrato desde el 21 de marzo de 2026 hasta el 30 de abril de 2026, y/o hasta tanto se ejecuten las actividades del contrato No. 307 que permitan reanudar las labores de impermeabilización.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00165-202608281-HMC Id: 472054
Folios: 2 Fecha: 24-03-2026 15:18:36
Anexos: 1 DIGITAL
Remitente: INFRAESTRUCTURA
Destinatario: UNIDAD DE APOYO LOGISTICO

Atentamente,

SV. RENE HURTADO AGUILAR
Jefe Área de Infraestructura
Unidad de Apoyo Logístico- Infraestructura Hospitalaria

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Ana Maria Molina	Nombre y apellido	Nombre y apellido
Arquitecta	Cargo	Cargo
Infraestructura	Oficina	Oficina

Anexo: Solicitud del contratista GM INGENERIA SAS para la suspensión contrato 249-2025