INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO SUPERVISIÓN CONTRATO 2364

OBJETO: "Prestación de servicios para el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad cultural y garantía de derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras por medio de la implementación de acciones que contribuyan al Acuerdo de Paz, Mesas de diálogo y acciones afirmativas con inclusión de enfoques diferenciales"

Contrato/Convenio No. 2364 de 2025
Contratante: Ministerio del Interior
Contratista: Corporación Afrocolombiana del Pacífico – CORAFROPAC
Supervisora: Amelia Rocío Cotes Cortés
Fecha del informe: 20 de noviembre de 2025

1. El 7 de noviembre de 2025 el Ministerio del Interior y la CORPORACIÓN AFROCOLOMBIANA DEL PACÍFICO Sigla: CORAFROPAC suscribieron contrato interadministrativo No. 2364 DE 2025, con el objeto de "Prestación de servicios para el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad cultural y garantía de derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras por medio de la implementación de acciones que contribuyan al Acuerdo de Paz, Mesas de diálogo y acciones afirmativas con inclusión de enfoques diferenciales.".
2. Qué, el valor total del convenio corresponde a la suma de DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ML ($12.149.861.425) incluidos todos los impuestos a que haya lugar.

3. Qué, el acta de inicio de ejecución del convenio se suscribió el día 14 de noviembre de 2025.
4. Qué, como plazo inicial de ejecución del convenio se dispuso hasta el día 31 de diciembre de 2025
5. Qué, el Ministerio del Interior radico a nombre del CORPORACIÓN AFROCOLOMBIANA DEL PACÍFICO Sigla: CORAFROPAC un primer pago por valor de $ 4.859.944.570 equivalente al 40% del presupuesto, de los cuales se han desembolsado $ 1.291.944.570, dado a que no se contó con la totalidad del PAC disponible, según la forma de pago establecida entre las partes dentro del contrato, desembolso que se surtió conforme se relaciona a continuación:

PAGOS	*REQUISITOS PARA PAGO*	*VALOR HASTA*
Primer Pago	Entrega por parte del contratista y aprobación por parte del supervisor de: (i)Plan de trabajo (ii)Herramienta información sistematizada derivada de los espacios de dialogo realizados previamente con las comunidades negras y afrocolombianas en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. (iii)Documentos consolidados por cada encuentro (4) donde se detalle la información obtenida y sistematizada en la herramienta de información definida en la actividad 1.1 (iv)Memorias y conclusiones de los (4) espacios de capacitación realizados en cada uno departamento definido. (v)Soportes de las campañas de comunicación comunitaria.	$ 4.859.944.570 equivalente al 40% del presupuesto oficial

A la fecha existe un saldo pendiente por pagar de$ 3.568.000.000 por falta de disponibilidad de PAC.

Cumplimiento y entregables:

El contratista presentó y obtuvo aprobación del supervisor sobre los siguientes productos:
- Plan de trabajo validado.
- Herramienta de información sistematizada derivada de espacios de diálogo en Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
- Documentos consolidados de cuatro encuentros comunitarios.
- Memorias y conclusiones de cuatro espacios de capacitación departamentales.
- Soportes de campañas de comunicación comunitaria.

El informe de supervisión deja constancia de cumplimiento satisfactorio de las obligaciones pactadas.

Garantías constituidas:
- Cumplimiento del contrato: 10% del valor, vigente hasta junio 2026.
- Pago de salarios: 5% del valor, vigente hasta diciembre 2028.
- Calidad del servicio: 10% del valor, vigente hasta junio 2026.
- Responsabilidad civil extracontractual: 500 SMLMV, con vigencia igual al contrato.

Revisión Financiera:

PAGO	SUJETO A	VALOR HASTA	FECHA DE PAGO
1	Entrega por parte del contratista y aprobación por parte del supervisor de: i Plan de trabajo ii Herramienta información sistematizada derivada de los espacios de dialogo realizados previamente con las comunidades negras y afrocolombianas en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. iii Documentos consolidados por cada encuentro (4) donde se detalle la información obtenida y sistematizada en la herramienta de información definida en la actividad 1.1 iv Memorias y conclusiones de los (4) espacios de capacitación realizados en cada uno departamento definido. v Soportes de las campañas de comunicación comunitaria.	$ 4.859.944.570 equivalente al 40% del presupuesto oficial	2 diciembre 2025
2	Entrega por parte del contratista y aprobación por parte del supervisor de: i Repositorio documental único de los Consejos Comunitarios, Formas de Expresión y Organizaciones de Base que se encuentren en el Registro Público de que trata el Decreto 1640 de 2020. i Informe Técnico de estimación de costos y gastos para la realización de	$ 6.074.930.713 equivalente al 50% del presupuesto oficial	PENDIENTE POR EJECUTAR

	sesiones del Espacio Nacional de Consulta Previa y Comisión Consultiva de Alto Nivel. i Informe y memorias de eventos de fortalecimiento organizativo, económico, social y cultural para la paz, de los Pueblos y Comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales i Documento técnico que arroje información y datos sobre la protección de territorios y saberes ancestrales tradicionales, articulados con los planes de vida y ordenamiento territorial propio de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en las Subregiones. i Creación de publicación con 500 ejemplares tipo cartilla. i Plan Implementación de 6 iniciativas PDET con etiqueta étnica		
3	Entrega por parte del contratista y aprobación por parte del supervisor de: i Entrega de publicación con 500 ejemplares tipo cartilla. ii Memorias de talleres (8) presenciales departamentales de fortalecimiento a las guardias cimarronas. iii Herramienta de información que sistematice las órdenes judiciales en el marco de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos, y las acciones derivadas del cumplimiento de estas. (iv) Memorias y acta de mesas (4) mesas de diálogo interinstitucional en el territorio nacional con jóvenes, mujeres y mayores, líderes y lideresas, así como entidades del orden nacional y territorial de la institucionalidad. (v) Documento metodología de comunicación comunitaria transgeneracional que permita fortalecer la preservación de usos y costumbres de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y fortalecer el acceso a servicios de oferta estatal. (vi) Informe final de ejecución del contrato.	$ 1.214.986.142 equivalente al 10% del presupuesto oficial	PENDIENTE POR EJECUTAR


Por lo anterior se ha logrado desembolsar $ 1.291.944.570, quedando un saldo pendiente a favor del contratista de 3.568.000.000 correspondiente al 40% del presupuesto inicial.

Así las cosas, deja en evidencia que de acuerdo con la cláusula sexta forma de pago, se encuentran pendientes por ejecutar los siguientes pagos:

- Segundo pago, correspondiente a $ 6.074.930.713 equivalente al 50% del presupuesto oficial.
- Tercer pago, correspondiente a $ 1.214.986.142 equivalente al 10% del presupuesto oficial.

El contratista cumplió con la entrega de productos iniciales, lo que habilita el primer pago.
- Se evidencia avance en la sistematización de información y en la implementación de campañas comunitarias.
- Los entregables para el primer desembolso están disponibles en repositorio digital (Google Drive): https://drive.google.com/drive/folders/1Batv1ZGR6vkxub9gPZjbocRYnCR4By5v?usp=drive_link
- El cumplimiento técnico se considera satisfactorio y conforme a lo pactado.

Fecha de expedición del presente informe: 20 de noviembre de 2025



AMELIA ROCIO COTES CORTES
Directora de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras