Cronograma y Plan de Trabajo del Proyecto SIGET -01-2025

Desarrollo de la herramienta tecnológica para Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Entidad ejecutora: Corporación para el Fortalecimiento y la Representación de los Afrodescendientes del Pacífico Colombiano – CORAFROPAC
E**ntidad beneficiaria:** Ministerio del Interior
Periodo del proyecto: Fase de Diagnóstico y Levantamiento de Requerimientos (noviembre y diciembre de 2025)

El presente cronograma define el plan de trabajo del Proyecto SIGET-01-2025, fijando las fases, actividades, responsables e hitos para la ejecución del desarrollo de la herramienta tecnológica y el seguimiento al avance del proyecto.

1. Enfoque metodológico

El proyecto se ejecuta bajo un enfoque por fases, que articula actividades de diseño, desarrollo, integración, pruebas y estabilización, en coherencia con las buenas prácticas de gestión del ciclo de vida del software (ISO/IEC/IEEE 12207), priorizando la entrega progresiva de funcionalidades y la validación continua con los actores responsables.

2. Responsables

- Líder Técnico del Proyecto SIGET-01-2025: responsable de la validación técnica de los desarrollos, aseguramiento de calidad y arquitectura de la solución.
- Líder Administrativa del Proyecto SIGET-01-2025: responsable del seguimiento al cronograma, coordinación operativa y gestión administrativa del proyecto.
- Equipo desarrollador: Responsable de la construcción de los módulos y funcionalidades bajo los lineamientos técnicos establecidos.


3. Cronograma general del proyecto

Fase	Actividades principales	Periodo	Hito
Fase 1 – Diseño y alistamiento	Definición de arquitectura, inventario de datos, modelado inicial, configuración de entorno de desarrollo	Noviembre de 2025	Diseño técnico definido
Fase 2 – Desarrollo de módulos base	Desarrollo de módulos de usuarios, órdenes judiciales, mesas de diálogo y compromisos (CRUD)	1 – 14 de diciembre de 2025	Módulos base operativos
Fase 3 – Integración y pruebas	Integración de módulos, georreferenciación inicial, pruebas funcionales y técnicas	15 – 21 de diciembre de 2025	Versión funcional del sistema
Fase 4 – Ajustes y estabilización	Correcciones, optimización, afinamiento de rendimiento y seguridad	22 – 24 de diciembre de 2025	Versión estable del sistema
Fase 5 – Entrega consolidada	Documentación, capacitación básica y entrega formal	25 – 30 de diciembre de 2025	Producto final entregado

4. Seguimiento y control

El avance del cronograma será monitoreado de manera periódica mediante reuniones de seguimiento y reportes internos, permitiendo identificar desviaciones, gestionar riesgos y aplicar acciones correctivas oportunas para garantizar el cumplimiento de los hitos definidos.

En constancia de lo anterior, se suscribe el presente documento a los diecinueve (26) días del mes de diciembre de 2025:



Ing. VÍCTOR DANIEL RIVERA ESTACIO
C.C. 1.087.205.813
Líder de Tecnológico del Sistema
Proyecto: SIGET-01-2025 – Desarrollo de herramienta tecnológica