INFORME GENERAL DE AVANCE No. 2

Desarrollo de la herramienta tecnológica para Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

Tipo de documento: Informe General de Avance No. 2
Entidad ejecutora: Corporación para el Fortalecimiento y la Representación de los Afrodescendientes del Pacífico Colombiano – CORAFROPAC
Proyecto: SIGET-01-2025 – Desarrollo de herramienta tecnológica
Periodo reportado: Etapa de Implementación y Seguridad
Fecha de corte: 26 de febrero de 2026

Introducción

En el marco de la ejecución del Proyecto SIGET-01-2025, liderado por la Corporación para el Fortalecimiento y la Representación de los Afrodescendientes del Pacífico Colombiano (CORAFROPAC), se rinde el Segundo Informe de Avances. Este documento consolida la gestión operativa y técnica realizada durante el periodo inicial, cuyo eje central es el diseño e implementación de una herramienta tecnológica estratégica para potenciar la eficiencia y el alcance de las capacidades institucionales de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (DCN) del Ministerio del Interior.

El informe tiene como propósito reportar, bajo un enfoque ejecutivo y articulado, el estado de madurez de los compromisos adquiridos, detallando la ejecución cronológica de sus componentes misionales. Asimismo, se presentan de manera sistemática los anexos técnicos, administrativos, jurídicos y estratégicos que brindan trazabilidad y soporte integral al trabajo desarrollado, con fecha de corte al 25 de enero de 2026.

1. Marco general del proyecto

El Proyecto SIGET-01-2025 como propósito el diseño y desarrollo de una herramienta tecnológica que permita a la DCN fortalecer la gestión, organización, seguimiento y análisis de información relacionada con órdenes judiciales, mesas de diálogo, gestión y seguimiento de compromisos institucionales e información territorial, en coherencia con sus funciones misionales y con un enfoque diferencial étnico-territorial.

El proyecto se estructura a partir de una ejecución progresiva y articulada de componentes tecnológicos, de gestión de la información, administrativos, jurídicos y de comunicación

estratégica, garantizando condiciones de planeación, control y trazabilidad acordes con los lineamientos y criterios de la administración pública.

2. Síntesis del avance general

Con el propósito y la estructura definidos para el Proyecto SIGET-01-2025, y a la fecha de corte del presente informe, el proyecto registra avances verificables y coherentes en sus distintos componentes, reflejados en:

- Diseño y desarrollo progresivo de la arquitectura tecnológica del sistema.
- Organización, caracterización y análisis preliminar de la información que constituye la línea base del proyecto.
- Estructuración de un esquema administrativo orientado al control, la trazabilidad y el seguimiento del cronograma.
- Acompañamiento jurídico preventivo para asegurar la alineación normativa del sistema.
- Definición de acciones de comunicación estratégica y gestión del cambio para la apropiación institucional de la herramienta.

Estos avances evidencian una ejecución ordenada y alineada con los objetivos del proyecto y con las expectativas institucionales del Ministerio del Interior.

3. Relación y alcance de los anexos

Como parte integral del presente informe se presentan los siguientes anexos, en los cuales se desarrolla de manera específica cada uno de los componentes que aportan a la adecuada ejecución del proyecto:

- Anexo 1 – Avance Tecnológico del Sistema Describe el estado de diseño, desarrollo e implementación de la herramienta tecnológica.

- Anexo 2 – Gestión de la Información y Análisis Estratégico Presenta el inventario, caracterización, cuantificación y enfoque analítico de la información que constituye la línea base del sistema.

- Anexo 3 – Comunicación Estratégica y Gestión del Cambio Desarrolla las acciones orientadas a la apropiación institucional del sistema, incluyendo manuales, cartillas y lineamientos de uso.

- Anexo 4 – Administrativo y Financiero Da cuenta de la planeación, control, trazabilidad administrativa y soportes de ejecución del proyecto.

- Anexo 5 – Jurídico Expone el acompañamiento normativo, la identificación de riesgos jurídicos y la alineación del proyecto con el marco legal vigente.

4. Conclusiones

A la fecha de corte, el Proyecto SIGET-01-2025 presenta un avance estructurado, verificable y articulado entre sus distintos componentes, evidenciando condiciones adecuadas de planeación, control y coherencia institucional.
Los avances alcanzados sientan bases sólidas para la consolidación, estabilización y entrega de la herramienta tecnológica, fortaleciendo las capacidades de la DCN en materia de gestión de información, seguimiento institucional y toma de decisiones estratégicas.

El detalle técnico, administrativo, jurídico y estratégico del avance se encuentra debidamente documentado en los anexos que acompañan el presente informe, los cuales permiten abordar la ejecución del proyecto desde distintos enfoques y garantizan condiciones para su adecuado desarrollo.

En constancia, se firma el presente Informe General de Avance No. 2 y sus anexos, en la ciudad de Cali, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2026.

_____
DAVID FERNANDO GUERRERO RIVERA
C.C 1.013.648.385
Asesor de Gestión de Cambio y Comunicación Estratégica
Proyecto: SIGET-01-2025 – Desarrollo de herramienta tecnológica