CRONOGRAMA CPS-519-2023- ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

COMPONENTE	MES	SEMANA	DIA	ACTIVIDAD	RECORRIDO	PROFESIONAL RESPONSABLE
1. ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	NOVIEMBRE	25 AL 30 DE NOVIEMBRE	25 AL 30 DE NOVIEMBRE	ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (cronograma de entregas enviado al FDRS)	BOGOTA - CUENCA RIO BLANCO - BOGOTA BOGOTA -CUENCA RIO SUMAPAZ - BOGOTA	NATALIA SANABRIA
2. ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SALUD	NOVIEMBRE	25 AL 30 DE NOVIEMBRE	25 AL 30 DE NOVIEMBRE	REALIZACIÓN DE INFORME FINAL DEL COMPONENTE	NO APLICA	EQUIPO EJECUTOR
3. SABERES ANCESTRALES EN MEDICINA	NOVIEMBRE	25 AL 30 DE NOVIEMBRE	25 AL 30 DE NOVIEMBRE	ENTREGA DE CARTILLA AL FDRS	NO APLICA	EQUIPO EJECUTOR
4. PREVENCION DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	NOVIEMBRE	25 AL 30 DE NOVIEMBRE	25 AL 30 DE NOVIEMBRE	ORGANIZACIÓN DE PAPELERIA Y BASES DE DATOS FINALES	NO APLICA	ANYELI ARCE
5. COINVERSION EN SALUD	NOVIEMBRE	25 AL 30 DE NOVIEMBRE	25 AL 30 DE NOVIEMBRE	CARTILLA EN PROCESO DE IMPRESIÓN	NO APLICA	EQUIPO EJECUTOR
6. PREVENCION DE EMBARAZO	NOVIEMBRE	05 AL 08 DE NOVIEMBRE	25 AL 30 DE NOVIEMBRE	REALIZACIÓN DE INFORME FINAL DEL COMPONENTE	NO APLICA	EQUIPO EJECUTOR