	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 31 de marzo de 2026

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA		MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ orden de compra	CS BYS-103-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S AS-POLIFARMA S.A.S
7. NIT/CÉDULA	800,151,064-0
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E
9. VALOR INICIAL	$ 41.049.736
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 25.000.000 de fecha 06-08-2025 Adición No. 2 por valor de $ 20.000.000 de fecha 29-08-2025 Adición No. 3 por valor de $ 50.000.000 de fecha 26-09-2025 Adición No. 4 por valor de $ 55.000.000 de fecha 30-10-2025 Adición No. 5 por valor de $ 15.000.000 de fecha 28-11-2025 Adición No. 6 por valor de $ 30.000.000 de fecha 31-12-2025 Adición No. 7 por valor de $ 30.000.000 de fecha 22-01-2026 Adición No. 8 por valor de $ 62,300.000 de fecha 29-01-2026
11. VALOR FINAL	$ 328.349.736
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 60.000.000
13. PLAZO INICIAL	2 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 20 dias de fecha 06-08-2025 Prorroga No. 2 por 1 mes de fecha 29-08-2025 Prorroga No. 3 por 1 mes de fecha 26-09-2025 Prorroga No. 4 por 1 mes de fecha 30-10-2025 Prorroga No. 5 por 1 mes -15 dias de fecha 28-11-2025 Prorroga No. 6 por 16 dias de fecha 31-12-2025 Prorroga No. 7 por 2 meses de fecha 29-01-2026 Prorroga No. 8 por 2 meses de fecha 31-03-2026
15. PLAZO FINAL	31/05/2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	0
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario adicionar el presente contrato de suministros . La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 12 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $41,049,736,oo, se ha adicionado un valor de $287,300,000,oo , para un total de $328,349,736,oo. de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $326,339,204,04 equivalente a un 98% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $2,010,531,96 y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 82% saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato .En este sentido se requiere adicionar la suma de $ 60,000,000,oo . Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.Conforme a lo autorizado por la Junta Directiva segun acuerdo 011-2026 del 31 de marzo del 2026, por la cual autoriza a la gerencia , adicionar el contrato 103-2025 suscrito con POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S AS-POLIFARMA S.A.S poder dar continuidad a la prestacion del servicio asistencial, en el suministro de dispositivos, material medico quirurgico para la Subred Norte. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE., y se dictan otras disposiciones", y establece en el artículo 18 que, "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado", y en el artículo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada".

Cordialmente,

18. Jennifer Luna Roa
Profesional Especializado - Almacén

20. Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

21. Anexos: X (1) folios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : martes, 31 de marzo de 2026 15:50

CDP : 485

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	REYES GOMEZ CRIS ENCARNACION
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CTO 103-2025 SUMINISTROS DISPOSITIVOS MEDICO USS SUBRED NORTE - POLIMEDIC´S	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	60.000.000			60.000.000
		TOTAL:	60.000.000			60.000.000

SESENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 275 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : martes, 31 marzo 2026

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CODIGO: AP-GF-F-03
		VERSIÓN: 8
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PAGINA: 1 DE 1
		FECHA: 01/08/2025

Fecha de la solicitud:

31	3	2026
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa			
Centro de costo	R01			
Convenio No				
Operación a Realizar	**Nuevo**		**Adición**	X
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS BYS 103-2025 POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S AS-POLIFARMA S.A.S			
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo			
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos			
Código del Rubro:	4245010401			
Valor Solicitado (En letras y números):	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 60,000,000,oo)			

FIRMAS	Damaris Reyes Castro	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	**Firma del solicitante**
	Erika Paola Rojas Urrego	
	Director Financiero	**Firma Revisado**
	Cris Encarnación Reyes Gómez	
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	**Firmd aprobado**

Recibido para Validacion de Saldo: 31-03-26 Pm

Recibido Para Tramite de Expedición: 31-03-26 4pm

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS-103-2025	Fecha Contrato d/m/a	31/5/2025
Nombre del contratista:	POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S AS-POLIFARMA S.A.S	NIT/ N° Identificación	800.151.064-0
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	479	18/3/2025	27889	31/5/2025	$ 41,049,736
Otrosí adición No.1	979	21/7/2025	37387	6/8/2025	$ 25,000,000
Otrosí adición No.2	1141	22/8/2025	37987	29/8/2025	$ 20,000,000
Otrosí adición No.3	1309	18/9/2025	42785	26/9/2025	$ 50,000,000
Otrosí adición No.4	1514	22/10/2025	52665	30/10/2025	$ 55,000,000
Otrosí adición No.5	1676	21/11/2025	54588	28/11/2025	$ 15,000,000
Otrosí adición No.6	1875	23/12/2025	63975	31/12/2025	$ 30,000,000
Otrosí adición No.7	83	8/1/2026	4632	23/1/2026	$ 30,000,000
Otrosí adición No.8	190	26/1/2026	9412	29/1/2026	$ 62,300,000
				Valor Total contrato	**$ 328,349,736**

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *		12/6/2025
Otrosí prorroga No. 1	20 DÍAS	31/8/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/9/2025
Otrosí prorroga No. 3	1 MES	31/10/2025
Otrosí prorroga No. 4	1 MES	30/11/2025
Otrosí prorroga No. 5	1 MES -15 DIAS	15/1/2026
Otrosí prorroga No. 6	16 DIAS	31/1/2026
Otrosí prorroga No. 7	2 MESES	31/3/2026
Otrosí prorroga No. 8	2 MESES	31/5/2026
Terminación *		**31/5/2026**

*** Indicar en dd/mm/aaaa**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -BYS 103-2025

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
jun-05	25/6/2025	FE16509	$ 10,534,880.00	$ 835,335.00	$ 11,370,215.00	$ 11,370,215.00	$ 316,979,521.00	19256	OBLIG-32282
jun-25	25/6/2025	FE16510	$ 19,522,860.00	$ -	$ 19,522,860.00	$ 19,522,860.00	$ 297,456,661.00	19254	OBLIG-32280
jun-05	26/6/2025	FE16521	$ 463,400.00	$ -	$ 463,400.00	$ 463,400.00	$ 296,993,261.00	19238	OBLIG-32267
jul-05	2/7/2025	FE16565	$ 3,617,382.00	$ 556,890.00	$ 4,174,272.00	$ 4,174,272.00	$ 292,818,989.00	19496	ALGE
jul-05	7/7/2025	FE16601	$ 264,800.00	$ -	$ 264,800.00	$ 264,800.00	$ 292,554,189.00	19561	ALGE
jul-05	9/7/2025	FE16618	$ 662,000.00	$ -	$ 662,000.00	$ 662,000.00	$ 291,892,189.00	19601	ALGE
jul-05	9/7/2025	FE16619	$ 993,000.00	$ -	$ 993,000.00	$ 993,000.00	$ 290,899,189.00	19602	ALGE
jul-05	17/7/2025	FE16691	$ 2,524,608.00	$ -	$ 2,524,608.00	$ 2,524,608.00	$ 288,374,581.00	19895	OBLIG-37969
jul-05	21/7/2025	FE16732	$ 1,044,246.00	$ -	$ 1,044,246.00	$ 1,044,246.00	$ 287,330,335.00	19992	OBLIG-38050
ago-25	26/8/2025	FE17062	$ 4,540,200.00	$ -	$ 4,540,200.00	$ 4,540,200.00	$ 282,790,135.00	20834	OBLIG-44425
sep-25	2/9/2025	FE17140	$ 1,758,600.00	$ 334,134.00	$ 2,092,734.00	$ 2,092,734.00	$ 280,697,401.00	20953	ALGE
sep-25	4/9/2025	FE17162	$ 19,631,270.00	$ -	$ 19,631,270.00	$ 19,631,270.00	$ 261,066,131.00	21024	ALGE
sep-25	9/9/2025	FE17193	$ 6,211,764.00	$ -	$ 6,211,764.00	$ 6,211,764.00	$ 254,854,367.00	21168	OBLIG-50239
sep-25	12/9/2025	FE17237	$ 586,200.00	$ 111,378.00	$ 697,578.00	$ 697,578.00	$ 254,156,789.00	21265	OBLIG-50311
sep-25	12/9/2025	FE17252	$ 3,517,200.00	$ 668,268.00	$ 4,185,468.00	$ 4,185,468.00	$ 249,971,321.00	21273	OBBLIG-50322
sep-25	9/9/2025	FE17192	$ 2,070,588.00	$ -	$ 2,070,588.00	$ 2,070,588.00	$ 247,900,733.00	21675	OBLIG-50973
sep-25	23/9/2025	FE17400	$ 2,143,408.00	$ 393,411.72	$ 2,536,819.72	$ 2,536,819.72	$ 245,363,913.28	21446	OBLIG-50600
sep-25	29/9/2025	FE17447	$ 7,082,712.00	$ -	$ 7,082,712.00	$ 7,082,712.00	$ 238,281,201.28	21597	OBLIG-50903
sep-25	29/9/2025	FE17448	$ 293,100.00	$ 55,689.00	$ 348,789.00	$ 348,789.00	$ 237,932,412.28	21625	OBLIG-50927
sep-25	29/9/2025	FE17449	$ 132,400.00	$ -	$ 132,400.00	$ 132,400.00	$ 237,800,012.28	21624	OBLIG-50926
sep-25	29/9/2025	FE17458	$ 2,051,700.00	$ 389,823.00	$ 2,441,523.00	$ 2,441,523.00	$ 235,358,489.28	21656	OBLIG-50961
sep-25	30/9/2025	FE17476	$ 19,798,428.00	$ 445,512.00	$ 20,243,940.00	$ 20,243,940.00	$ 215,114,549.28	21638	OBLIG-50944
oct-25	3/10/2025	FE17512	$ 9,907,900.00	$ -	$ 9,907,900.00	$ 9,907,900.00	$ 205,206,649.28	21781	ALGE
oct-25	3/10/2025	FE17520	$ 4,982,700.00	$ 946,713.00	$ 5,929,413.00	$ 5,929,413.00	$ 199,277,236.28	21772	ALGE
oct-25	7/10/2025	FE17553	$ 2,809,080.00	$ -	$ 2,809,080.00	$ 2,809,080.00	$ 196,468,156.28	21817	ALGE
oct-25	21/10/2025	FE17731	$ 4,141,176.00	$ -	$ 4,141,176.00	$ 4,141,176.00	$ 192,326,980.28	22162	ALGE
nov-25	4/11/2025	FE17865	$ 1,758,600.00	$ 334,134.00	$ 2,092,734.00	$ 2,092,734.00	$ 190,234,246.28	22355	ALGE
nov-25	5/11/2025	FE17880	$ 30,907,680.00	$ -	$ 30,907,680.00	$ 30,907,680.00	$ 159,326,566.28	22445	ALGE

nov-25	10/11/2025	FE17904	$ 9,379,200.00	$ 1,782,048.00	$ 11,161,248.00	$ 11,161,248.00	$ 148,165,318.28	22467	ALGE
nov-25	12/11/2025	FE17927	$ 993,990.00	$ -	$ 993,990.00	$ 993,990.00	$ 147,171,328.28	22540	ALGE
nov-25	26/11/2025	FE18112	$ 4,819,070.00	$ -	$ 4,819,070.00	$ 4,819,070.00	$ 142,352,258.28	23007	ALGE
dic-25	3/12/2025	FE18155	$ 8,793,000.00	$ 1,670,670.00	$ 10,463,670.00	$ 10,463,670.00	$ 131,888,588.28	23168	ALGE
dic-25	12/12/2025	FE18226	$ 1,920,462.00	$ -	$ 1,920,462.00	$ 1,920,462.00	$ 129,968,126.28	23442	OBLIG-68971
dic-25	12/12/2025	FE18227	$ 1,758,600.00	$ 334,134.00	$ 2,092,734.00	$ 2,092,734.00	$ 127,875,392.28	23444	OBLIG-68972
dic-25	23/12/2025	FE18403	$ 4,141,176.00	$ -	$ 4,141,176.00	$ 4,141,176.00	$ 123,734,216.28	23747	OBLIG-73838
ene-26	6/1/2026	FE18485	$ 16,931,726.00	$ 393,411.72	$ 17,325,137.72	$ 17,325,137.72	$ 106,409,078.56	23873	ALGE
ene-26	23/1/2026	FE18592	$ 9,292,422.00	$ 1,670,670.00	$ 10,963,092.00	$ 10,963,092.00	$ 95,445,986.56	24165	ALGE
ene-26	23/1/2026	FE18609	$ 4,141,176.00	$ -	$ 4,141,176.00	$ 4,141,176.00	$ 91,304,810.56	24207	ALGE
feb-26	9/2/2026	FE18717	$ 45,479,680.00	$ 1,120,957.44	$ 46,600,637.44	$ 46,600,637.44	$ 44,704,173.12	24565	ALGE
feb-26	19/2/2026	FE18827	$ 37,463,550.00	$ 4,187,441.16	$ 41,650,991.16	$ 41,650,991.16	$ 3,053,181.96	24860	OBLIG-6183
mar-26	2/3/2026	FE18968	$ 711,650.00	$ -	$ 711,650.00	$ 711,650.00	$ 2,341,531.96	25174	ALGE
mar-26	**16/3/2026**	**FE19065**	**$ 331,000.00**	**$ -**	**$ 331,000.00**	**$ 331,000.00**	**$ 2,010,531.96**	**25543**	**OBLIG-12530**
Valor total ejecutado					$ 326,339,204	$ 326,339,204	$ 2,010,532		

Nombre del Supervisor:	JENNIFFER LUNA ROA
Unidad de Servicios de Salud y área:	JEFE DE ALMACEN

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: _____

FE19065

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	99%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	82%

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR : NURI ADENIS ORIGUA JEJEN

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

En uso de sus facultades legales y estatutarias y,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Acuerdo 026 del 10 de octubre de 2024, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., unificó el Estatuto de Contratación.

Que el artículo 18 del Estatuto de Contratación establece: ***"DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS.*** *Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. (…)".*

Que el Acuerdo No. 026 de 2024 consagra en el artículo 18 PARÁGRAFO SEGUNDO: "*La Junta Directiva podrá autorizar adiciones superiores al tope máximo contemplado en el artículo 18 de este estatuto, siempre y cuando medien circunstancias excepcionales o presupuestales sobrevinientes que pongan en riesgo la continuidad en la prestación del servicio de salud, en razón a que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales que en caso de ser amenazados pueden generar una lesión inminente o irreversible o incluso la muerte*"

Que la Resolución 0766 de 2024, por el cual se expidió el Manual de Contratación, en el inciso relativo a la Adición establece *"(…) En este último caso, si las necesidades del servicio así lo exigen, la Gerencia podrá incrementar sumas adicionales, siempre y cuando, cuente con previa autorización de la Junta Directiva"*

Que teniendo en cuenta que los contratos actualmente ya superaron el límite permitido del 700% sobre el presupuesto inicial, la Gerencia requiere autorización de la Junta Directiva para continuar la ejecución contractual en aras de procurar la prestación de los servicios asistenciales de la Subred.

Que, de acuerdo a la justificación radicada por el supervisor del contrato en el cual menciona:

"La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., en cumplimiento de su función misional, sustenta la solicitud de adición a los contratos previamente mencionados con base en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, de conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2026 debidamente aprobado y publicado en lo referente a insumos médico-quirúrgicos, iniciarán su etapa precontractual de acuerdo con la programación definida, en este sentido, la radicación de las solicitudes de Bienes y Servicios (BYS) que adelantara Almacén General se realizará por grupos en los meses de marzo, mayo y junio, posteriormente los respectivos procesos serán publicados por la Dirección de Contratación para la recepción de ofertas en los meses de abril, junio y julio a través de la plataforma SECOP II.

En segundo lugar, la necesidad de realizar una adición contractual se debe a que los contratos en mención incluyen insumos que requieren soporte tecnológico y equipos especializados para su funcionamiento, los cuales necesitan validación técnica en cuanto a su tecnología, operatividad y compatibilidad con los equipos de la entidad, procesos que deben ser ejecutados por el área de

Powered by CamScanner

tecnovigilancia y el personal asistencial, estas validaciones requieren tiempo y, en ocasiones, muestras previas para obtener una aprobación definitiva. Por lo tanto, es fundamental asegurar la disponibilidad de dichos insumos y su apoyo tecnológico en las distintas unidades y servicios de atención de la Subred Norte E.S.E. Por lo anterior se hace necesario llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes para la adición contractual, garantizando así la continuidad y calidad en la prestación de los servicios de salud".

A continuación, se presenta el estado actual de cada uno de los contratos así:

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR CONTRATO MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION FINAL	%
CS BYS 068-2025	ARPA MEDICAL S.A.S	Suministro de dispositivos médico quirúrgicos - suturas, para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	$ 29.252.400	$ 233.952.400	12/06/2025	31/03/2026	700%
CS BYS 095-2025	MEDICOX LTDA	Suministro de dispositivos médico quirúrgicos insumos en general, para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	$ 6.299.668	$ 50.099.668	12/06/2025	31/03/2026	700%
CS BYS 103-2025	POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S AS-POLIFARMA S.A.S	suministro de dispositivos médico quirúrgicos - insumos terapia respiratoria, para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	$ 41.049.736	$ 328.349.736	12/06/2025	31/03/2026	700%
CS BYS 085-2025	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S	suministro de dispositivos médico quirúrgicos insumos en general, para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	$ 25.166.480	$ 201.266.480	13/06/2025	31/03/2026	700%

Que se requiere continuar con el suministro de insumos médico quirúrgicos, para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Por lo anterior, la administración solicita a la Junta Directiva autorizar las adiciones de los contratos antes mencionados así:

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	NUMERO DE ADICION	FECHA DE PRÓRROGA
CS BYS 068-2025	ARPA MEDICAL S.A.S	Suministro de dispositivos médico quirúrgicos - suturas, para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	Adición N°9 $101.000.000	Prórroga N°8 31/05/2026
CS BYS 095-2025	MEDICOX LTDA	Suministro de dispositivos médico quirúrgicos insumos en general, para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	Adición N°8 $330.000.000	Prórroga N°9 31/05/2026
CS BYS 103-2025	POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S AS-POLIFARMA S.A.S	Suministro de dispositivos médico quirúrgicos - insumos terapia respiratoria, para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	Adición N°9 $ 60.000.000	Prórroga N°8 31/05/2026
CS BYS 085-2025	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S	Suministro de dispositivos médico quirúrgicos insumos en general, para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	Adición N°7 $ 85.000.000	Prórroga N°7 31/05/2026

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la Gerencia adicionar los Contratos de Suministros BYS No : 068-

Powered by CamScanner

2025, 095-2025, 103-2025 y 085-2025, por un la suma de **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($576.000.000)** acorde con lo contenido en los considerandos del presente acuerdo, y cuyo concepto es el suministro de insumos médico-quirúrgicos para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., valores que alcanzarían para cubrir las necesidades de los servicios hasta el 31 de mayo de 2026.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2026.

MARIANA BARROS CADENA
Presidente Junta Directiva (E)

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Secretaria Técnica de Junta Directiva

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró:	Jenniffer Luna Roa	Supervisor Contrato	
Revisó:	Damaris Reyes Castro	Directora Administrativa	
Revisó:	Ana Tatiana Quintana Torres	Director de Contratación	
Aprobó:	Cris Encarnación Reyes Gómez	Subgerente Corporativo	

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma

Powered by CamScanner

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por **OSCAR HUMBERTO BEDOYA SANCHEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía **No.16.635.746,** y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente General de la sociedad **POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S.A.S "POLIFARMA S.A.S",** identificada con **NIT. No. 800.151.064-0,** quien para efectos del presente OTROSI se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **31 de mayo de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron a través de la Plataforma **SECOP II el Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** cuyo objeto es**:** "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E" por valor de **CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$41.049.736).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** se pactó por el término de **DOS (02) MESES** contados a partir del día **12 de junio de 2025,** fecha de suscripción del Acta de inicio**,** y previa aprobación de pólizas hasta el día **11 de agosto de 2025.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 06 de agosto de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** en un monto de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$25.000.000),** quedando en un valor total de **SESENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$66.049.736),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **VEINTE (20) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **12 de agosto de 2025, hasta el día 31 de agosto de 2025.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 29 de agosto de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en un valor total de **OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$86.049.736),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **01 de septiembre de 2025,** hasta el día **30 de septiembre de 2025.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 26 de septiembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$136.049.736),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **01 de octubre de 2025,** hasta el día **31 de octubre de 2025.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de octubre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** en un monto de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$55.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$191.049.736),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **01 de noviembre de 2025,** hasta el día **30 de noviembre de 2025.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 28 de noviembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$206.049.736),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** contado a partir del día **01 de diciembre de 2025, hasta el día 15 de enero de 2026.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de diciembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$236.049.736),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **16 de enero de 2026, hasta el día 31 de enero de 2026.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 22 de enero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$266.049.736).**

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 29 de enero de 2026, se adiciono se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** en un monto de **SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$62.300.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$328.349.736),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **01 de febrero de 2026, hasta el día 31 de marzo de 2026.**

10.- Que mediante **OTROSI No. 9** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de marzo de 2026, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **01 de abril de 2026, hasta el día 31 de mayo de 2026.**

11.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* radicada el día **31 de marzo de 2026** por el supervisor, se solicitó **adicionar el Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** autorizada por la Junta Directiva bajo el **Acuerdo No. 011 del 31 de marzo de 2026,** en la cual se permite a la administración la incorporación de este recurso al contrato en mención con el fin de evitar afectaciones e interrupción en la prestación de los servicios de salud de la Subred Norte. *(Ver: **"NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 10 DE ADICION** al* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 103-2025"**).

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** en un monto de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$60.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** para todos los efectos, quedará en la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP$388.349.736).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 485** del día **31 de marzo de 2026,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA QUINTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEXTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 103-2025,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzon Angel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		