INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: _PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO___

FECHA INFORME:

Día _**31**__. Mes __07__. Año _2.020___.

CONTRATO N° __421-MC-07-2020____.

FECHA FIRMA: Día _11__. Mes _02__. Año _2.020__.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA (POLLO) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL EPAMS GIRON.----------

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día _11_. Mes __02__. Año _2.020__.

AVANCE CONTRATO:

Días _170

Porcentaje 45.18%___.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

DESCRIBIR SUCINTAMENTE LOS HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

_____
_____
_____
_____
_____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)


No __. Sí _X__.

_____
_____
_____
_____
_____

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ENTREGA	NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
1	003	07/07/2020	$ 840.000
2	007	16/07/2020	$ 1.119.000
3	0015	23/07/2020	$ 315.000
4	0017	28/07/2020	$ 840.000

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA (POLLO) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL EPAMS GIRON.----



DG. NORBERTO PEDRAZA ORTIZ
C.C. No.13.544.037 BUCARAMANGA
RESPONSABLE PROYECTO ASADERO