	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1. ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 25 de marzo de 2026

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4. ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ orden de compra	CS BYS 068-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	ARPA MEDICAL S.A.S
7. NIT/CÉDULA	900.879.954-9
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - SUTURAS, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
9. VALOR INICIAL	$ 29.252.400
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 10.000.000 de fecha 06-08-2025 Adición No. 2 por valor de $ 5.000.000 de fecha 28-08-2025 Adición No. 3 por valor de $ 18.000.000 de fecha 29-09-2025 Adición No. 4 por valor de $ 35.000.000 de fecha 30-10-2025 Adición No. 5 por valor de $ 25.000.000 de fecha 27-11-2025 Adición No. 6 por valor de $ 4.000.000 de fecha 22-12-2025 Adición No. 7 por valor de $ 35.000.000 de fecha 31-12-2025 Adición No. 8 por valor de $ 72,700.000 de fecha 29-01-2026
11. VALOR FINAL	$ 233.952.400
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 0
13. PLAZO INICIAL	2 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 20 días de fecha 06-08-2025 Prórroga No.2 1 mes de fecha 28-08-2025 Prórroga No.3 1 mes de fecha 29-09-2025 Prórroga No.4 1 mes de fecha 30-10-2025 Prórroga No.5 1 mes - 15 días de fecha 27-11-2025 Prórroga No.6 16 días de fecha 31-12-2025 Prórroga No.7 2 meses de fecha 29-01-2026
15. PLAZO FINAL	31/03/2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 DE MAYO DE 2026
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato de suministros . La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 12 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $29,252,400,oo, se le ha adicionado un valor de $204,700,000,oo, para un total de $ 233,952,400,oo , se ha ejecutado a la fecha $232,942,760,oo, equivalente a un 99% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $1,009,640,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 98% saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación de contrato de suministros . En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de mayo de 2026. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el artículo 18 que, "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado", y en el artículo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada".

Cordialmente,

18.Jenniffer Luna Roa
Profesional Especializado - Almacén

20.Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

N/A
19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

21. Anexos: X (1) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS 068-2025	Fecha Contrato d/m/a	31/05/2025
Nombre del contratista:	ARPA MEDICAL S.A.S	NIT/ N° Identificación	900.879.954-9
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - SUTURAS, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	481	18/03/2025	27876	31/05/2025	$ 29.252.400
Otrosí adición No.1	989	21/07/2025	37392	6/08/2025	$ 10.000.000
Otrosí adición No.2	1116	21/08/2025	38034	31/08/2025	$ 5.000.000
Otrosí adición No.3	1287	18/09/2025	47054	29/09/2025	$ 18.000.000
Otrosí adición No.4	1489	22/10/2025	52649	30/10/2025	$ 35.000.000
Otrosí adición No.5	1655	21/11/2025	54546	27/11/2025	$ 25.000.000
Otrosí adición No.6	1765	10/12/2025	64013	31/12/2025	$ 4.000.000
Otrosí adición No.7	1931	29/12/2025	63952	31/12/2025	$ 35.000.000
Otrosí adición No.8	180	26/01/2026	9407	29/01/2026	$ 72.700.000
				Valor Total contrato	**$ 233.952.400**

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *		12/06/2025
Otrosí prorroga No. 1	20 DIAS	31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/09/2025
Otrosí prorroga No. 3	1 MES	31/10/2025
Otrosí prorroga No. 4	1 MES	30/11/2025
Otrosí prorroga No. 5	1 MES -15 DIAS	15/01/2026
Otrosí prorroga No. 6	16 DIAS	31/01/2026
Otrosí prorroga No. 7	2 MESES	31/03/2026
Terminación *		**31/03/2026**

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO BYS 068-2025

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
jun-25	19/06/2025	9815	$ 10.860.600,00	$ -	$ 10.860.600,00	$ 10.860.600,00	$ 223.091.800,00	19115	OBLIG-32075
jun-25	25/06/2025	9829	$ 3.050.000,00	$ -	$ 3.050.000,00	$ 3.050.000,00	$ 220.041.800,00	19340	OBLIG-32324
jun-25	26/06/2025	9836	$ 3.400.000,00	$ -	$ 3.400.000,00	$ 3.400.000,00	$ 216.641.800,00	19387	OBLIG-32353
jul-25	11/07/2025	9885	$ 8.819.200,00	$ -	$ 8.819.200,00	$ 8.819.200,00	$ 207.822.600,00	19770	OBLIG-37911
ago-25	4/08/2025	9959	$ 3.108.000	$ -	$ 3.108.000,00	$ 3.108.000,00	$ 204.714.600,00	20437	ALGE
sep-25	2/09/2025	10043	$ 10.314.400	$ -	$ 10.314.400,00	$ 10.314.400,00	$ 194.400.200,00	20983	OBLIG-50203
sep-25	10/09/2025	10068	$ 1.069.200	$ -	$ 1.069.200,00	$ 1.069.200,00	$ 193.331.000,00	21260	OBLIG-50320
sep-25	25/09/2025	10122	$ 840.000	$ -	$ 840.000,00	$ 840.000,00	$ 192.491.000,00	21518	OBLIG-50802
sep-25	29/09/2025	10127	$ 12.427.600	$ -	$ 12.427.600,00	$ 12.427.600,00	$ 180.063.400,00	21634	ALGE
oct-25	15/10/2025	10174	$ 4.996.400	$ -	$ 4.996.400,00	$ 4.996.400,00	$ 175.067.000,00	21983	OBLIG-56035
oct-25	17/10/2025	10185	$ 456.000	$ -	$ 456.000,00	$ 456.000,00	$ 174.611.000,00	22014	OBLIG-56081
oct-25	21/10/2025	10188	$ 360.000	$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ 174.251.000,00	22087	OBLIG-56205
nov-25	4/11/2025	10226	$ 2.535.000	$ -	$ 2.535.000,00	$ 2.535.000,00	$ 171.716.000,00	22393	ALGE
nov-25	5/11/2025	10235	$ 19.155.000	$ -	$ 19.155.000,00	$ 19.155.000,00	$ 152.561.000,00	22602	OBLIG-61878
nov-25	18/11/2025	10275	$ 15.535.000		$ 15.535.000,00	$ 15.535.000,00	$ 137.026.000,00	22740	OBLIG-62208
dic-25	1/12/2025	10328	$ 24.784.600	$ -	$ 24.784.600,00	$ 24.784.600,00	$ 112.241.400,00	23157	ALGE
dic-25	2/12/2025	10337	$ 466.680	$ -	$ 466.680,00	$ 466.680,00	$ 111.774.720,00	23186	ALGE
dic-25	26/12/2025	10424	$ 3.266.760	$ -	$ 3.266.760,00	$ 3.266.760,00	$ 108.507.960,00	23840	OBLIG-73896
ene-26	7/01/2026	10434	$ 23.741.840	$ -	$ 23.741.840,00	$ 23.741.840,00	$ 84.766.120,00	23900	ALGE
ene-26	7/01/2026	10436	$ 6.000.000	$ 1.140.000	$ 7.140.000,00	$ 7.140.000,00	$ 77.626.120,00	23904	ALGE
ene-26	21/01/2026	10475	$ 1.080.000	$ -	$ 1.080.000,00	$ 1.080.000,00	$ 76.546.120,00	24111	ALGE
feb-26	2/02/2026	10511	$ 48.068.120	$ -	$ 48.068.120,00	$ 48.068.120,00	$ 28.478.000,00	24508	ALGE
feb-26	9/02/2026	C-002-368	$ -1.440.000	$ -	-$ 1.440.000,00	-$ 1.440.000,00	$ 29.918.000,00	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA 10511	
feb-26	2/02/2026	10512	$ 6.000.000	$ 1.140.000	$ 7.140.000,00	$ 7.140.000,00	$ 22.778.000,00	24520	ALGE
feb-26	11/02/2026	10545	$ 9.815.000	$ -	$ 9.815.000,00	$ 9.815.000,00	$ 12.963.000,00	24711	ALGE
mar-26	**4/03/2026**	**10610**	**$ 8.800.000**	**$ -**	**$ 8.800.000,00**	**$ 8.800.000,00**	**$ 4.163.000,00**	**25208**	**OBLIG-12179**
mar-26	**5/03/2026**	**10615**	**$ 3.153.360**	**$ -**	**$ 3.153.360,00**	**$ 3.153.360,00**	**$ 1.009.640,00**	**25253**	**OBLIG-12219**
Valor total ejecutado					**$ 232.942.760**	**$ 232.942.760**	**$ 1.009.640**		

Nombre del Supervisor:	JENNIFFER LUNA ROA
Unidad de Servicios de Salud y área:	JEFE DE ALMACEN

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: _____

10610	10615

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	99%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	98%

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por **ANDRES ARANGO JARAMILLO,** también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía **No. 79.779.206** y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente de la sociedad **ARPA MEDICAL S.A.S,** identificada con **NIT. No. 900.879.954-9,** quien para efectos del presente OTROSI se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **31 de mayo de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron a través de la Plataforma **SECOP II el Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS SUTURAS, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E" por valor de **VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (COP$29.252.400).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** se pactó por el término de **DOS (02) MESES** contados a partir del día **12 de junio de 2025,** fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día **11 de agosto de 2025.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 06 de agosto de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000),** quedando en un valor total de **TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($39.252.400),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **VEINTE (20) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **12 de agosto de 2025, hasta el día 31 de agosto de 2025.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 28 de agosto de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** en un monto de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$5.000.000),** quedando en un valor total de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($44.252.400),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de septiembre de 2025, hasta el día 30 de septiembre de 2025.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 29 de septiembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** en un monto de **DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$18.000.000),** quedando en un valor total de **SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($62.252.400),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de octubre de 2025, hasta el día 31 de octubre de 2025.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de octubre de 2025, se adiciono

el **Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** en un monto de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$35.000.000),** quedando en un valor total de **NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (COP$97.252.400),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día**01 de noviembre de 2025, hasta el día 30 de noviembre de 2025.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 07 de noviembre de 2025, se modificó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** realizando la inclusión de ítems.

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 27 de noviembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** en un monto de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$25.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (COP$122.252.400),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** contado a partir del día **01 de diciembre de 2025, hasta el día 15 de enero de 2026.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 22 de diciembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** en un monto de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$4.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (COP$126.252.400).**

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 24 de diciembre de 2025, se modificó la *CLAUSULA SEGUNDA DESCRIPCION TECNICA* del **Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** realizando la inclusión de 1 ítem.

11.- Que mediante **OTROSI No. 9** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de diciembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** en un monto de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$35.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DÓS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (COP$161.252.400),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **16 de enero de 2026, al 31 de enero de 2016.**

12.- Que mediante **OTROSI No. 10** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 29 de enero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** en un monto de **SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$72.700.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (COP$233.952.400),** se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del **01 de febrero de 2026,** hasta el día **31 de marzo de 2026,** y se modificó *la CLAUSULA SEGUNDA. DESCRIPCION TECNICA* realizando la inclusión de Un (01) como resultado de estudio de mercado 395-2025.

13.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* radicada el día 26 de marzo de 2026 por el supervisor, se solicitó **prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** *(Ver: **"NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 11 DE PRORROGA** al* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 068-2025")**.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL**

CONTRATISTA,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del **01 de abril de 2026,** hasta el día **31 de mayo de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 068-2025,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzon Angel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		