SGCS-0047-2026

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPIO DE NEMOCON CERTIFICA

Que la **E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL** realizó y soportó la ejecución de las actividades de salud pública en el periodo entre el **12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026** para el Plan de Intervenciones colectivas PIC vigencia 2025-2026, ejecutando el dieciocho coma cincuenta seis porciento (18,56%) de las actividades contenidas en el anexo técnico del Plan de Intervenciones colectivas PIC vigencia 2025-2026, según el contrato CT-INTERADMINISTRATIVO 255-2025 (CO1.PCCNTR.8563691), lo anterior conforme a lo estipulado en el numeral 2 de la clausula quinta, " CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO: El Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: Se realizarán cinco pagos distribuidos de la siguiente manera:

2. **Segundo pago:** Corresponderá al 30% del valor del contrato por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONESDE PESOS ($57.000.000) M/TE. Para la realización de este pago, debe haberse ejecutado el primer 15 % pagado, conforme al cronograma de actividades previamente concertado.

Ejecución financiera y operativa:

EJECUCION POR EJE ESTRATEGICO EN SALUD PRIMER TRIMESTRE EJECUCION (DIC/25- FEB/26)							
No	EJE ESTRATEGICO	TOTAL ACTV 2026	VALOR TOTAL CONTRATADO	EJECUCION ACTIVIDADES FEB	% EJECUCION ACTIVIDADES FEB	EJECUCION FINANCIERA FEB	% EJECUCION FINANCIERA FEB
1	EJE 1. Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública.	33	$ 9.072.205	8	24,24%	$ 1.694.392	18,68%
2	Eje 2. Pueblos y comunidades étnicas y campesina, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación.	24	$ 5.443.420	6	25,00%	$ 1.270.510	23,34%
3	EJE 3. Determinantes Sociales de la Salud	268	$ 45.590.003	31	11,57%	$ 7.872.740	17,27%
4	EJE 4. Atención Primaria en Salud.	2416	$ 113.446.764	382	15,81%	$ 20.569.099	18,13%
5	Eje 5. Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias	4	$ 847.196	0	0,00%	$ 0	0,00%
6	EJE 6. Conocimiento en salud pública y Soberanía Sanitaria.	55	$ 11.268.477	15	27,27%	$ 3.010.657	26,72%
7	EJE 7. Personal de salud	16	$ 4.331.935	4	25,00%	$ 846.827	19,55%

EJECUCION POR EJE ESTRATEGICO EN SALUD PRIMER TRIMESTRE EJECUCION (DIC/25- FEB/26)							
No	EJE ESTRATEGICO	TOTAL ACTV 2026	VALOR TOTAL CONTRATADO	EJECUCION ACTIVIDADES FEB	% EJECUCION ACTIVIDADES FEB	EJECUCION FINANCIERA FEB	% EJECUCION FINANCIERA FEB
TOTAL		2816	$ 190.000.000	446	15,84%	$ 35.264.225	18,56%

Se tiene que la ejecución operativa que supera el 15,08% alcanzado el 15,84% y la ejecución financiera también supera el 15,00% alcanzado el 18,56% en resumen se obtiene lo siguiente:

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC.				
ALCALDIA NEMOCON Y HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON				
DETALLE	ACTVIVIDADES	% EJECUCION ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	% EJECUCION PRESUPUESTAL
PROGRAMACION VIGENCIA 2025	2816	100	$ 190.000.000	100
PRIMER ENTREGA	446	15,84%	$ 35.264.225	18,56%
SEGUNDA ENTREGA		0		0
TERCERA ENTREGA		0		0
CUARTA ENTREGA		0		0
EJECUCION ACUMULADA	446	15,84%	$ 35.264.225	18,56%
SIN EJECUTAR	2370	84,16%	$ 154.735.775	81,44%

Con lo anterior expuesto y al desglose de la ejecución de los ejes en salud pública da como resultado según la forma de pago la suma por un valor certificado **CINCUENTA Y SIETE MILLONESDE PESOS ($57.000.000) M/CTE.**

La presente certificación se expide a los diez (10) días del mes de marzo de 2026, con el fin de dar trámite a la factura radicada por la ESE Hospital San Vicente de Paul de Nemocón en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas 2025-2026

JHOINNER CAMILO MANRIQUE LOPEZ
Secretario General y de Gobierno
Nemocón – Cundinamarca

Elaboró: Manuel Fernando Enciso – Fondo local de salud
Revisó: Ana María Romero - Coordinadora de salud
Aprobó: Jhoinner Camilo Manrique López secretario general y de Gobierno