No. GS-2026 - 052541 -**DENOR-ESPRI**

San José de Cúcuta, 01 de abril del 2026

Señora teniente coronel
ANDREA CAROLINA CONTRERAS BOHORQUEZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 5
Transversal 154 # 24-133 Barrio El Bosque
Floridablanca

Asunto: Informe de coordinación contrato interadministrativo No. 068-2-200174-25.

Me permito presentar el informe de coordinación del contrato del asunto, correspondiente al periodo comprendido del 29/08/2025 al 12/03/2026, en el cual se detalla el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales, en concordancia con las funciones establecidas en el Capítulo XII de la Resolución No. 00090 de 2018, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-018696-REGI5 del 10/10/2025 y notificación mediante el Gestor de Contenido Policiales GEPOL el día 15/10/2025, la señora Teniente Coronel, ANDREA CAROLINA CONTRERAS BOHORQUEZ, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Nº 5, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora Subintendente Ruth Gonzalez Ariza.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe:** Final

  No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 08

  1. Informe de supervisión del mes de agosto o del periodo comprendido entre el 29/08/2025 y el 31/08/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-188346-DENOR del 23/10/2025.

  2. Informe de supervisión del mes de septiembre o del periodo comprendido entre el 01/09/2025 y el 30/10/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-188463-DENOR del 23/10/2025.

  3. Informe de supervisión del mes de octubre o del periodo comprendido entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-202665-DENOR del 05/11/2025.

  4. Informe de supervisión del mes de noviembre o del periodo comprendido entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-214319-DENOR del 05/12/2025.

  5. Informe de supervisión del mes de diciembre o del periodo comprendido entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-005262-DENOR del 05/01/2026.

  6. Informe de supervisión del mes de enero o del periodo comprendido entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-019445-DENOR del 05/01/2026.

  7. Informe de supervisión del mes de febrero o del periodo comprendido entre el 01/2/2026 y el 28/02/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-047400-DENOR del 05/03/2026.

  8. Informe de supervisión del mes de marzo o del periodo comprendido entre el 01/3/2026 y el 12/03/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-052527-DENOR del 31/03/2026.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA:

Contrato No.	068-2-200174-25
Objeto del Contrato:	**"**COMPRA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER, ESPRI UNIDAD MÉDICA CÚCUTA- GRUPO 1. ESTERILIZACIÓN**"**
Contratista:	SERVIMEDICAL GROUP S.A.S
Valor inicial del contrato:	$ 1.176.910.000
Valor adiciones del contrato:	N/A
Valor total del contrato:	MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($1.176.910,00) M/CTE
Plazo de ejecución inicial:	29/08/2025 al 14/10/2025
Prorrogas:	02
Modificatorios:	02
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) prorrogas	12/03/2025
Adición:	N/A
Forma de Pago:	Todos los pagos a que se compromete la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5 serán cancelados dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a aquel en que haya sido presentada la respectiva factura y previo situado de los dineros correspondientes por parte de la Dirección de Sanidad. Clausula quinta del contrato 068-2-200174-25.

Periodo del informe

Desde	**29/08/2025**	**Hasta**	**12/03/2026**

1. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL COORDINADOR DEL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas

En cumplimiento a la Resolución No.00090 del 15 de enero de 2018 y la Ley 1474 de 2011 artículos 83 – 84, la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de Colombia Compra Eficiente y las funciones establecidas contractualmente, se describe los avances y actuaciones, así:

1. Mediante comunicación oficial No. GS-2025-018696-REGI5 del 10/10/2025, la señora Teniente Coronel, ANDREA CAROLINA CONTRERAS BOHORQUEZ, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Nº 5, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora Subintendente Ruth Gonzalez Ariza.

2. Mediante comunicación oficial GS-2025-177340–DENOR de fecha 06/10/2025 se solicita sea realizada una prórroga por un mes y 15 días, quedando un plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre del 2025.

3. Se realizó prorroga al contrato 068-2-200174-25 mediante modificación N°001 de fecha 09 de octubre del 2025, quedando un plazo de ejecución hasta el día 30 de noviembre del 2025.

4. Que mediante comunicación oficial GS-2025-206047-DENOR de fecha 21/11/2025 se emite concepto técnico sobre autoclave a vapor 300-350 litros por ingeniería biomédica.

5. Mediante comunicación oficial GS-2025-209639–DENOR de fecha 27/11/2025 se solicita sea realizada una prórroga por doscientos (208) días, quedando un plazo de ejecución hasta el 12 de marzo del 2026.

6. Se realizó segunda prorroga al contrato 068-2-200174-25 mediante modificación N°002 de fecha 28 de noviembre del 2025, quedando un plazo de ejecución hasta el día 12 de marzo del 2025.

7. Que mediante correo electrónico de fecha 24/12/2025 se solicitó al contratista SERVIMEDICAL GROUP S.A.S informar esta supervisión en qué estado del proceso de fabricación se encuentra el equipo ESTERILIZADOR A VAPOR 300 A 350 LITROS , MARCA SANQUIANG ,MODELO PVS-SJ-300D-A.De igual manera se solicita visita de preinstalación ,lo anterior con el fin de realizar las adecuaciones de Infraestructura, parte Eléctrica, Hidráulica y las que el contratista determine necesarias para la Instalación y Puesta en Funcionamiento del equipo ESTERILIZADOR A VAPOR 300 A 350 LITROS , MARCA SANQUIANG ,MODELO PVS-SJ-300D-A.

8. Que mediante correo electrónico de fecha 06/01/2026 se solicitó al contratista SERVIMEDICAL GROUP S.A.S informar esta supervisión en qué estado del proceso de fabricación se encuentra el equipo ESTERILIZADOR A VAPOR 300 A 350 LITROS , MARCA SANQUIANG ,MODELO PVS-SJ-300D-A.De igual manera se solicita visita de preinstalación ,lo anterior con el fin de realizar las adecuaciones de Infraestructura, parte Eléctrica, Hidráulica y las que el contratista determine necesarias para la Instalación y Puesta en Funcionamiento del equipo ESTERILIZADOR A VAPOR 300 A 350 LITROS , MARCA SANQUIANG ,MODELO PVS-SJ-300D-A.

9. Que el día 07 de enero del 2026 el contratista allega a esta supervisión mediante correo electrónico en el cual indica. "(*…) Respecto a su pregunta del estado de fabricación del equipo se encuentra terminando la fabricación y estamos a la espera de las pruebas en fábrica".*

10. Que el día 08 de enero del 2026 el contratista ingeniera Angela Velandia envía a mi teléfono vía whatsapp video en el cual indica que el equipo ESTERILIZADOR A VAPOR 300 A 350 LITROS , MARCA SANQUIANG ,MODELO PVS-SJ-300D-A. ya se encontraba listo para ser enviado a Colombia.

11. Que el día 15 de enero del 2026 el contratista allega a esta supervisión mediante correo electrónico documento en el cual indica "REF: SOLICITUD DE PREINSTALACIONES PARA ESTERILIZADOR A VAPOR 300 A 350 LITROS CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 068-2-200174-25 - MODIFICACION 002 DE 28 DE NOVIEMBRE 2025.INFORME POSTERIOR A VISITA REALIZADA EN SITIO EL DIA VIERNES 8 DE ENERO DE 2026".

12. Que mediante correo electrónico de fecha 24/01/2026 se solicitó al contratista SERVIMEDICAL GROUP S.A.S informar esta supervisión en qué estado del proceso de fabricación y/ envío se encuentra el equipo ESTERILIZADOR A VAPOR 300 A 350 LITROS , MARCA SANQUIANG ,MODELO PVS-SJ-300D-A.

13. Que el día 27 de enero del 2026 el contratista allega a esta supervisión mediante correo electrónico en el cual indica *"(…) Le informo que el equipo está en transporte hacia Colombia, con una fecha estimada de arribo para el próximo 22/02/2026 - considero que iniciaremos la instalación el dia 28 de febrero, con entrega del equipo instalado el día 7 de marzo de 2026. La prorroga del contrato esta hasta el dia 12 de marzo".*

14. Que mediante correo electrónico de fecha 05/02/2026 se solicitó al contratista SERVIMEDICAL GROUP S.A.S informar esta supervisión en qué lugar de trasporte en tránsito se encuentra el equipo ESTERILIZADOR A VAPOR 300 A 350 LITROS , MARCA SANQUIANG ,MODELO PVS-SJ-300D-A.

15. Que el día 10 de febrero del 2026 el contratista allega a esta supervisión mediante correo electrónico en el cual indica *"(…)Según reporte de la naviera el equipo se encuentra en transito hacia el puerto de Buenaventura- Colombia con una fecha estimada de llegada el proximo 22 de febrero de 2026. Seguiré informando sobre la llegada del equipo".*

16. Que el día 20 de febrero del 2026 el contratista allega a esta supervisión mediante correo electrónico en el cual indica *"(…)Asimismo, informamos que la llegada e instalación del equipo se realizará la semana del 2 de marzo, con ingreso del equipo a las 8:00 a.m. en la clínica, el dia lunes 2 de marzo. Por favor, confirmar la recepción de este correo y la autorización para la instalación del equipo el día indicado.Agradezco la atención prestada".*

17. Que mediante acta de recepción de bienes No.0015 de fecha de fecha 02/03/2026 y acta AE-2026-013998-DENOR de fecha 05/03/2026 se recibe el ESTERILIZADOR A VAPOR 300 A 350 LITROS MODELO PVS-SJ-300D-A MARCA SANQIANG.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLIÓ (SI, NO, N/A)	OBSERVACIÓN
Se verifico el pago y la planilla de pago de aportes de salud, pensión y ARL.	(SI)	La entidad cumplió con los aportes de salud, pensión y ARL.

2.2 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIÓ (SI – NO)	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
•EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SON NUEVOS, FABRICADOS CON MATERIALES RESISTENTES, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD Y QUE EL EQUIPO ACTUALMENTE ESTA EN PRODUCCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE.	SI	CUMPLE
•EL CONTRATISTA GARANTIZA LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO UN DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y DE LOS EQUIPOS ADICIONALES SOLICITADOS. ESTOS CERTIFICADOS SERÁN ENTREGADOS CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL.O ADJUNTAN DOCUMENTO EN EL CUAL SE JUSTIFIQUE QUE EL EQUIPO NO REQUIERA CALIBRACIÓN.		
•EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE, EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO ADVERSO DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA, ATRIBUIBLE A FALLAS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS OFERTADOS, SE COMPROMETE COMPROMETE A REALIZAR SU REPARACIÓN DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES AL REQUERIMIENTO, QUE EN TODO CASO DEBERÁ GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO, Y/O A REALIZAR EL CAMBIO DEL EQUIPO RESPECTIVO POR UNO IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA LA DISAN, CON PREVIA VERIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TREINTA DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL EVENTO, EN CASO DE REQUERIR IMPORTACIÓN DEL EQUIPO SE DARÁ UN PLAZO DE 90 A 120 DÍAS CALENDARIO,SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE UN EQUIPO BACK-UP QUE GARANTICE LA CONTINUIDAD Y SUPLA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.	SI	CUMPLE
•EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE BRINDARA LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO QUE DESIGNE EL ESP: ASÍ:CAPACITACIÓN ASISTENCIAL: RESPECTO A LOS EQUIPOS MÉDICOS SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN		

CON LAENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN DEL ELEMENTO ELEMENTOS ADQUIRIDOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA; DISTRIBUIDAS EN LOS TURNOS DE PERSONAL ASISTENCIAL ESTABLECIDOS PARA CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL, CON EL FIN DE CAPACITAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE OPERARÁN EL EQUIPO. ESTA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER BRINDADA POR PERSONAL IDÓNEO EN EL TEMA Y CON LAS PRUEBAS DE CAMPO QUE ESTABLEZCA EL ESP'QUE RECIBIRÁ EL ELEMENTO.	SI	CUMPLE
•EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE DESIGNE EL ESP: ASÍ:CAPACITACIÓN TÉCNICA: SE BRINDARA UNA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS; DIRIGIDA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL.	SI	CUMPLE
•EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARA ENTREGA DE:MANUAL DE USUARIO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.MANUAL TÉCNICO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.CATÁLOGO O LISTADO DE REPUESTOS EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO O AL INGLES.	SI	CUMPLE
•EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARA ENTREGA DEL 7 PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES ENTREGADOS.	SI	CUMPLE
•EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, DISPOSITIVOS, BIENES DE INTERCONEXIÓN Y PARTES NECESARIAS REQUERIDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE LA GARANTÍA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS INICIARA DESDE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA LO CUAL, UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO ADQUIRIDO, REALIZARÁ LA PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA Y/O TEST DE ACEPTACIÓN CORRESPONDIENTE EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR Y DEL PERSONAL IDONEO QUE SEA DESIGNADO POR CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO.	SI	CUMPLE

2. AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CON TERCEROS.

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido seis (06) meses y doce (12) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando cero (0) días calendario en la ejecución.

No. Cto.	OBJETO	VALOR	FECHA DE ENTREGA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	OBSERVACIONES * (Relacionar avances, novedades, etc., relevantes) *
068-2-200174-25	COMPRA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER, ESPRI UNIDAD MÉDICA CÚCUTA- GRUPO 1. ESTERILIZACIÓN.	$1.176.910.000	06/03/2026	$392.700.000,00	$1.176.910.000 100%	SE RECIBIÓ POR ESTA SUPERVISIÓN ESTERILIZADOR A VAPOR 300 A 350 LITROS MODELO PVS-SJ-300D-A MARCA SANQIANG. DE IGUAL FORMA SE DIO TRÁMITE LA FACTURACIÓN DEL EQUIPO BIOMÉDICO.

3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONCEPTOS	VALOR
VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	$ 1.176.910.000,00
ADICIONES: No. ___ de fecha_____	No aplica
MODIFICACIONES: No.001 de Fecha 09/10/2025.	No aplica
MODIFICACIONES: No.002 de Fecha 28/11/2025.	No aplica
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.176.910.000,00

Unidad	Presupuesto Asignado	RECURSO	Valor ejecutado en el periodo	Valor total ejecutado acumulado	Saldo por ejecutar	Responsable de Seguimiento en la Unidad designado
UPRES DENOR	*A-02-01-01-004-008*	10	$784.210.000,00	$784.210.000,00	$ 0	UPRES- DENOR
UPRES DENOR	*A-02-01-01-004-008*	10	$392.700.000,00	$392.700.000,00	$0	UPRES- DENOR

4. EJECUCIÓN FINANCIERA Y PAGOS:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	*% del valor del contrato*
Valor total del contrato	$ 1.176.910.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 1.176.910.000,00	100%
Valor total facturado:	$ 1.176.910.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago:	$0	%
Valor pagado:	$ 1.176.910.000,00	100%
Valor pendiente de entrega:	$ 0	0%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados

No. de acta o constancia de recibo	Valor recibo	Fecha de recibo	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	$784.210.000,00	21/12/2025	$784.210.000,00	FVE 1382	$784.210.000,00	$ 18.781.500,00	539802125
02	$392.700.000,00	06/03/2026	$392.700.000,00	FVE 1439	$392.700.000,00	$ 9.405.000,00	83911826

5. VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS

El contratista realizó entrega de los equipos biomédicos adjudicados mediante el contrato 068-2-200174-25 durante el tiempo de ejecución contractual.

Entrada de los bienes a los Almacenes.

Se realizó entrada al almacén de la Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander los Equipos Biomédicos 01 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA SQ-WD-135-2,01 TERMODESINFECTADORA TIVA102M adjudicados mediante contrato de compraventa N°068-2-200174-25 suscrito el 15 de agosto del 2025. Entrada realizada al almacén mediante documento recepción de bienes N°00142 de fecha 28/11/2025.

Se realizó entrada al almacén de la Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander mediante acta de recepción de bienes N° 0015 DE FECHA 02/03/2026 ESTERILIZADOR A VAPOR 300 A 350 LITROS , MARCA SANQUIANG ,MODELO PVS-SJ-300D-A adjudicados mediante contrato de compraventa N°068-2-200174-25 suscrito el 15 de agosto del 2025.

6. RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

Cumplir cabalmente con el objeto del contrato en lo relacionado con las obligaciones del contratista.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI** _**X**__	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma RUTH GONZALEZ ARIZA
Subintendente RUTH GONZALEZ ARIZA
Supervisor Contrato No068-2-200174-25
Correo Electrónico: ruth.gonzalez4337@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3004594005

Informe Final: SI___ **NO X**