ICANH	PROCEDIMIENTO POSTCONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-09-FO-03
		VERSIÓN:	06
	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA:	26/01/2026

FECHA DE EXPEDICIÓN

MES	AÑO
FEBRERO	2026

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN	
GIANCARLO NARVAEZ ORTEGA	C.C.	1.061.795.493

TIPO DE CONTRATACIÓN:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL	No. Contrato	Suscrito en la vigencia
		214	2026

FECHA DE ACTA DE INICIO: (DD/MM/AAAA)	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: (DD/MM/AAAA)
28/01/2026	27/03/2026

OBJETO CONTRACTUAL

Prestar servicios asistenciales con autonomía técnica, administrativa y financiera, para la ejecución de las acciones requeridas para el desarrollo del proyecto "Documentación, estudios e intervenciones de los hipogeos en estado de conservación crítico en el Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro."

PERIODO DEL INFORME:	DESDE: (DD/MM/AAAA)	HASTA: (DD/MM/AAAA)	INFORME	DE
	28/01/2026	30/01/2026	1	3

¿Para el periodo del informe aplica alguna novedad? NO Cual? 0

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: ALEJANDRO AMAYA
DEPENDENCIA: GRUPO DE PATRIMONIO

II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS	SOPORTES (Describa las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información)
1	Apoyar con el traslado y preparación de tierras constitutivas de los morteros requeridos para la conservación de los hipogeos.	Se inició el proceso de obtención de tierras del Alto de Segovia según las indicaciones del equipo.	Fotos de las tierras recolectadas en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1kf4N7ROKfXVHlgZwUoytYxt1jADCroTn?usp=drive_link
2	Apoyar con el traslado de materiales para la intervención de los hipogeos.	No se realizaron avances relacionados con esta obligación durante el mes de enero.	N/A
3	Preparar las maderas y construir los encofrados requeridos para la fundición de columnas en los hipogeos que requieren intervención estructuras.	No se realizaron avances relacionados con esta obligación durante el mes de enero.	N/A
4	Apoyar la intervención de estabilización de las superficies y estructural de los hipogeos.	No se realizaron avances relacionados con esta obligación durante el mes de enero.	N/A
5	Las otras que determine el supervisor o el equipo de supervisión, conforme al objeto del contrato, las funciones principales de la entidad y las exigencias del servicio	No se realizaron avances relacionados con esta obligación durante el mes de enero.	N/A

*** Incluir las filas que se requieran**

PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	5%

III. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El(La) Supervisor(a) certifica que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas.

IV. OBSERVACIONES

V. FIRMAS

Firma Contratista*	Firma Apoyo a la Supervision (Solo en los casos que aplique)	Firma Supervisor (a)*
Giancarlo Narváez Ortega.		
GIANCARLO NARVAEZ ORTEGA	Nombre:	ALEJANDRO AMAYA
C.C. 1.061.795.493		GRUPO DE PATRIMONIO

*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma dígital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma SECOP I; así mismo, se entenderá suscrito por el(la) supervisor(a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma dígital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma SECOP I.

Este Informe se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF.