	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Código: MGIFR002
	VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 1
		Fecha: 16/03/2018

Fecha de Revisión	20/2/2026	Contrato de Obra N°:	LP-OBRA-432-2025	Contrato de Interventoría N°:	CM-INT-433-2025
Tipo de Acta a Revisar:	Final [ ] Parcial [X] N° 2	Contratista:	CONSORCIO SANTA MARTA	Interventor:	CONSORCIO INTER MUROS TENJO
Objeto:					

A los veinte (20) días del mes de febrero del año 2026, se reunieron en el sitio de la obra los representantes de supervisión, contratista de obra e interventoría con el fin de verificar de manera aleatoria las cantidades de obra reportadas para cobro en el Acta (marque con una x): Parcial (X) Final ( ), de fecha (20) días del mes de febrero de 2026 del contrato de obra pública No. LP-OBRA-432-2025

Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ella participaron,

Firma Supervisor
Nombre: JUAN CARLOS FIQUITIVA SIERRA
Cargo: Secretario de Infraestructura y Obra Pública

Firma Contratista
Nombre: KELY YICELA QUITIAN CHILA
Cargo: R.L./ CONSORCIO SANTA MARTA

Firma Interventoría
Nombre: MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA
Cargo: R.L.S/ CONSORCIO INTER MUROS TENJO

Ítem	Actividad	Lugar de Medición	Unidad de Medida	Cantidad Reportada	MEDICIONES									Observaciones
					Cantidad elementos	Longitud	Ancho	Altura	Área	Volumen	Desc. Total	Peso/ Metro	Cantidad Total	
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	Muro 1- Propietario Jose L Campos	M2	65.00	1.00	13.00	5	NA	N.A	N.A	N.A	N.A	65	Cumple
13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	Muro 2- Luz A Rodriguez	M2	20.90	2.00	5.50	1.9	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	20.9	Cumple
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	Muro 3- Raul Ladino- Pantalla	M3	23.63	1.00	15.70	0.35	2.40	N.A	N.A	N.A	N.A	13.19	Cumple
		Muro 3- Raul Ladino- zarpa			1.00	15.70	1.90	0.35	N.A	N.A	N.A	N.A	10.44	
1,6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACION, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	Muro 4- Jose Abel Triviño	M3-KM	2348.50	1.00	17	N.A	N.A	N.A	138.15	N.A	N.A	2348.50	Cumple (Se incluye los 17 km de distancia en casilla de longitud, este es el recorrido de transporte para disposicion de material proveniente de excavación, la unidad de medida es m3/km)
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	Muro 5- Jose del Carmen Triana	M3	19.01	10.00	N.A	N.A	2.00	0.95	N.A	N.A	N.A	19.01	Cumple