**MEMORANDO**
CÓDIGO: GD-FR-018-V5

| | |
|---|---|
| **Para** | **FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ARDILA**<br>Subgerente (E)<br>Subgerencia de Gestión Contractual |
| **De** | **JAVIER HERNANDO FLECHAS PARRA**<br>Gerente<br>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos |
| **Asunto** | Solicitud de reinicio Contrato Interadministrativo No. 136 de 2021. Alcance Memorando GIP-MEM26-0040. |

METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2026-03-17 08:49:42
SDQS:
FOLIOS: 3

Asunto: Solicitud de reinicio Con

Anexos: N/A
Dep: Gerencia de Ingeniería y P
RAD: GIP-MEM26-0041

Respetado Doctor,

Mediante Acta No. 2 de Suspensión del contrato del asunto, las Partes del mismo decidieron suspender su plazo de ejecución entre el 21 de enero y el 2 de marzo de 2026. Posteriormente, mediante Acta No. 3, se acordó la ampliación de la Suspensión No. 2 hasta el 17 de marzo de 2026, inclusive.

En el Acta No. 3 de Ampliación de la Suspensión, se acordó lo siguiente:

*"(…) la ampliación de la suspensión se extenderá hasta el 17 de marzo de 2026 inclusive, (…)*

*El reinicio del contrato se surtirá en la Plataforma SECOP II el 18 de marzo de 2026 (…).*

***Nota 2:** Se reinicia la ejecución del contrato o convenio cuando expira el término pactado en el acta de suspensión. El trámite el reinicio se adelanta por la plataforma SECOP II, no es necesario suscribir acta de reinicio del contrato".* (Subrayas propias)

En este sentido, damos alcance al memorando GIP-MEM26-0040, y acudiendo al pacto efectuado por las Partes en el Acta de Ampliación de Suspensión No. 3, esta supervisión se permite solicitar que se adelanten los trámites que permitan el reinicio del contrato en Secop II a partir del 18 de marzo de 2026, siendo en consecuencia su nueva fecha de terminación el 1 de abril de 2026.

Cordialmente,

** Firmado electrónicamente **

**JAVIER HERNANDO FLECHAS PARRA**
Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos
Supervisor Contrato Interadministrativo No. 136-21

Elaboró: Luis Vizcaino Sabogal – Abogado GIP
Revisó: William González Piraquive – Profesional GIP

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Memo Solicitud reinicio_170326_

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260317-081336-b132e8-09794438

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-17 08:13:36

Finalización: 2026-03-17 08:13:37

Escanee el código para verificación

**Firma: Javier Flechas**



Javier Hernando Flechas Parra
79568061
javier.flechas@metrodebogota.gov.co
Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos
Empresa Metro de Bogota S.A.

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

Memo Solicitud reinicio_170326_

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260317-081336-b132e8-09794438

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-17 08:13:36

Finalización: 2026-03-17 08:13:37

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | Javier Hernando Flechas Parra<br>javier.flechas@metrodebogota.gov.co<br>Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Fé<br>Empresa Metro de Bogota S.A. | Aprobado | Env.: 2026-03-17 08:13:37<br>Lec.: 2026-03-17 08:13:37<br>Res.: 2026-03-17 08:13:37<br>IP Res.: 186.31.36.50 |