Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-182-2025	**Fecha suscripción contrato o convenio::**	16 de febrero de 2026
Tipo de contrato	CONSULTORIA	**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO TERRAVERDE
Plazo de Ejecución (meses)	8	**Número de Cédula o NIT:**	NIT 902.002.665-9
Periodo del Informe:	16 / 2 / 2026 al 15 / 3 / 2026	**Nombre del Representante Legal:**	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
Interventor (si Aplica)	CONSORCIO INTERVENTORIA LOTES	**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO SOLER SIERRA NIT 902.017.353-1
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**		**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	CONSUELO SÁNCHEZ VARGAS Contratista - CTO-FONDIGER-073-2025		

Objeto Contractual:

REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 2 - CIUDAD BOLÍVAR - CHAPINERO (4 POLÍGONOS)

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 1.730.499.864	**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 1.730.499.864	Número CDP	4355	Fecha CDP	15/08/2025	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS	
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	8		Valor RP	$ 1.730.499.864	Número RP	12641	Fecha RP	10/10/2025		
		Valor Total	$ 1.730.499.864							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción** **No aplica**					
		Valor Total	$ 1.730.499.864							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
Cantidad de meses de prórroga 1			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Subtotal	$ 0							
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 1.730.499.864							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción** **NO SE HAN REQUERIDO ADICIONES NI PRÓRROGAS**					
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	8	**Valor Total**	$ 1.730.499.864							

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	N/A	**Valor disminución :**	

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**		**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 1.730.499.864	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	8

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-182-2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	16 de febrero de 2026		
Tipo de contrato	CONSULTORIA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO TERRAVERDE		
Plazo de Ejecución (meses)	8							**Número de Cédula o NIT:**	NIT 902.002.665-9		
Periodo del Informe:	16	2	2026	al	15	3	2026	**Nombre del Representante Legal:**	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE		
Interventor (si Aplica)	CONSORCIO INTERVENTORIA LOTES							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO SOLER SIERRA NIT 902.017.353-1		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**			
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**			
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	CONSUELO SÁNCHEZ VARGAS Contratista - CTO-FONDIGER-073-2025										

Objeto Contractual:

REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 2 - CIUDAD BOLÍVAR - CHAPINERO (4 POLÍGONOS)

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo (Si Aplica)	N/A	**Porcentaje de Amortización (Si Aplica)**	N/A	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada
NO APLICA POR SER CONTRATO DE CONSULTORÍA CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
NO SE HAN GENERADO PAGOS A CORTE DEL 15 DE MARZO			

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
NO SE HAN TRAMITADO PAGOS			
TOTALES			

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

8. Garantías

Antes del inicio

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año)	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-44-101244833	11/11/2025	21/07/2028	5/02/2026	346.099.973
Calidad del servicio			11/11/2025	21/07/2029	5/02/2026	173.049.986
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			11/07/2026	11/07/2029	5/02/2026	346.099.973
Responsabilidad Civil Extracontractual		64-40-101084964	11-011-25	21/07/2026	5/02/2026	284.700.000

Ajuste con el inicio del contrato

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año)	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-44-101244833	16/02/2026	26/10/2028	EN REVISIÓN OFICINA JURÍDICA	346.099.973
Calidad del servicio			16/02/2026	26/10/2029		173.049.986
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			16/10/2026	16/10/2026		346.099.973
Responsabilidad Civil Extracontractual		64-40-101084964	16/02/2026	26/10/2026		350.181.000

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si		No	X

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

El contrato de consultoría se inicio y desarrollo normalmente, se desarrollaron las siguientes actividades:

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-182-2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	16 de febrero de 2026	
Tipo de contrato	CONSULTORIA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO TERRAVERDE	
Plazo de Ejecución (meses)	8							**Número de Cédula o NIT:**	NIT 902.002.665-9	
Periodo del Informe:	16	2	2026	al	15	3	2026	**Nombre del Representante Legal:**	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE	
Interventor (si Aplica)	CONSORCIO INTERVENTORIA LOTES							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO SOLER SIERRA NIT 902.017.353-1	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	CONSUELO SÁNCHEZ VARGAS Contratista - CTO-FONDIGER-073-2025									

Objeto Contractual:

REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 2 - CIUDAD BOLÍVAR - CHAPINERO (4 POLÍGONOS)

Durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de marzo de 2026 se adelantaron las actividades iniciales del contrato de consultoría, enfocadas en la recopilación, organización y análisis de información técnica y cartográfica, así como en la revisión de antecedentes y estudios previos de los polígonos objeto de intervención.
Así mismo, se realizó la coordinación y ejecución de visitas de campo en los cuatro (4) polígonos del contrato, en las cuales se identificaron condiciones asociadas a procesos de movimientos en masa, afectaciones en obras de estabilización existentes y presencia de asentamientos en z
onas de alta susceptibilidad.
Durante el periodo, la consultoría remitió documentos asociados a la planeación del proyecto, tales como el cronograma, el Plan Detallado de Trabajo (PDT), el informe de recopilación de información y los soportes del factor multiplicador, los cuales fueron objeto de revisión por parte de la interventoría, generándose observaciones para su ajuste.
A la fecha de corte, los documentos mencionados se encuentran en proceso de revisión y/o ajuste, no se ha remitido el plan de cargas del proyecto y, en consecuencia, no se han aprobado productos contractuales ni se registra ejecución financiera del contrato durante el periodo evaluado.

En función de los avances de informes de consultoría y entregas de aprobaciones de productos, se cuantifican los porcentaje de avance del contrato de Interventoría así: Avance físico: 5% asociado a productos presentados por el consultor, avance en tiempo 12% y avance Financiero 0%.

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Nota: Esta verificación se hará cada vez que exista pago a favor del contratista, dependerá de la forma de pago pactada, hasta la fecha no se han tramitado pagos.

Fecha emisión de Informe	16	3	2026

Firma

FLAVIO SOLER SIERRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES

Firma

Nombre apoyo a la Supervisión (componente técnico)
Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Financiero:en caso de que haya sido designado) o el que aplique
Cargo o Contrato

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.