JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN No 1
CONTRATO CO1.PCCNTR. 1305043 DE 2020

CONTRATO	**CO1.PCCNTR. . 1305043**
OBJETO	. Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral, en el área de Pecuaria - Producción Especies Menores; que programe el centro para el desarrollo Agroecológico y Agroindustrial en sus diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente para formación titulada, seguimiento a aprendices en etapa productiva.
CONTRATISTA	**DIANA CAROLINA MONTERO DE LEON**
VALOR CONTRATO INICIAL	$31.786.667
PLAZO DE EJECUCION	Desde el 13 de Febrero de 2020 hasta el 11 de diciembre del 2020
SUPERVISOR	GILMA ROSA CASTRO GONZALEZ

De la manera más atenta y en cumplimiento de los deberes que me asisten como supervisor del contrato CO1.PCCNTR. 1305043 de 2020, me permito manifestar que se hace necesario realizar una **modificación del contrato**, en el sentido de prorrogar su plazo de ejecución y de adicionar el valor total del mismo, en atención a las siguientes cuestiones:

1. El calendario académico establecido por la dirección general termina el día 11 de diciembre de 2020 según resolución N. 1-0614 de 2020.

2. Que dado el cierre del año calendario se requiere contar con el apoyo del instructor, ya que los aprendices están realizando prácticas laborales, y se requiere el acompañamiento y seguimiento del instructor para la evaluación de la etapa productiva.

3. Para cumplir con la meta establecida y dar continuidad al seguimiento y evaluación de la etapa productiva hasta el 16 de diciembre de 2020 con el fin de cumplir con el indicador, que nos dice que esta época del año, es cuando se presentan las deserciones en este proceso. Y se hace necesario que el instructor asista a esta labor, asesorando de la mejor manera al aprendiz. Y sortear cada situación que se presenta, y haciendo apoyo y cierre de actividades, metas de seguimiento de la formación titulada.

4. En vista que el contrato de prestación de servicios N CO1.PCCNTR. 1305043 tiene fecha de finalización el día 11 de Diciembre de 2020 y que por necesidad del servicio se requiere contar con el apoyo para el cierre de actividades de formación de 2020, compromisos adquiridos y el alistamiento de la vigencia 2021.

5. Que se solicita adicionar en valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios CO1.PCCNTR. 1305043 de 2020 y, en atención al costo que esto supondría no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, y el valor de la presente

adición no supera el porcentaje establecido por la Ley por tal motivo esta adición es viable.

6. Que adicionar el contrato supondría, por un lado, variar su valor total y fijarlo en la suma de **( )** y, por otro lado, prorrogar su fecha de finalización, pues se requeriría más tiempo parte del contratista para la ejecución plena del objeto.

7. Que el contrato deberá prorrogarse por un plazo de diez (5) días, que serán contados a partir de la fecha inicialmente que es el 11 de diciembre de 2020 de prevista para su terminación.

Bajo todos los supuestos antedichos es que sustentamos nuestra recomendación a la ordenadora de gasto en el sentido de que, respecto del contrato CO1.PCCNTR. 1305043, se hace necesario realizar una adición y prorrogar su plazo de ejecución por un valor de (**QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($533.333)** con cargo al CDP No. de 2020, de modo que el valor total del contrato se fijaría en la suma de **M/CTE ($ TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 32.320.000**) y, por otra parte, la prórroga de contrato sería por el lapso de catorce (5) días contados a partir del 11 de diciembre de 2020 al 16 de diciembre de 2020.

Se firma en la ciudad de Sabanalarga, a los 09 días del mes de diciembre de 2020.



GILMA ROSA CASTRO GONZALEZ
Supervisor del Contrato **CO1.PCCNTR.** 1305043 **DE 2020**