	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÌA

2. Bogotá D.C., 25 de marzo de 2026

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ orden de compra	CS BYS-085-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S
7. NIT/CÉDULA	900,680,808-5
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS OTRAS ESPECIALIDADES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
9. VALOR INICIAL	$ 25.166.480
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 40,000,000 de fecha 24-09-2025 Adición No. 2 por valor de $ 40,000,000 de fecha 31-10-2025 Adición No. 3 por valor de $ 15,000,000 de fecha 28-11-2025 Adición No. 4 por valor de $ 31,000,000 de fecha 31-12-2025 Adición No. 5 por valor de $ 32,000,000 de fecha 23-01-2026 Adición No. 6 por valor de $ 18,100,000 de fecha 29-01-2026
11. VALOR FINAL	$ 201.266.480
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 0
13. PLAZO INICIAL	2 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 19 días de fecha 20-07-2025 Prórroga No.2 por 1 mes de fecha 30-08-2025 Prórroga No.3 por 1 mes de fecha 24-09-2025 Prórroga No.4 por 1 mes de fecha 31-10-2025 Prórroga No.5 por 1 mes-15 dias de fecha 28-11-2025 Prórroga No.6 por 16 dias de fecha 31-12-2025 Prórroga No.7 por 2 meses de fecha 29-01-2026
15. PLAZO FINAL	31/03/2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 DE MAYO DE 2026
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato de suministros . La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 13 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $25,166,480,oo, se le ha adicionado un valor de $ 176,100,000,oo, para un total de $ 201,266,480,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 199,655,118,oo, equivalente a un 99% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $1,611,362,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 98% saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación de contrato de suministros . En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de mayo de 2026. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el artículo 18 que, "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado", y en el artículo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada".

Cordialmente,

18. Jennifer Luna Roa
Profesional Especializado - Almacén

20. Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

N/A

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

21. Anexos: __X__ (1) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS-085-2025	Fecha Contrato d/m/a	6/06/2025
Nombre del contratista:	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S	NIT/ N° Identificación	900.680.808
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS OTRAS ESPECIALIDADES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	483	18/03/2025	29764	6/06/2025	$ 25.166.480
Otrosí adición No.1	1298	18/09/2025	42755	25/09/2025	$ 40.000.000
Otrosí adición No.2	1499	22/10/2025	52682	31/10/2025	$ 40.000.000
Otrosí adición No.3	1664	21/11/2025	54580	28/11/2025	$ 15.000.000
Otrosí adición No.4	1865	23/12/2025	63962	31/12/2025	$ 31.000.000
Otrosí adición No.5	85	8/01/2026	4656	23/01/2026	$ 32.000.000
Otrosí adición No.6	220	27/01/2026	9415	29/01/2026	$ 18.100.000
				Valor Total contrato	$ 201.266.480

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *		13/06/2025
Otrosí prorroga No. 1	19 DIAS	31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/09/2025
Otrosí prorroga No. 3	1 MES	31/10/2025
Otrosí prorroga No. 4	1 MES	30/11/2025
Otrosí prorroga No. 5	1 MES -15 DIAS	15/01/2026
Otrosí prorroga No. 6	16 DIAS	31/01/2026
Otrosí prorroga No. 7	2 MESES	31/03/2026
Terminación *		31/03/2026

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -BYS 086-2025

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
jul-25	16/07/2025	CO28942	$ 17.801.391,00	$ 461.014,00	$ 18.262.405,00	$ 18.262.405,00	$ 183.004.075,00	20384	ALGE
sep-25	3/09/2025	CO29549	$ 3.995.000,00	$ -	$ 3.995.000,00	$ 3.995.000,00	$ 179.009.075,00	21020	ALGE
sep-25	5/09/2025	CO29580	$ 1.700.000,00	$ -	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	$ 177.309.075,00	21065	ALGE
oct-25	2/10/2025	CO29880	$ 29.916.391,00	$ 1.591.780,00	$ 31.508.171,00	$ 31.508.171,00	$ 145.800.904,00	21766	ALGE
oct-25	10/10/2025	CO29992	$ 2.370.000,00	$ -	$ 2.370.000,00	$ 2.370.000,00	$ 143.430.904,00	21905	OBLIG-55939
nov-25	5/11/2025	CO30269	$ 45.219.791,00	$ 1.591.780,00	$ 46.811.571,00	$ 46.811.571,00	$ 96.619.333,00	22407	ALGE
dic-25	2/12/2025	CO30555	$ 7.165.200,00	$ -	$ 7.165.200,00	$ 7.165.200,00	$ 89.454.133,00	23169	ALGE
ene-26	22/01/2026	CO31056	$ 10.200.000,00	$ -	$ 10.200.000,00	$ 10.200.000,00	$ 79.254.133,00	24115	ALGE
feb-26	11/02/2026	CO31371	$ 67.579.740,00	$ 3.182.451,00	$ 70.762.191,00	$ 70.762.191,00	$ 8.491.942,00	24675	ALGE
mar-26	**10/03/2026**	**CO31695**	**$ 5.782.000,00**	**$ 1.098.580,00**	**$ 6.880.580,00**	**$ 6.880.580,00**	**$ 1.611.362,00**	**25384**	**OBLIG-12345**
Valor total ejecutado					**$ 199.655.118**	**$ 199.655.118**	**$ 1.611.362**		

Nombre del Supervisor:	JENNIFFER LUNA ROA
Unidad de Servicios de Salud y área:	JEFE DE ALMACEN

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: _____

CO31695	

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	99%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	98%

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR : NURI ADENIS ORIGUA JEJEN

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por otra **ALEJANDRO ELIAS LONDOÑO TORO,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 98.568.420** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante Legal para Asuntos Comerciales, Judiciales y Administrativos de la Sociedad **TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.,** identificada con **NIT. No. 900.680.808-5** quien para efectos del presente OTROSI se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **06 de junio de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron a través de la Plataforma **SECOP II el Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2025,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS OTRAS ESPECIALIDADES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E" por valor de **VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (COP$25.166.480).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2025,** se pactó por el término de **DOS (02) MESES** contados a partir del día **13 de junio de 2025,** fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día **12 de agosto de 2025.**

3.- Que, mediante **OTROSI No. 1**, suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 20 de julio de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2025,** por el término de **DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **13 de agosto de 2025, hasta el día 31 de agosto de 2025.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de agosto de 2025,** se prorrogó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2025** por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de septiembre de 2025, hasta el día 30 de septiembre de 2025.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **24 de septiembre de 2025,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2025,** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000),** quedando en un valor total de **SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($65.166.480),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de octubre de 2025, hasta el día 31 de octubre de 2025.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de octubre de 2025,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2025,** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (COP$105.166.480),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del día **01 de noviembre de 2025, hasta el día 30 de noviembre de 2025.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de noviembre de 2025,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2025,** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (COP$120.166.480),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** contado a partir del día **01 de diciembre de 2025, hasta el día 15 de enero de 2026.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de diciembre de 2025,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2025,** en un monto de **TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$31.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (COP$151.166.480),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **16 de enero de 2026, hasta el día 31 de enero de 2026.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **23 de enero de 2026,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2025,** en un monto de **TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$32.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (COP$183.166.480).,**

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de enero de 2026,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2025,** en un monto de **DIECIOCHO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE (COP$18.100.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (COP$201.266.480),** se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **01 de febrero de 2026, hasta el día 31 de marzo de 2026,** y se modificó *la CLAUSULA SEGUNDA. DESCRIPCION TECNICA*, realizando la inclusión de Un (01) ítem.

11.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* radicada el día **26 de marzo de 2026** por el supervisor, se solicitó **prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2025,** *(Ver: **"NUMERA 17- JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 9 DE PRORROGA** al* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 085-2025")**.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2025,** por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **01 de abril de 2026, hasta el día 31 de mayo de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2025** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2025**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 085-2025,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzon Angel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		