1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO:	245 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/12/2025
CONTRATISTA:	M.A. Electronika S.A.S
OBJETO:	
Adquisición e instalación de un tótem digital interactivo para el Centro de Desarrollo Turístico – CDT en Bogotá	
VALOR:	$28.515.000
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	29/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	30 de enero de 2026

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO/CONVENIO:

ADICIONES	
VALOR TOTAL ADICIONADO:	N/A
PRÓRROGAS	
PLAZO TOTAL PRORROGADO:	Si, por un término de 30 días, es decir, hasta el 30 de enero de 2026
CESIONES	
NOMBRE DEL CESIONARIO:	N/A
SUSPENSIONES	
PERIODO SUSPENDIDO:	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de enero de 2026			
TERMINACIÓN ANTICIPADA	**SI**		**NO**	**X**

3. DATOS DEL SUPERVISOR/A DEL CONTRATO/CONVENIO:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/A CONTRACTUAL:	Katherine Eslava Otálora
CARGO:	Subdirectora de Desarrollo y Competitividad

4. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
FÍSICA	100%	**PRESUPUESTAL**	100%

En el evento de haberse reportado obligaciones deficientes, a mejorar o a las que se le aplicó plan de mejoramiento durante la ejecución del Contrato/Convenio se deben señalar en el cuadro a continuación indicando claramente si se cumplió y cómo se subsanó ésta situación.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	**OBLIGACIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIÓN**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**SI**	**X**	**NO**	
Certifico el cumplimiento a cabalidad del objeto y obligaciones contratadas las cuales fueron realizadas por el contratista/asociado y recibido por el **INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO** a entera satisfacción.				

CUMPLIMIENTO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y/O PARAFISCALES	**SI**	**X**	**NO**	
OBSERVACIONES:				
En mi calidad de supervisor(a) certificó que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista/asociado acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.				

5. GARANTÍAS.

No. Póliza 21-44-101488415 ANEXO - 0

Artículo 2.2.1.2.3.1.1. *Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación* (DECRETO 1082 DE 2015)			
Clase de garantía:	**Garantía de Cumplimiento**		
Fecha de expedición	23/12/2025		
Entidad que expide la garantía:	Seguros del Estado S.A.		
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 5.703.000	22/12/2025	30/06/2026

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 5.703.000	22/12/2025	31/12/2027

No. Póliza 21-44-101488415 ANEXO - 1

Artículo 2.2.1.2.3.1.1. *Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación* (DECRETO 1082 DE 2015)			
Clase de garantía:	**Garantía de Cumplimiento**		
Fecha de expedición	02/01/2026		
Entidad que expide la garantía:	Seguros del Estado S.A.		
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 5.703.000	22/12/2025	30/07/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 5.703.000	22/12/2025	30/01/2028

6. INFORMACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO/CONVENIO:

ITEM	ACTIVOS	PASIVOS
Valor inicial del contrato/convenio	$28.515.000	
Valor adición del contrato/convenio		

Valor total de pagos o desembolsos		
Saldo a favor del Contratista/asociado		$28.515.000
Saldo a liberar a favor del Instituto		
SUMAS IGUALES	**$28.515.000**	**$28.515.000**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**SI**	X	**NO**	**X**
JUSTIFICACIÓN:	De acuerdo a la cláusula 7. FORMA DE PAGO: El Instituto Distrital de Turismo pagará el valor del presente contrato en un único pago contra el recibo a satisfacción de la totalidad de los elementos de mobiliario adquirido.			

SALDO A FAVOR DEL IDT:	**SI**		**NO**	**X**
JUSTIFICACIÓN:				

7. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR (De conformidad con lo establecido en NTCGP 1000:2009 numeral 7.4.1)

En el marco del Contrato No. 245 de 2025, cuyo objeto corresponde a la adquisición e instalación de un tótem digital interactivo para el Centro de Desarrollo Turístico – CDT, elemento tecnológico destinado a fortalecer la difusión de información turística y la interacción digital con los visitantes, la supervisión deja constancia de la recepción de los componentes y equipos suministrados por el contratista, verificando su entrega dentro de los tiempos establecidos contractualmente y en adecuadas condiciones generales el día 30 de enero del 2026. El tótem corresponde a una estructura metálica diseñada para uso institucional, fabricada en acero Cold Rolled calibre 14, con acabado en pintura electrostática color negro y sistema de anclaje a piso mediante cuatro (4) puntos de fijación, características que permiten su estabilidad, durabilidad y adecuado funcionamiento dentro del espacio destinado para su operación.

No obstante, la instalación definitiva del tótem se efectuó el día 07 de marzo, en atención a que el espacio previsto para su ubicación requería la habilitación de condiciones técnicas asociadas a infraestructura, conexiones eléctricas y de datos, las cuales se encuentran

vinculadas a actuaciones derivadas del Convenio No. 211 de 2025 con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD.

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2026

KATHERINE ESLAVA OTÁLORA
Supervisora del contrato
Subdirectora de Desarrollo y Competitividad

Proyectó: Briyith Reyes Quintero, Contratista técnica SDC
Revisó: Karla Mengual, contratista jurídica SDC K.M.M.R.