AYUDAS DE MEMORIA IDT

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	**REUNION BTL**

TEMAS TRATADOS:

1.-	En el marco de una reunión realizada con el equipo administrativo, se abordó la problemática relacionada con los informes de socialización que permanecen pendientes debido a que la profesional Lina Novoa no aportó la información correspondiente. Como respuesta a esta situación y siguiendo la directriz de la subdirectora, se acordó solicitar el apoyo de Carlos Otavo y Valentina Ruiz, quienes estuvieron presentes en dichas socializaciones, para que puedan suministrar la información requerida y así avanzar en la elaboración de los informes.
2.-	Durante la reunión, también se impartieron instrucciones específicas al equipo jurídico. Se les indicó que deben blindar el proceso, con el objetivo de asegurar la solidez y legalidad del próximo proceso de licitación, así como de la guía operativa asociada.
3.-	Adicionalmente, se llevó a cabo la presentación del cuadro presupuestal correspondiente a la vigencia actual, en conjunto con la BTL, lo que permitió analizar los recursos disponibles y su distribución.
4.-	
5.-	

COMPROMISOS Y/O ACUERDOS	**RESPONSABLE** (Para los acuerdos no es necesario definir responsables, pues se entiende suscrito con los asistentes)	**FECHA (DD/MM/AAAA)**
REUNION BTL	N/A	9/03/26

Google Meet - Meet - Reunión BTL

Maira Alejandra Meneses Romero (Presentando y anotando)

13

Katherine Eslava ... | Nicole Stefanny A... | Maira Alejandra ... | Nicole Stefanny A... | Ginna Paola Rodrí... | Daniela Vanessa ... | 4 más | Cesar David Barr...

Seguimiento presupuestal SDC 2026 .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Compartir

F101

	A	B	C
68			
69	**DETALLE EJECUCIÓN**		
70	**PROYECTO 111**	**VALOR**	**%**
71	**VALOR INICIAL**	**510.000.000**	
72	**VALOR ADICIÓN**	**0**	
73	**VALOR TOTAL POR PROYECTO 111**	**510.000.000**	100%
74	FACTURAS PAGADAS	416.439.808	82%
75	FACTURADOS PENDIENTES POR PAGAR	0	0%
76	EJECUTADO PENDIENTE POR FACTURAR	93.560.192	18%
77	SALDO DISPONIBLE	0	0%
78			
79	**DETALLE EJECUCIÓN**		
80	**PROYECTO 112**	**VALOR**	**%**
81	**VALOR INICIAL**	**58.776.790**	
82	**VALOR ADICIÓN**	**0**	
83	**VALOR TOTAL POR PROYECTO 112**	**58.776.790**	100%
84	FACTURAS PAGADAS	40.381.580	68,70%
85	FACTURADOS PENDIENTES POR PAGAR	0	0,00%
86	EJECUTADO PENDIENTE POR FACTURAR	18.389.681	31,29%
87	SALDO DISPONIBLE	5.529	0,01%
88			
89			
90	**DETALLE EJECUCIÓN TOTAL Mercadeo**	**VALOR**	**%**

Resumen | 112 | 324 | 119 | Reservas 2026 | Pasivos exigibles | BTL | Metas

15:09 | Reunión BTL

Reunión BTL

Creado por: Katherine Eslava Otálora · Tu respuesta ✔Sí, asistiré.

Hora

3pm - 4pm (Hora estándar de Colombia)

Fecha

lun 9 de mar de 2026

Mis notas

Invitados

- ✔ Cesar David Barrero Rodriguez
- ✔ Daniela Vanessa Garces Lopez
- ✔ Karla Mayelis Mengual Redondo
- ✔ Katherine Eslava Otálora
- ✔ Maira Alejandra Meneses Romero
- ✔ Nicole Stefanny Agudelo Lombardi
- ✔ SEBASTIAN USECHE ORTEGA