160

Florencia, 05 de Marzo del 2026

MEMORANDO No.: CAQ31600007272026

Para: Doris Rocio Martinez Torres
De: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO

Asunto: Novedad del pago No.1 del contrato de interventoría No. 202500000853 del del 03 de septiembre de 2025, suscrito por La firma contratista JOMA INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT 901.213.596-0

Cordial saludo:

Respetuosamente me permito informar la novedad que se presenta frente al pago no. 1 del contrato de interventoría No 202500000853 del 03 de septiembre de 2025, suscrito por La firma contratista JOMA INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT 901.213.596-0 y representada por el Señor JOSE MANUEL ARCE FERNÁNDEZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 18.520.422 de Dosquebradas , quien presentó la documentación correspondiente para el pago No.01, por un porcentaje del 90% que corresponde al valor de CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($127.137.842,10), sin embargo al verificar el avance del contrato de obra No. 202500000774 del 30/07/2025, La Supervisión evidencia que el contrato de obra tiene un avance del 89.99% y con el fin de dar cumplimiento cabal al contrato de interventoría no. 202500000853 en la clausula OCTAVA – FORMA DE PAGO que reza *" La Entidad pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Pagos parciales conforme al avance del contrato objeto de interventoría hasta el 90% de ejecución...)*, la Supervisión solicita a la Tesorería Departamental que solo pague la suma de **Ciento Veintisiete Millones Ciento Veintitrés Mil Setecientos Quince Pesos con Sesenta y Siete Centavos ($127.123.715,67)** M/CTE que corresponde al 89.99%, porcentaje que es efectivamente el avance del contrato de obra. Adicionalmente, se solicita que el monto pendiente de este pago No. 1, equivalente a CATORCE MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($14.126,43), que representa el 0.01%, se abone al contratista de interventoría junto con el pago final, el cual se tramitará junto con la respectiva acta de liquidación.

En conclusión, la Supervisión solicita que el valor del pago No. 1 a realizar al contratista de interventoría, correspondiente al contrato No. 202500000853, sea por la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($127.123.715,67), cumpliendo así con lo estipulado en la cláusula OCTAVA – FORMA DE PAGO.

Agradezco su atención.

Atentamente,

NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Secretaria de Infraestructura - Gestor PDA
Radicado:
Copia:
Anexo:
Transcriptor: Karen Rojas-Secretaria
Proyecto: Luis Antonio Vesga Rueda Contrato P.S. 202600000283

05-03-2026

Powered by CamScanner