	CONTRATO: *910 de 2025* **OBJETO:** *CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA* **FECHA DEL ACTA:** 28-feb-26	SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA		
SUPERVISOR:	ARQ. PAOLA RAMIREZ	**CONTRATO**	910 DE 2025
CONTRATISTA:	HAH CONSTRUCCIONES SAS		
FRENTE DE OBRA	**BODEGA CARRERA 7 # 17-01 TERCER PISO EDIFICIO COLSEGUROS**		

ITEM	**A1**	**DESCRIPCION**	Materiales menores (Se suministraran periódicamente acorde a la necesidad y deberan contar con APU aprobado por la Supervision soportados con 2 cotizaciones. Una vez aprobados seran registrados en formato de ingreso y salida (acompañado de facturas soporte) y se debera mantener en una de las sedes a cargo de la SCRD, stock de los materiales y herramientas que se requieran para atender los servicios de adecuaciones y mantenimiento preventivo y/o correctivo que le sean asignadas al operario de mantenimiento	**UNIDAD**	GLB	**UBICACIÓN**	BODEGA CARRERA 7 # 17-01 TERCER PISO EDIFICIO COLSEGUROS

REMISIÓN DE ENTREGA Nº2
Proyecto: Casa de La cultura Bogotá SCRD
Objeto del contrato:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLE E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
Solicitud stock de materiales item A1 Contrato 910 de 2025
HAH CONSTRUCCIONES SAS — nit 900.431.716-9

Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Estado
1.48	SUMINISTRO DE VALVULA SANITARIO PUSH CORONA	und	10	Entregado
1.49	SUMINISTRO LAMPARA LED ANTIPOLVO 36W 1.20M	und	100	Entregado
1.50	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA DE LENTEJA PTA BROCA 8X1/2	und	1000	Entregado
1.51	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA DE LENTEJA PTA AGUDA 8X1	und	1000	Entregado
1.52	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA DE LENTEJA PTA BROCA 8X3/4	und	1000	Entregado
1.53	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA DE LENTEJA PTA AGUDA 8X3/4	und	1000	Entregado
1.54	SUMINISTRO REMACHE POP 5-5 5/32X7/16	und	1000	Entregado
1.55	SUMINISTRO REMACHE POP 4-7 1/8X9/16	und	1000	Entregado
1.56	SUMINISTRO REMACHE POP 6-6 3/16X1/2	und	1000	Entregado
1.57	SUMINISTRO REMACHE POP 6-10 3/16X3/4	und	1000	Entregado
1.58	SUMINISTRO CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENOS	ml	100	Entregado
1.59	SUMINISTRO CINTA DOBLE FAZ BLANCA 18MM	ml	97.25	Entregado
1.6	SUMINISTRO BOMBILLO LED 9W LUZ CALIDA	und	100	Entregado
1.61	SUMINISTRO BOMBILLO LED 9W LUZ FRIA	und	100	Entregado
1.62	SUMINISTRO CABLE HDMI 5M	und	20	Entregado
1.63	SUMINISTRO CABLE HDMI 10M	und	20	Entregado
1.64	SUMINISTRO TALADRO PERCUTOR REVERSIBLE 1/2 PULGADA 800 W	und	1	Entregado
1.65	SUMINISTRO MINIPULIDORA 4 1/2 PULGADAS 900WATTS 11.000 RPM	und	1	Entregado

Se recibe a conformidad el total de los articulos relacionados en la remisión:
Recibe:
Cargo: Todero
Fecha y Hora: 27 FEB - 2026
Eng. Daniel — HAH Construcciones SAS.





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
SUMINISTRO 2				0.30	0.30
					0.00
					0.00
					0.00

CONTRATO:	
910 de 2025	
OBJETO:	
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	
FECHA DEL ACTA:	28-feb-26

SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE


MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA		
SUPERVISOR:	ARQ. PAOLA RAMIREZ	**CONTRATO**	910 DE 2025
CONTRATISTA:	HAH CONSTRUCCIONES SAS		
FRENTE DE OBRA	**CARRERA 8 #9-83**		

ITEM	2.3 1	DESCRIPCION	Mantenimiento de cubierta, limpieza general del área, retiro de tejas sueltas, reacomodación y/o reposicion de tejas faltantes o averiadas, incluye andamios cuando aplique	UNIDAD	m2	UBICACIÓN	SEDE PRINCIPAL CASA AZUL







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
CUBIERTA OCCIDENTAL	8.80	5.30			46.64
CUBIERTA SUR	11.60	1.70			19.72
CUBIERTA ORIENTE	8.80	7.40			65.12
CUBIERTA NORTE	11.60	1.70			19.72
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Subtotal					151.20
Vienen					
TOTAL					**151.20**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ
Ing. JAROL ESNEIDER GARZÓN RODRÍGUEZ **Residente de Obra** **CONTRATISTA**	**Arq. HAWER ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ** **Representante Legal** **CONTRATISTA**	**ARQ. PAOLA RAMIREZ** **SUPERVISORA CONTRATO 910 DE 2025** **SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

CONTRATO:	
910 de 2025	
OBJETO:	
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	
FECHA DEL ACTA:	28-feb-26

SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA		
SUPERVISOR:	ARQ. PAOLA RAMIREZ	**CONTRATO**	910 DE 2025
CONTRATISTA:	HAH CONSTRUCCIONES SAS		
FRENTE DE OBRA	**CARRERA 8 #9-83**		

ITEM	2.4 1	DESCRIPCION	Mantenimiento y limpieza de 2 tanque profundos : (Realizar la limpieza.* Desinfección * Certificación de de limpieza de tanque.*medidas: 2do tanque: 2,50m de alto, 2m ancho, 3m largo. (Sede principal)	UNIDAD	und	UBICACIÓN	SEDE PRINCIPAL





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
TANQUE ZONA DE CAFETERIA				1.00	1.00
TANQUE ZONA DE JARDIN				1.00	1.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00

OBSERVACIONES:

Subtotal	2.00
Vienen	
TOTAL	**2.00**

ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ
Ing. JAROL ESNEIDER GARZÓN RODRÍGUEZ **Residente de Obra** **CONTRATISTA**	**Arq. HAWER ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ** **Representante Legal** **CONTRATISTA**	**ARQ. PAOLA RAMIREZ** **SUPERVISORA CONTRATO 910 DE 2025** **SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

	CONTRATO: 910 de 2025	SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	
	FECHA DEL ACTA: 28-feb-26	

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA		
SUPERVISOR:	ARQ. PAOLA RAMIREZ	**CONTRATO**	910 DE 2025
CONTRATISTA:	HAH CONSTRUCCIONES SAS		
FRENTE DE OBRA	**CARRERA 8 #9-83**		

ITEM	2.69	DESCRIPCION	Matenimiento equipo aire acodicionado UNIFLAIR	UNIDAD	und	UBICACIÓN	SEDE PRINCIPAL CASA AZUL





Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Alto	No Elem.	Medida Total
BODEGA SISTEMAS				1.00	1.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Subtotal					1.00
Vienen					
TOTAL					**1.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ
Ing. JAROL ESNEIDER GARZÓN RODRÍGUEZ Residente de Obra CONTRATISTA	Arq. HAWER ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ Representante Legal CONTRATISTA	ARQ. PAOLA RAMIREZ SUPERVISORA CONTRATO 910 DE 2025 SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE


	CONTRATO:	SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
	910 de 2025	
	OBJETO:	
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	
	FECHA DEL ACTA: 28-feb-26	

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA		
SUPERVISOR:	ARQ. PAOLA RAMIREZ	**CONTRATO**	910 DE 2025
CONTRATISTA:	HAH CONSTRUCCIONES SAS		
FRENTE DE OBRA	**CARRERA 8 #9-83**		

ITEM	**2.8 1**	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL 1/2" DOBLECARA EN ESTRUCTURA BASE 6, CON ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE CINTA MALLA Y CINTA FILO, INCLUYE ESTRUCTURA	**UNIDAD**	m2	**UBICACIÓN**	SEDE PRINCIPAL CASA AZUL





Localización	**Dimensiones Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**No Elem.**	**Medida Total**
OFICINA PLANEACIÓN	0.80		2.06		1.65
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Subtotal					1.65
Vienen					
TOTAL					**1.65**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ
Ing. JAROL ESNEIDER GARZÓN RODRÍGUEZ **Residente de Obra** **CONTRATISTA**	**Arq. HAWER ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ** **Representante Legal** **CONTRATISTA**	**ARQ. PAOLA RAMIREZ** **SUPERVISORA CONTRATO 910 DE 2025** **SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

	CONTRATO: *910 de 2025* **OBJETO:** *CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA*	SECRETARÍA DE **CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**
	FECHA DEL ACTA: 28-feb-26	


MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA		
SUPERVISOR:	ARQ. PAOLA RAMIREZ	**CONTRATO**	910 DE 2025
CONTRATISTA:	HAH CONSTRUCCIONES SAS		
FRENTE DE OBRA	**CARRERA 8 #9-83**		

ITEM	**NP1**	**DESCRIPCION**	MANTENIMIENTO DE CANAL GALVANIZADA ANCHO 0,15MX0,15M. (INCLUYE: LIMPIEZA MANUAL Y/O A PRESIÓN PARA RETIRO DE LODOS, HOJAS Y OTROS CONTAMINANTES. AJUSTE DE SOPORTES METÁLICOS, REACOMODACIÓN DE PIEZAS SUELTAS, PINTURA DE LA SUPERFICIE EXTERNA EN EL MISMO COLOR Y TIPO DE PINTURA. USO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	**UNIDAD**	ml	**UBICACIÓN**	SEDE PRINCIPAL CASA AZUL







Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Longitud	**Ancho**	**Alto**		
CANAL ALL. OCCIDENTAL	8.80				8.80
CANAL ALL. SUR	11.60				11.60
CANAL ALL. ORIENTE	8.80				8.80
CANAL ALL. NORTE	11.60				11.60
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Subtotal					40.80
Vienen					
TOTAL					**40.80**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ
Ing. JAROL ESNEIDER GARZÓN RODRÍGUEZ **Residente de Obra** **CONTRATISTA**	**Arq. HAWER ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ** **Representante Legal** **CONTRATISTA**	**ARQ. PAOLA RAMIREZ** **SUPERVISORA CONTRATO 910 DE 2025** **SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

	CONTRATO: 910 de 2025 **OBJETO:** *CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA*	SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
	FECHA DEL ACTA: 28-feb-26	

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

SUPERVISOR: ARQ. PAOLA RAMIREZ
CONTRATISTA: HAH CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATO 910 DE 2025

FRENTE DE OBRA **CARRERA 8 #9-83**

ITEM	**NP2**	**DESCRIPCION**	REINSTALACIÓN DE 2 TRAMOS DE CANAL GALVANIZADA DE 2M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA CANAL GALVANIZADA, CAMBIO DE 1 LISTON DE MADERA DE 60CM, PINTURA GENERAL DE CANALES REINSTALADAS. USO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	**UNIDAD**	glb	**UBICACIÓN**	SEDE PRINCIPAL CASA AZUL





Localización	**Dimensiones** Longitud	Ancho	Alto	**No Elem.**	**Medida Total**
CANAL ALL. OCCIDENTAL				1.00	1.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Subtotal					1.00
Vienen					
TOTAL					**1.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ
Ing. JAROL ESNEIDER GARZÓN RODRÍGUEZ **Residente de Obra** **CONTRATISTA**	**Arq. HAWER ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ** **Representante Legal** **CONTRATISTA**	**ARQ. PAOLA RAMIREZ** **SUPERVISORA CONTRATO 910 DE 2025** **SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**