2.1 Participación en el noveno comité en el cual se hizo acompañamiento a todos los componentes del convenio de cooperación internacional entre la SED y British Council. Allí se pudieron ver los avances, alertas y acciones para el cierre del año del convenio. El convenio se ha desarrollado de manera óptima sin ningún tipo de alerta. Se tiene proyectada la finalización de todos los componentes para la segunda semana de diciembre.





