Cajibío Cauca 1 de abril de 2026

Arquitecto:
MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor Convenio 2321 de 2025
FONSECON – MININTERIOR

Asunto: INFORME DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATACIÓN DERIVADA - Convenio 2321 de 2025 – CAJIBIO CAUCA

Cordial saludo:

Para el Municipio de Cajibío Cauca es fundamental dar cumplimiento a los compromisos adquiridos a la firma de del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2321 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON, CON EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO – CAUCA.** cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO- CAUCA.**

Por lo anterior se relacionan el estado de los procesos de contratación derivadas del convenio en mención con su respectivo cronograma:

1. **PROCESO DE OBRA - LP-001-2026**
   objeto: CONTRATO MODALIDAD LLAVE EN MANO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, EFECTUAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO I DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO – CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2321 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON, CON EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO – CAUCA.

Link proceso de OBRA:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-21-53682&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7LoraA7vRgNm24Cq07L0vBSIZqTGtQOrS8wBX_6LS0hEjcjU-Woj80VEn1TTVNtppKlm01d6I6g4jJRyGcE7ND0Bmex9M4lhrFfcrC4mfMbcqhBUGYjimHo0crLwCT80nio1hTNlBPtw8BEDJlYsZdgvhcCjtX_uV9XgTlLGDrNCDHforW9lKngzSuVj_zm-8I4Nqfsaoe-zPjlN93TYLOlLg6wgf_umkZuqtL4DUx5JpJPVZTQ9W_QmIl2b5DO6i0NYIoTpfeeOIJs-UN6UgNDikpu1nhozPHkgZyAlyt-jaS00UeF_LATMN2VJvO6KJ2vHD1b5lEvO7-hz4lTF8Ed2UQH7lwe4EsOaeePX0Y6HFSPR_xQa1TSPoQQT3Bhqs_8c8H2HBqQmfdHNWRreYEPCjs01fhmiC136a_uQSQnVv93La90b_ObGwZjElFmyuiVCjtjmGYTN0d13y0fexZtP_YPFvnkT94qmXuA6qjEQm76QXJOB_CaIbZmpIQ4-bVzWA_yxf2PWvFXmBSh5cF5fkHTzt0yNKm3cTurLYZIjYIy7sZkfEcMHER-VE1lyBqPjkHsRjHgs8mPofGfAzPXgNayeMeDo2dG5OVDY7guykG39ajMOEwEEHT5Z5bafekK_gzRl3aH4XDP3nGfh1UvRC1BpTLszj3t5PI8hhaI6QkeWqtuMKeL4GntWp-hYzStShdw5xfVIDQ2N3nz9vDSHYxpNAubyHvg4a1E2OlL0ffmz1Q0MHGh4dy5Hl9ISEBD7z7IywVV3Iq2873BPPDftS_CoS6p19KQIz7OUSV6H7WcKXY67RyfrD7Z5IwjLEeWsTgAEvQzLF1yBGIJBFJDOxFbJKOQ-Lcw5GrZTYt3hQDo6Xw17PF0pQa5TJwaXX0ziGLi6Pyra3_3G3M6wI24VU3gLG650cHZ1dFg_jwSpzOMfQ

CRONOGRAMA PROCESO DE OBRA LP-001-2026

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	Etapa cumplida	[Enlace SECOP I]
Publicación Estudios y Documentos Previos	Etapa cumplida	[Enlace SECOP I]
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	Etapa cumplida	[Enlace SECOP I]
VISITA AL SITIO DE LA OBRA	Etapa cumplida	Punto de encuentro: secretaria de planeación e infraestructura Municipal –
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Etapa cumplida	[Enlace SECOP I]
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	Etapa cumplida	[Enlace SECOP I] [Página web de la Entidad]
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	Etapa cumplida	[Enlace SECOP I]
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	Etapa cumplida	[Enlace SECOP I]
Publicación del pliego de condiciones definitivo	Etapa cumplida	[Enlace SECOP I]
Audiencia de asignación de Riesgos	Etapa cumplida	Municipio de Cajibío, Secretaria de Planeación e Infraestructura - Edificio el CAM y, mecanismo virtual habilitado por la entidad mediante google meet
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	Etapa cumplida	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	Etapa cumplida	[Enlace SECOP I]
Plazo máximo para la expedición de Adendas	Etapa cumplida	[Enlace SECOP I]
Fecha de cierre	Etapa cumplida	[Enlace SECOP I]
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	Etapa cumplida	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	7 de abril de 2026	[Enlace SECOP I]
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	14 de abril de 2026	[Enlace SECOP I]

Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	20 de abril de 2026	[Enlace SECOP I]
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	21 de abril de 2026	Secretaría de Planeación e Infraestructura, Alcaldía Municipal de CAJIBÍO (Cauca). Calle 5 No. 1-34/38. Segundo piso
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	22 de abril de 2026	[Enlace SECOP I]
Firma del Contrato	23 de abril de 2026	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	24 de abril de 2026	
Aprobación de garantías	24 de abril de 2026	

2. **PROCESO DE INTERVENTORÍA CMA-002-2026**
   Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE MODALIDAD LLAVE EN MANO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, EFECTUAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO I DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO ANCIACIÓN No. 2321 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON, CON EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO – CAUCA

Link proceso de OBRA:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-15-14702805&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5JBlgPecFecVsq82GZ-0QvH8XvKMNIY3uR8Vm8viT_QihkoL8oqpKAL_gPzyDEWKQlw7eu3eo6ysfeokoEZgy5Lvqq65bS5yx8JJcElOwAwJ42pHzOSUyB6utGD4PzBytDU1wc5MQ_3YCCOPF4hjzsgNlEw8KdXDiCeQgJHm_UdLGR6e5Rha0Zvpp9RXuLGO2EDkA3R-HYhxJCZSLmQ4qhGeeCLBNCwDOYU2A-x9QyyuDZI0m5ILe2xG26-5VfsDsVRy7ZCAkNhbT_8Q2oG3AdMBCtko4zxsZde81MzCvE4QiagC6lLX9v2yaWMWX37gh2S657N0tf0mVG7rvUTAVHaDNfKqTMvDv1lsWbzAHb0qY3DV3vDu5cP8hr_5t44-MbbT_RzGt_IgLO8EDQqPMNxcfmouM-5PlCCuAXADafL58rt5xukdQj5TEx1GQZs5g5IZ2W2eXnyyZIWV_zi0i4iZozDQEgJOyUAe4Uj8W0jJJWSopTI3qn76aMF7xD2y6tSTcYS5-rS8Yijn9NaZSPstpwmOqjq1FO0diLoiSJdKQ4meAuDRLbDJoYg0xapB4ZvdtRd-j5mB7P7GeNsgeh4a7OUA1i7RHKdk3LUa-OV8UctueNrMkcMX0uSQf14KEJd5wLf5iOpLFO7k6v2mssol7IhLnxAaiY988Jg4vsW-JkBReJyTVtbf4IgHy6FV64-6Ra4jKVxxepYsDba0_MtluLADYeLaanCD6hxyrgGInZh1kSzaIY_OvQ5-xKZyDAKFhNQs6u-se822ji50cT3JsrAHPYSn8X47jKRcmWoUWPdd4xYptVpiVbx9lQHKcj_Knx2znRSSE2FkzbFhS68Vzw8ZgLV-P3GypaTxVbgH6rVbPeFbeQ7v-GAXbBa0I5npxJkZULWpf_f6ZBkp7D08qHTNYNt_WnqLkf9avvBnJqVZBZhT8Rn1_Yn5a0dY8XS2T4lJW6IQoNtRGBQtbbTBxsanq4dwhES4958i8PRgkNNoE1VBEm8QQZf3o6cVjcjM3iKmdUaiYVvCw7cdq24LibbfJI6OMAJCJX-o7fqj9ut3QkPcwhqZw6DkVwi3RWZTfMjMkcEjxxUlrluUY-KkOP3230y72CnKO7-U92Kbt-dVQ

CRONOGRAMA PROCESO DE INTERVENTORÍA CMA-002-2026

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	30 de marzo de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación estudios y documentos previos	30 de marzo de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	30 de marzo de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Hasta el 7 de abril de 2026 a las 08;30 AM	Secretaría de Planeación e Infraestructura, Alcaldía Municipal de CAJIBÍO (Cauca). Calle 5 No. 1-34/38. Segundo piso o al correo contratacion@cajibiocauca.gov.co	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	Hasta el 7 de abril de 2026 a las 08;30 AM	Secretaría de Planeación e Infraestructura, Alcaldía Municipal de CAJIBÍO (Cauca). Calle 5 No. 1-34/38. Segundo piso o al correo contratacion@cajibiocauca.gov.co	Decreto 1860/21 art. 5 - Modificación Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	8 de abril de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del aviso de limitación a Mipymes	8 de abril de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	8 de abril de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	8 de abril de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	09 de abril de 2026 a las 10;00 AM	Secretaría de Planeación e Infraestructura, Alcaldía Municipal de CAJIBÍO (Cauca). Calle 5 No. 1-34/38. Segundo piso	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	10 de abril de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para expedir Adendas	10 de abril de 2026 a las 8;30 AM	[Enlace SECOP]	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.

Fecha de cierre del Proceso de Contratación	11 de abril de 2026 a las 09;00 AM	Presentación de ofertas Únicamente en físico y de forma presencial como lo exige el pliego, en la Secretaría de Planeación e Infraestructura, Alcaldía Municipal de CAJIBÍO (Cauca). Calle 5 No. 1-34/38. Segundo piso (Cauca. No se aceptan propuestas presentadas por correo electrónico o por otros medios o en lugar diferente	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	11 de abril de 2026 a las 09;00 AM	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Evaluación de las ofertas	Hasta el 14 de abril de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe inicial de evaluación	14 de abril de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	Hasta el 17 de abril de 2026 a las 11:59 pm	Secretaría de Planeación e Infraestructura, Alcaldía Municipal de CAJIBÍO (Cauca). Calle 5 No. 1-34/38. Segundo piso	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2
Publicación del informe final de evaluación	21 de abril de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	21 de abril de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Firma del contrato	Tres días hábiles siguientes a adjudicación	Secretaría de Planeación e Infraestructura, Alcaldía Municipal de CAJIBÍO (Cauca). Calle 5 No. 1-34/38. Segundo piso	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de Garantías	Dos días hábiles siguientes a la celebración del contrato	Secretaría de Planeación e Infraestructura, Alcaldía Municipal de CAJIBÍO (Cauca). Calle 5 No. 1-34/38. Segundo piso	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	Un dia hábil siguiente a la presentación de garantías	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.

Atentamente,

Ing. DEIVER GILDARDO FAJARDO HURTADO.
Secretario de Planeación e Infraestructura
secplaneacion@cajibio-cauca.gov.co

Proyecto: Ing. Cristhian Erazo Sánchez / Apoyo profesional SPI Arq. Astrid Karolina Muñoz / Apoyo profesional SPI
Reviso/ajusto: Ing. Deiver Gildardo Fajardo Hurtado / Secretario de Planeación e Infraestructura
Revisó/Aprobó: Ing. Deiver Gildardo Fajardo Hurtado / Secretario de Planeación e Infraestructura