ADENDA No. 001
(01 de ABRIL de 2026)

Por medio de la cual se modifica el CRONOGRAMA del TERMINO DE CONDICIONES DEFINITIVO de la Convocatoria pública CP 005-2026

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA siguiendo el cronograma establecido dentro de la convocatoria pública de la referencia y de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que, una vez analizado el cronograma establecido en los Términos de Condiciones Definitivos de la Convocatoria Pública No. CP-005-2026, el Comité de Contratación del Hospital, mediante acta de fecha primero (01) de abril de 2026, Que atención a los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y selección objetiva que rigen la contratación estatal, la Entidad considera necesario adoptar medidas que promuevan una mayor participación dentro del presente proceso.

En ese sentido, y teniendo en cuenta la coincidencia del cronograma con el periodo de Semana Santa, circunstancia que puede incidir en la normal dinámica de preparación de propuestas, se hace necesario ajustar la fecha de cierre del proceso, con el fin de otorgar un mayor tiempo para la adecuada confección de las ofertas por parte de los interesados.

Lo anterior, en aras de garantizar la libre concurrencia, la participación efectiva de proponentes y la presentación de propuestas

En consecuencia, se modifica el cronograma del proceso en lo pertinente a la etapa de evaluación y traslado de informe a los TERMINOS DE CONDICIONES DEFINITIVO:

PRIMERO: **MODIFICAR EL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA:** se modifica el CRONOGRAMA del TERMINO DE CONDICIONES DEFINITIVO de la Convocatoria pública CP 005-2026, de la siguiente forma:

ETAPA	CRONOLOGÍA	RESPONSABLE
Cierre	09 DE ABRIL DE 2026 5:00 P.M.	Comité de Contratación
Evaluación. - **Verificación de requisitos habilitantes.** - **Solicitud de documentos subsanables.**	10, 13 DE ABRIL DE 2026	Comité de Contratación y subgerencia administrativa y tesorero de la entidad
Traslado informe de evaluación y plazo para subsanar elementos	14,15,16 DE ABRIL 2026	Sub-Gerencia administrativa Y Líder del proceso de contratación

habilitantes (publicación SECOP y página web)		
Respuesta a observaciones	17 DE ABRIL DE 2026	Comité de Contratación y Gerente.
Audiencia de adjudicación	20 DE ABRIL DE 2026	Sub-Gerencia administrativa Y Líder del proceso de contratación con apoyo del líder del proceso de contratación
Elaboración del Contrato	DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES A LA ADJUDICACIÓN	Líder del proceso de contratación.
Suscripción y legalización del contrato	DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES A LA ADJUDICACIÓN	Gerente y contratista
Aprobación de garantías	DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES A LA ADJUDICACIÓN	Líder del proceso de contratación
Designación de interventor o supervisor	DE MANERA SIMULTÁNEA CON LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO	Gerente.

Dada en Duitama, al primer (01) día del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

NIDIA CADENA MORENO
Subgerente Administrativa
Presidente comité de contratación

FREDY TORRES LARA
Líder gestión contractual
Secretario comité de contratación