ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO No	AMG-MC-S-035-2026
MUNICIPIO	GUAYATÁ
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
FECHA CONTRATO	VEINTICINCO (25) FEBRERO DE 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR TIPO RECEBO, CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ - BOYACÁ.
CONTRATISTA	PROYECTOS E INVERSIONES GESDA INGENIERIA S.A.S
NIT/CEDULA	901126077-7
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN EDUARDO SANCHEZ DAZA
CEDULA DE CIUDADANÍA	74.283.159 de Guateque
SUPERVISOR	WILMER ADRIAN HERNANDEZ BOHORQUEZ
VALOR	CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 48.000.000) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
RP	2026020040 del 25 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN	2 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	2 DE MAYO DE 2026

En el Municipio de Guayatá – Boyacá, en el despacho de La inspección de obras y almacén, nos reunimos, **WILMER ADRIAN HERNANDEZ BOHORQUEZ**, supervisor designado por el Municipio para verificar la ejecución del **Contrato de suministro** y el señor **GERMAN EDUARDO SANCHEZ DAZA,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **C.C 74.283.159 de Guateque** representante legal de la empresa **PROYECTOS E INVERSIONES GESDA INGENIERIA S.A.S**, como contratista con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la ejecución del contrato de suministro **No AMG-MC-S-035-2026**, cumplido los requisitos de perfeccionamiento y de legalización del mismo, así:

Fecha de suscripción del contrato: 25 de febrero de 2026.
Registro presupuestal No. 2026020040 del 25 DE FEBRERO DEL 2026.

Para todos los efectos legales a partir del día 2 de marzo de 2026, inicia el plazo de ejecución contractual.

Para constancia se firma en Guayatá- Boyacá, por los que en ella intervinieron.

WILMER ADRIAN HERNANDEZ BOHORQUEZ
Supervisor

PROYECTOS E INVERSIONES GESDA INGENIERIA S.A.S
R/L GERMAN EDUARDO SANCHEZ DAZA
Contratista

Proyecto: Ing. Sebastián Piñeros- Apoyo inspección de obras
Reviso: Wilmer Adrián Hernández Bohórquez- Inspector de obras