ACTA DE INICIO DEL CONTRATO GAMC 001-2025

En Funes (N), a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron la Doctora **ADRIANA BRAVO MORENO** en calidad de Gerente y Representante Legal del Centro de Salud Funes E.S.E, **ANDREA MAYERLIN CÁNCHALA BASTIDAS,** supervisora del contrato, **ADRIANA MILENA ARAUJO BENAVIDES** como representante legal de **CONSTRUCTORA DROMOS SAS** en calidad de Contratista, **GABRIEL ALEXANDER BURBANO VILLARREAL** como representante legal de **GRUPO A CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.** como interventor, con el fin de suscribir el acta de inicio del presente contrato, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos por parte del contratista para la ejecución del mismo, por lo anterior se deja constancia del INICIO real y efectivo del contrato de obra.

CONTRATO DE OBRA	**No. GAMC 001-2025**
CONTRATANTE	**CENTRO DE SALUD FUNES ESE** NIT 900.128.655-1 R.L. ADRIANA BRAVO MORENO 51.939.655 de Bogotá D.C
CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA DROMOS SAS** NIT 901.475.414-2 R.L. ADRIANA MILENA ARAUJO BENAVIDES CC N° 1.085.276.169 CL 16#22-10 OFICINA 303, SAN JUAN DE PASTO 3113500505
INTERVENTOR	**GRUPO A CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.** NIT. 900.646.130 – 7 R.L. GABRIEL ALEXANDER BURBANO VILLARREAL C.C. 1.085.277.868 CRA 47 12-69 TO G 1 AP 404 TO GIRASOL BALCONES DE LA PRADERA BARRIO QUINTAAS DE SAN PEDRO CEL 3103869598
VALOR DE CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 155.194.620,0).
OBJETO	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD GUAPUSCAL ALTO, PERTENECIENTE AL CENTRO SALUD FUNES E.S.E. DEL MUNICIPIO DE FUNES, DEPARTAMENTO DE NARINO.
DURACIÓN	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	4 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	4 DE ABRIL DE 2026

GARANTIAS

POLIZA No. 41-44-101299002
Seguros del Estado S.A.

AMPARO	FECHA DEL AMPARO	VALOR DEL AMPARO
Cumplimiento del contrato	21/10/2025 - 21/06/2026	$15.519.462,00
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	21/102025 - 21/02/2029	$7.759.731,00
Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara 5años, 0 meses y 0 días	$15.519.462,00

POLIZA No. 41-40-101057981
Seguros del Estado S.A.

AMPARO	FECHA DEL AMPARO	VALOR DEL AMPARO
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	21/102025 - 21/06/2026	$284.700.000
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	21/102025 - 21/06/2026	$284.700.000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	21/102025 - 21/06/2026	$284.700.000

Se firma la presente Acta por quienes intervinieron en ella, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

ADRIANA BRAVO MORENO
Gerente
Centro de Salud Funes ESE

ANDREA MAYERLIN CÁNCHALA BASTIDAS
Subgerente Administrativa y Financiera
Supervisora

ADRIANA MILENA ARAUJO BENAVIDES
R.L. CONSTRUCTORA DROMOS S.A.S.
Contratista de obra

GABRIEL ALEXANDER BURBANO VILLARREAL
R.L. GRUPO A CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Interventoría

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Jaime Enriquez Guerron Asesor jurídico.	Andrea Mayerlin Cánchala Bastidas Supervisora	Adriana Bravo Moreno Gerente Funes E.S.E.