ACTA DE INICIO DEL CONTRATO MC 001-2025

En Funes (N), a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron la Doctora **ADRIANA BRAVO MORENO** en calidad de Gerente y Representante Legal del Centro de Salud Funes E.S.E, **ANDREA MAYERLIN CÁNCHALA BASTIDAS,** supervisora del contrato, **GABRIEL ALEXANDER BURBANO VILLARREAL** como representante legal de **GRUPO A CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.** como contratista , con el fin de suscribir el acta de inicio del presente contrato, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos por parte del contratista para la ejecución del mismo, por lo anterior se deja constancia del INICIO real y efectivo del contrato de Interventoría.

<table>
<tr><th colspan="2">CONTRATO DE OBRA</th><th>No. MC 001-2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATANTE</td><td colspan="2">CENTRO DE SALUD FUNES ESE
NIT 900.128.655-1
R.L. ADRIANA BRAVO MORENO
51.939.655 de Bogotá D.C</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td colspan="2">GRUPO A CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. 900.646.130 – 7
R.L. GABRIEL ALEXANDER BURBANO VILLARREAL
C.C. 1.085.277.868
CRA 47 12-69 TO G 1 AP 404 TO GIRASOL BALCONES DE LA PRADERA BARRIO QUINTAS DE SAN PEDRO
CEL 3103869598</td></tr>
<tr><td>VALOR DE CONTRATO</td><td colspan="2">DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE($ 16.215.892,0).</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td colspan="2">INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE GUAPUSCAL ALTO Y DE GUAPUSCAL BAJO DEL CENTRO DE SALUD FUNES ESE SEGÚN RESOLUCION No 209 DE 10 DE FEBRERO 2025 Y RESOLUCION No 1282 DE 20 DE JUNIO 2025</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN</td><td colspan="2">CUATRO (04) MESES</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td colspan="2">4 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN</td><td colspan="2">4 DE ABRIL DE 2026</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS</td><td colspan="2">POLIZA No. AGP -100006025
Seguros Mundial
<table>
<tr><th>AMPARO</th><th>FECHA DEL AMPARO</th><th>VALOR DEL AMPARO</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>24/11/2025-
27/07/2026</td><td>$1.621.589,00</td></tr>
<tr><td>Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>24/11/2025-
24/03/2029</td><td>$7.759.731,00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	laborales		
	calidad del servicio	24/11/2025 - 24/03/2029	$1.621.589,00

Se firma la presente Acta por quienes intervinieron en ella, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

ADRIANA BRAVO MORENO
Gerente
Centro de Salud Funes ESE

ANDREA MAYERLIN CÁNCHALA BASTIDAS
Subgerente Administrativa y Financiera
Supervisora

GABRIEL ALEXANDER BURBANO VILLARREAL
R.L. GRUPO A CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Interventoría

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Jaime Enriquez Guerron Asesor jurídico.	Andrea Mayerlin Cánchala Bastidas Supervisora	Adriana Bravo Moreno Gerente Funes E.S.E.