Radicado No.: 2-2026-012462
Fecha: 31-03-2026

Código validación comunicación: 295c2

Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Tania Patricia Peñaranda Zuleta
Agente Interventor
AIR-E ESP
correspondencia@air-e.com
Carrera 57 # 99a-65
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Requerimiento de actualización de las garantías del contrato PRONE GGC 613 -2020

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato PRONE GGC 613-2020 y las obligaciones en el contenidas, solicito que, a la mayor brevedad posible, cargue y remita a través de la plataforma de SECOP II, las garantías actualizadas pendiente de aprobación, teniendo en cuenta las modificaciones contractuales que se relacionan a continuación:

Fecha de perfeccionamiento	No. de Modificatorio	Póliza
29/12/2020	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Anexo 0 - Aprobada 12-10-2021
22/02/2021	ACTA DE INICIO	Anexo 6 - Aprobada 6 12-10-2021
12/04/2022	OTROSÍ 1	Anexo 12 – Aprobado 18-10-2024
15/02/2023	OTROSÍ 2	Anexo 7 - Aprobada 11-08-2023
18/05/2023	SUSPENSIÓN 1	Anexo 10 - Aprobada 10-11-2023
12-09-2023	REACTIVACIÓN	Anexo 11 - Aprobada 14-05-2024

Fecha de perfeccionamiento	No. de Modificatorio	Póliza
26/12/2023	SUSPENSIÓN 2	Anexo 12 - Aprobada 18/10/2024
18/04/2024	PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 2	Anexo 16 - Aprobada 10/11/2025
19-06-2024	REINICIO	Anexo 16 - Aprobada 10/11/2025
4-12-2024	SUSPENSIÓN No. 3	Anexo 16 - Aprobada 10/11/2025
28-02-2025	PRORROGA No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	Anexo 16 - Aprobada 10/11/2025
30/05/2025	PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3	Anexo 16 - Aprobada 10/11/2025
12-09-2025	Otrosí 3	Anexo 17 – Mediante memorando 3-2026-016133 del 05 de marzo de 2026 se solicita su aprobación
13/03/2026	Otro sí No. 4 se prórroga el plazo hasta el 13 de octubre del 2026	No ha sido remitida por el Operador

Lo anterior, de conformidad a las modificaciones formalizadas en la plataforma SECOP II:

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.22251844	Modificar el contrato	13/03/2026 12:34 PM *(UTC -5 horas)*	13/03/2026 7:07 PM *(UTC -5 horas)*	Published	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20184796	Modificar el contrato	12/09/2025 2:04 PM *(UTC -5 horas)*	12/09/2025 6:01 PM *(UTC -5 horas)*	Published	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20116604	Reactivar el contrato	5/09/2025 10:48 AM *(UTC -5 horas)*	5/09/2025 7:07 PM *(UTC -5 horas)*	Published	4		Detalle
CO1.CTRMOD.19218964	Suspender el contrato	30/05/2025 2:47 PM *(UTC -5 horas)*	30/05/2025 8:12 PM *(UTC -5 horas)*	Published	4		Detalle
CO1.CTRMOD.19212641	Reactivar el contrato	30/05/2025 8:01 AM *(UTC -5 horas)*	30/05/2025 2:46 PM *(UTC -5 horas)*	Published	4		Detalle
CO1.CTRMOD.18396905	Suspender el contrato	28/02/2025 8:24 PM *(UTC -5 horas)*	28/02/2025 8:51 PM *(UTC -5 horas)*	Published	4		Detalle
CO1.CTRMOD.18395636	Reactivar el contrato	28/02/2025 7:18 PM *(UTC -5 horas)*	28/02/2025 8:24 PM *(UTC -5 horas)*	Published	4		Detalle
CO1.CTRMOD.17492687	Suspender el contrato	2/12/2024 9:42 PM *(UTC -5 horas)*	4/12/2024 5:16 PM *(UTC -5 horas)*	Published	4		Detalle
CO1.CTRMOD.15857489	Reactivar el contrato	18/06/2024 2:34 PM *(UTC -5 horas)*	19/06/2024 11:46 AM *(UTC -5 horas)*	Published	4		Detalle
CO1.CTRMOD.15302288	Suspender el contrato	18/04/2024 4:18 PM *(UTC -5 horas)*	18/04/2024 8:47 PM *(UTC -5 horas)*	Published	4		Detalle
CO1.CTRMOD.15299284	Modificar el contrato	18/04/2024 10:27 AM *(UTC -5 horas)*	18/04/2024 10:44 AM *(UTC -5 horas)*	Canceled	-	-	
CO1.CTRMOD.14154310	Modificar el contrato	22/12/2023 11:06 AM *(UTC -5 horas)*	26/12/2023 7:08 PM *(UTC -5 horas)*	Published	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14119445	Modificar el contrato	20/12/2023 5:43 PM *(UTC -5 horas)*	22/12/2023 11:06 AM *(UTC -5 horas)*	Canceled	-	-	
CO1.CTRMOD.12580922	Reactivar el contrato	12/09/2023 9:24 AM *(UTC -5 horas)*	12/09/2023 3:00 PM *(UTC -5 horas)*	Published	3		Detalle
CO1.CTRMOD.11201581	Suspender el contrato	17/05/2023 10:25 AM *(UTC -5 horas)*	18/05/2023 2:53 PM *(UTC -5 horas)*	Published	3		Detalle
CO1.CTRMOD.10556595	Modificar el contrato	15/02/2023 9:36 AM *(UTC -5 horas)*	15/02/2023 9:54 PM *(UTC -5 horas)*	Published	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10531010	Modificar el contrato	13/02/2023 8:02 AM *(UTC -5 horas)*	13/02/2023 10:55 AM *(UTC -5 horas)*	Canceled	-	-	
CO1.CTRMOD.8101221	Modificar el contrato	12/04/2022 8:12 AM *(UTC -5 horas)*	12/04/2022 5:02 PM *(UTC -5 horas)*	Published	2	Ver	Detalle

La solicitud se realiza en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 4, numeral 1, de la Cláusula Décima Segunda – Garantías, del contrato que señala:

"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS:

1. FRENTE A LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN.
(...)

PARÁGRAFO 4: En caso de presentarse modificaciones contractuales que impliquen la actualización o modificación de las mencionadas garantías EL OPERADOR DE RED, deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción de la modificación contractual, enviarlas al supervisor para su aprobación y dentro del de los tres (3) días hábiles siguientes a dicha aprobación deberá adjuntar la garantía a la plataforma de contratación pública SECOP II para su aprobación por parte del Ministerio" Subrayado fuera de texto.

En consecuencia, se solicita allegar la garantía correspondiente actualizada del contrato **PRONE GGC 613 - 2020**, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio.

Por lo anterior, agradecemos informar a esta supervisión una vez se remitan por SECOP II las garantías para el trámite de aprobación, a los correos electrónicos placosta@minergia.gov.co, nlbaleta@minenergia.gov.co y para efectos de radicación en el Ministerio, al correo menergia@minenergia.gov.co.

Cordialmente,

Diego Fernando Román Dueñas
Director

Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Pilar Liliana Acosta Clavijo
Revisó: Carlos Arturo Rodríguez Castrillón, Neila Luz Baleta Mizar, Héctor Arturo Barrera Castellanos
Aprobó: Diego Fernando Román Dueñas