Empresa de Desarrollo Urbano edu	**MEMORANDO**		
Código: F-A-14-010	Versión: 0	Fecha: 27-09-17	Página 1 de 1

Para: **CARLOS MAURICIO SUAREZ MUIETT** Profesional B Subgerencia de Ejecución de Proyectos	Código oficina productora: 4000
De: **JUAN CARLOS PUERTA CASTAÑO** Profesional B – Subgerencia de Estructuración de Proyectos	Número: **Al contestar, por favor cite estos datos** **Radicado: 012026000839** **Fecha y hora rad: 23/02/2026 09:50:45.537**
Asunto: RESPUESTA A Remisión Obra extras contrato 3326–945 DE 2025 - MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN UBICADAS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. De OE-07	Fecha: 23 de febrero de 2026 C.C: **Santiago Arango Jiménez** Subgerente Estructuración de Proyectos.

Cordial saludo;

Atendiendo la solicitud realizada mediante memorando 012026000815 del 18 de febrero de 2026 de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos, la cual fue recibida y realizada por la Subgerencia de Estructuración de proyectos, se hace entrega de la revisión de APUs de obras extras requeridas para la ejecución de las actividades. Se realizan precios y actividades del mercado, así.

No. Ítem	DESCRIPCIÓN	UN	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	EDU
O.E. 07	Suministro, transporte y colocación de lechada de 4.000 psi (según diseñador estructural), con relación agua/cemento y aditivos según diseño aprobado, para la inyección de micropilotes de 0.15m de diámetro en el punto fijo de la I.E. Francisco Miranda. Incluye personal especializado (operador de bomba, oficiales y ayudantes), equipos, herramientas, transporte, manejo de materiales y disposición de desperdicios, así como adecuación de áreas de trabajo, jornadas extendidas y labores en fines de semana para minimizar la afectación académica, cumpliendo la normatividad vigente..	ml	$ 384.798	$ 351.478	**$ 351.478**

Notas:
Se adjunta en formato Excel la revisión de los APU's.

- *OE-07_ Inyección de Lechada_REV*

Atentamente,

Juan Carlos Puerta C.

JUAN CARLOS PUERTA CASTAÑO
Profesional B – Subgerencia Estructuración de Proyectos