OBJETIVO GENERAL	PLAN DE TRABAJO OPERARIO PNN LA PAYA
APROBADO	SI
FECHA	05 de marzo de 2026

OBJETIVO GENEARAL	No.	FECHA	ACTVIDAD	TEMATICA	RESPONSABLE	ESTADO
Desarrollar acciones de articulacion, dialogos, coordinacion y gestion entre ACILAPP y PNN La Paya, en el marco del Acuerdo Politico de Voluntades - APV	1	3 de marzo de 2026	Espacio de planificacion Mensual.	* Planeacion mensual correspondiente mes de marzo de 2026.	Operario PNN la paya / Obesain Cobete	Realizado
		5 y 6 de marzo de 2026	Instalacion de Cielo razo, lamparas y cerchas.	* Adecuacion sede Operativa PNN la PAYA.	Operarios PNN la paya	
	5	9 al 14 de marzo de 2026	Restauración Biocultural Resguardo Tukunare.	* Revisar areas de las siembras de restauracion biocultural, siembra de semillas y plantulas.	Comunidad Tukunare /operario Obesain Cobete	
	9	17,18 y 19 de marzo de 2026	Entrada a Tukunare Taller audio visual - restauracion biocultural.	*Diseño de monitoreo en la restauración Biocultural.	Comunidad Tukunare /operario Obesain Cobete/Equipo PNN La Paya.	
	10	20 y 21 de marzo de 2026	Actividad Minga Comunitaria - Chagra	* Adecuacion Chagra Comunitaria con enfoque biocutural.	comunidad Tukunare/Operario Obesain Cobete	
	11	23 Marzo de 2026	Reunion Cuenca Caucaya.	*Reactivar el comité coordinador cuenca Caucaya - Presentación Jefe de area de PNN la PAYA..	Coordinacion local PNN La Paya/Comunidades Cuenca Caucaya	
	12	26 y 27 marzo de 2026	Informes mensuales 2026.	*Realizacion Informes Coorrespondiente al mes de Marzo de 2026..	Operarario Obesain Cobete	
	13	30 y 31de marzo del 2026	Reunion Cuenca Caucaya.	* Proyeccion Cuenca Caucaya - reactivar coordinación.	Coordinacion local PNN La Paya/Comunidades Cuenca Caucaya	

MES MARZO

SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEM 5		
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

CONCLUSIONES - COMPROMISO Y/O ACUERDOS
Se proyecta el presente plan de trabajo para el mes de marzo del 2026.