| | | |
|---|---|---|
| esp GUATAPÉ | **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION** | **CÓDIGO: CON-FR-33**<br>**PÁGINA: 1 DE 4**<br>**VERSIÓN: 01** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | | | | | | | | **No.** | **003** | | |
| **1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | |
| *Seleccione con una X el tipo de documento:* | | | | | | **CONTRATO** | X | **CONVENIO** | | | |
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | C-014-2026 | **FECHA** | 30 | Ene | 2026 | **VALOR INICIAL** | $ | 49.800.000,00 | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | | | | | | | | | | | |
| PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECOLECCION MENSUAL DE PUNTOS PARA LA DISPOSICION DE HECES FECALES DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE SEGÚN CONTRATO INRTER 062-2025 | | | | | | | | | | | |
| **SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN** | MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ | | | | | **CÉDULA** | 98.512.550 | | | | |
| **CARGO** | GERENTE GENERAL | | | | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ | | | | | **CÉDULA O NIT** | 1.037.236.771 | | | | |
| **FECHA ELABORACIÓN DE INFORME** | 25 | Mar | 2026 | **PERÍODO DE COBRO** | 3 | Mar | 2026 | **A** | 31 | Mar | 2026 |
| **2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | | | **No.** | ***0027*** | **FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL** | | 30 | Ene | 2026 | | |
| **FECHA DE INICIO** (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio) | 30 | Ene | 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | | | 30 | Dic | 2026 | | |
| **DURACIÓN DEL CONTRATO** | 11 meses y 3 dias | | | | | | | | | | |
| **2.1 PRÓRROGAS** | | | | | | | | | | | |
| **A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS** | | | | | | | NO | | | | |
| **CONTRATO ADICIONAL NÚMERO** | | | | | | **TIEMPO DIAS CALENDARIO** | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| **DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA** | | | | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA** | | | | | | | |
| **2.2 ADICIONES** | | | | | | | | | | | |
| **A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO** | | | | | | | NO | | | | |
| **CONTRATO ADICIONAL NÚMERO** | | **No. REGISTRO PRESUPUESTAL** | | | **VALOR DE LA ADICIÓN** | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | $ | - | | | | | |
| **VALOR TOTAL ADICIONES** | | | | | | | | | | | |
| **VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO** (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones) | | | | | | | | | | | |
| **2.3 SUSPENSIONES** | | | | | | | | | | | |
| **A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO** | | | | | | | | | | | |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN N°** | | | | | **TIEMPO ( N°de días de suspensión )** | | | | | | |
| 1 | N/A | | | | | | | | | | |
| **3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$** | **49.800.000** |
| VALOR TOTAL ADICIÓN | $ | - |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$** | **49.800.000** |
| VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**) | | |
| VALOR DEL ACTA No. 1<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ | 3.325.000 |
| VALOR DEL ACTA No. 2<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ | 3.325.000 |
| VALOR DEL ACTA No. 3<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ | 3.325.000 |
| VALOR DEL ACTA No. 4<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | | |
| VALOR DEL ACTA No. 5<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | | |
| VALOR DEL ACTA No. 6<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | | |
| VALOR DEL ACTA No. 7<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | | |
| VALOR DEL ACTA No. 8<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | | |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $ | 9.975.000 |
| **VALOR FALTANTE POR EJECUTAR** | **$** | **39.825.000** |

**3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CUENTA** | AHORROS | **NO.** | 64779390347 | **ENTIDAD BANCARIA** | BANCOLOMBIA |

## 4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

**4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES**

| | |
|---|---|
| El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. | SI |
| | N° Planilla |
| | 83370217 |

## 5. COMPONENTE TÉCNICO

## 5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

| PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 20,03% |
|---|---|---|

*Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).*

| No | ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO | ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO |
|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento y recolección mensual en los 16 puntos de disposición de heces fecales de animales de compañía instalados en el municipio de Guatapé. | |
| 2 | Puntos para la disposición de heces fecales de animales de compañía | Esta actividad esta proceso de diseño |

| Fecha | Día | Puntos atendidos | Cantidad recolectada (kg) |
|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | Miércoles | 16 puntos | 432 kg |
| 06/03/2026 | Jueves | 16 puntos | 462 kg |
| 09/03/2026 | Lunes | 16 puntos | 457 kg |
| 11/03/2026 | Miércoles | 16 puntos | 383 kg |
| 14/03/2026 | Sábado | 16 puntos | 512 kg |
| 16/03/2026 | Lunes | 16 puntos | 424 kg |
| 18/03/2026 | Miércoles | 16 puntos | 472 kg |
| 21/03/2026 | Sábado | 16 puntos | 468 kg |
| 23/03/2026 | Lunes | 16 puntos | 462 kg |
| 25/03/2026 | Miércoles | 16 puntos | 576 kg |
| 28/03/2026 | Sábado | 16 puntos | 534 kg |
| 30/03/2026 | Lunes | 16 puntos | 568 kg |
| **TOTAL** | — | — | **5750 kg** |
| **PROMEDIO** | — | — | **479,16 kg** |

## 6. ANEXOS

| | | | Marque X |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe de ejecución presentado por: | JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ | X |
| 2 | Cuenta de Cobro o Factura Número | 3 | X |
| 3 | Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad. | | X |

| NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios) | NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|
| JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ | MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ |
| Firma: Jorge Mario Giraldo A. | Firma: |
| Cédula No. 1.037.236.771 | Cédula No. 98.512.550 |