ALCALDIA MUNICIPAL DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ANEXO 8. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que se inicié la ejecución del contrato sin contar con lleno de requisitos de ejecución	Generación de hechos cumplidos	2	4	6	alto	Entidad	Aplicar las listas de chequeo de verificación documental y lineamientos	2	1	3	NO	Profesional Responsable etapa precontractual	Desde el momento de iniciar la etapa precontractual	Fecha que termina la etapa precontractual	Seguimiento a las listas de chequeo y control	semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	Natural	Que las condiciones climáticas y/o desastres naturalez afecten el normal desempeño del contrato	Interrupción y/o paralización de la ejecución de las diligencias y labores propias del contrato	4	4	8	Extrem	Entidad, Contratista	Reprogramación de cronograma. Monitoreo boletines climáticos. Predicciones IDEAM	2	3	5	NO	Contratista y supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	A través del Contratista y supervisor	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de los informes previstos para el seguimiento al contrato principal	Deficiente seguimiento de las actividades. Dificultad para realizar planeaciòn y ajustes en las actividades del contrato principal, por la falta de informaciòn o entrega no oportuna	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento en la entrega de informes. Comites técnicos supervisor, contratista definir dificultades y soluciones para entregar informes a tiempo.	1	3	4	NO	Contratista	Fecha de Inicio etapa contractual	Fecha de terminación ejecución contractual	Supervisor notifica al contratista el incumplimiento en la entrega de los informes de seguimiento al contrato principal.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Orden público o seguridad	Imposibilidad parcial de realizar actividades	3	4	7	alto	Entidad, Contratista	Solicitar y disponer de información confiable sobre aspectos de orden público. Contacto permanente con los fuerzas públicas del estado	2	2	4	Si	Contratista y supervisor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial de las autoridades competentes	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Prorroga en el tiempo de ejecución del contrato	Sobre costos. Incumplimiento especificaciones técnicas	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista se hace responsable y debe asumir el riesgo	1	1	2	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución contractual	A la terminación del contrato	A través de la supervisión	Permanente

6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de obligaciones labores y honorarios: Perjuicio ocacionado por el incumplimiento de la obligaciones laborales del contratista derivada de la contratación de personal	Retrazo en el cumplimiento de las actividades de seguimiento e interventoria de las actividades del contrato principal.	3	5	8	Extrem	Contratista	Implementar mayor exigencia en los requisitos habilitantes financieros y organizacionales. Realizar seguimiento por parte de la supervisión a los pagos a personal y los soportes de tal hecho	2	2	4	No	Contratista	Al inicio de la ejecución contractual	A la terminación del contrato	A través de la supervisión	Permanente

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Secretario Desarrollo Economico