	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2 Grupo de Seguridad y Defensa de Bases No. 25
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 04 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: MARZO Año: 2026
Número de Contrato	005-00-E-CACOM-2-GRUSE-2026
Contratista	AVILA OSORIO ASOCIADOS S.A.S
Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE JARDINERÍA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Valor del Contrato	$ TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($33.000.000,00).
Fecha Suscripción	Dia: 06 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	29 DE MAYO DE 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Pago N. | PAC | VALOR | FECHA DE CORTE 1 | JULIO-2026 | De acuerdo a facturación | 29 DE MAYO 2026 <

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: CRP 75126 Dia: 10 Mes: 03 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: ~~09~~ Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 20 Mes: 03 Año:2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA

Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NINGUNA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JUAN PABLO AVILA GUTIERREZ	**COORDINADOR DE OPERACIONES**	**INGENIERO INDUSTRIAL**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0,0 %
Avance en Tiempo	28,57%
Estado del Contrato	En ejecución: x Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí x No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$33.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0 / 0,0%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 33.000.000 / 100%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista

El contratista realiza un excelente desempeño al cumplir con los viajes programados en el mes de MARZO, siempre siendo puntual, cargando de manera responsables los víveres y demás elementos para el cerro Militar Alto el Tigre

Objeto contractual	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Cronograma	Cumple: x	No cumple:	No aplica:

Especificaciones técnicas	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Otros	NO APLICA		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el mes de Marzo se suscribió con el contratista cronograma de actividades con fecha de inicio 08 de Abril de 2026, como se muestra en imagen anexa primeramente será revisión y diagnostico seguidamente mantenimiento.

Abril 2026

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8 REVISION Y DIAGNOSTICO	9 REVISION Y DIAGNOSTICO	10 REVISION Y DIAGNOSTICO	11
12	13 REVISION Y DIAGNOSTICO	14 INFORME DIAGNOSTICO	15 MANTENIMIENTO APIAY	16 MANTENIMIENTO APIAY	17 MANTENIMIENTO APIAY	18
19	20 MANTENIMIENTO APIAY	21 MANTENIMIENTO APIAY	22 MANTENIMIENTO APIAY	23 MANTENIMIENTO APIAY	24 MANTENIMIENTO APIAY	25
26	27 MANTENIMIENTO APIAY	28 MANTENIMIENTO APIAY	29 MANTENIMIENTO APIAY	30 MANTENIMIENTO APIAY	Notes:	

MAYO

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
					1	2
3	4 MANTENIMIENTO APIAY	5 MANTENIMIENTO APIAY	6 MANTENIMIENTO APIAY	7 MANTENIMIENTO APIAY	8 MANTENIMIENTO APIAY	9
10	11 MANTENIMIENTO APIAY	12 MANTENIMIENTO APIAY	13 MANTENIMIENTO APIAY	14 MANTENIMIENTO APIAY	15 MANTENIMIENTO APIAY	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29-	30

Se espera a iniciar labores de mantenimiento según lo programado de inicio de actividades.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No se realizado ninguna labor a la espera de inicio de programación 08 de Abril de 2026.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES Contratista

Contratista	Sí: ___No: __X_
Entidad	Sí: ___No: _X___

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: NINGUNA


10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

INFORME PARCIAL: Se realizó reunión con el contratista para suscribir acta de inicio y programación del cronograma de actividades, se espera dar inicio a las actividades con las revisiones y diagnósticos para el día 08 de abril de 2026.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T1 GARZON ALZATE YEFRY FABIAN SUPERVISOR PRINCIPAL	**C.C.** 1.121.864.509
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES	
Firma		

VoBo. TC. OMAR EDGARDO REATIGA RINCON
Gerente Proyecto