REGISTRO FOTOGRÁFICO	

Se realiza un espacio de planeación de las actividades a desarrollar durante el mes de febrero**,** entre el equipo Kichwa, el enlace y el facilitador, con el objetivo de revisar las actividades comprometidas en los resguardos.

En este ejercicio de revisión se priorizó avanzar en el proceso de diseño y preparación de las vallas para la señalización territorial. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Asociación realizará un recorrido territorial, se acordó que el compañero Saulo realizará acompañamiento a este proceso**,** mientras que el enlace participará en el Comité Técnico Local**.**

Durante esta revisión también se evidenció que las comunidades no cuentan con una agenda de actividades para el mes de febrero. No obstante, para el mes de marzo se propone adelantar los recorridos de señalización territorial con las vallas, en coordinación con las comunidades.