PROYECTO 2878:	**Bosa Restaurativa: Una ciudadanía que construye convivencia a partir de la confianza y el enfoque restaurativo.**
PROGRAMA:	Programa 4. Servicios centrados en la justicia
LINEA DE INVERSIÓN:	Cultura ciudadana para la convivencia pacífica
SECTOR	Seguridad,Convivencia y Justicia
META :	25814

MES	COBERTURA	EJECUCIÓN COBERTURA	EJECUCIÓN DTS	DESARROLLOS VERIFICABLES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINK SOPORTES
ENERO	0	0%	0%			
FEBRERO	0	0%	0%	En el mes de febrero de 2026 se recepcionó el personal contratado para el Proyecto 2878. El equipo asignado a la Meta 25814 quedó conformado por tres (3) profesionales y un (1) técnico. El equipo participó en cuatro (4) jornadas de inducción lideradas por la coordinación del Proyecto 2878, en las cuales se abordaron los aspectos generales del proyecto, sus fases de ejecución para la vigencia 2026 —desde el alistamiento hasta el cierre administrativo— y la revisión del Documento Técnico de Soporte (DTS), identificando insumos clave para la construcción de la guía técnica y el desarrollo del trabajo territorial. Durante el mes de febrero, el equipo asignado a la meta también participó en asesorías técnicas orientadas por la coordinación, dirigidas a brindar lineamientos específicos para el desarrollo de las actividades y a fortalecer la apropiación de las obligaciones contractuales en el marco del Proyecto 2878. De manera paralela, el equipo desarrolló cuatro (4) sesiones de trabajo orientadas a la construcción preliminar de la guía técnica del servicio y a la definición de los aspectos correspondientes a la fase de alistamiento.	1.Contratos 2. Actas mesas de trabajo 3. Guía técnica del servicio	https://drive.google.com/drive/folders/1Z7s9ATe_qXzT1F6LCa-mVd7ewTqCtf5K?usp=drive_link
MARZO	0	0%	0%	Se presentan los avances gestionandos en el mes de marzo meta 25814. Durante el presente mes se han desarrollado diversas actividades orientadas al cumplimiento y ejecución efectiva de la meta establecida, las cuales han permitido avanzar de manera organizada en los procesos técnicos y operativos requeridos. 1. Se lleva a cabo cuatro reuniones tres presencial y una reunion virtual, con el fin de adelantar la guía técnica de servicios teniendo en cuenta las sugerencias realizadas por parte de la coordianación. 2. Identificación de Instituciones Eucativas, Deportivas, busqueda de fundaciones para población de adulto mayor y madres comunitarios, para recopilar informacion y tener generar una articulacion con dicas entidades y grupos focales. 3. Iniciar con estrategias de acciones pedagogicas para la población (niños, adoslescentes, madres comunitarias y adulto mayor) 4. Se realizan compromisos y acuerdos por cada integrantes del equipo correspondiente a la meta 25814, con el fin de realizar avances en taller pedagogicos para presentar a la coordinación y contar con sus debida aprobación o corrección. Se tienen pendiente otras reuniones para los avances de la guía y fase de alistamiento de la misma.	1. Actas mesas de trabajo 2. Guía técnica del servicio	https://drive.google.com/drive/folders/1Z7s9ATe_qXzT1F6LCa-mVd7ewTqCtf5K?usp=drive_link
ABRIL	0	0%	0%			
MAYO	0	0%	0%			
JUNIO	0	0%	0%			
JULIO	0	0%	0%			
AGOSTO	0	0%	0%			

SEPTIEMBRE	0	0%	0%			
OCTUBRE	0	0%	0%			
NOVIEMBRE	0	0%	0%			
DICIEMBRE	0	0%	0%			