INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** EDASIM COLOMBIA LTDA
2. **OBJETO:** Actualización de licencia de software Proteus Desing Suite para la Institución Universitaria Pascual Bravo
3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** 13.457.115
4. **PLAZO DE EJECUCIÓN** QUINCE DÍAS CALENDARIO (15)
5. **FECHA DE ACTA INICIO:** 04/12/2025
6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** 15/12/2025
7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** 13.457.115

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 2025-12-04 y 2025-12-15, el contratista cumplió a cabalidad con la siguiente actividad:

La Actualización de licencia de software Proteus Desing Suite para el desarrollo de actividades académicas, investigativas y administrativas de la institución universitaria pascual bravo.

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Diciembre	2002840530	$473.300	$1.979.600	$61.900	$2.514.800

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

Para el mes diciembre de la vigencia 2025 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- En el marco del contrato cuyo objeto es la **Actualización de licencia de software Proteus Desing Suite para la Institución Universitaria Pascual Bravo**, el contratista realizó 100% la entrega de los bienes conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
- La Actualización de licencia de software Proteus Desing Suite cumple con los estándares de calidad requeridos, así como con las características técnicas solicitadas, garantizando su adecuada funcionalidad para apoyar las actividades académicas, investigativas y administrativas.

En consecuencia, la licencia ha sido entregada conforme a lo pactado, cumpliendo con los requisitos establecidos en el contrato.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 13.457.115
VALOR ADICIONADO:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$13.457.115
VALOR TOTAL EJECUTADO	$13.457.115
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$13.457.115
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO DEL CONTRATO	$ 0

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES:

PRORROGAS: SI: _____ NO: _____X___

ADICIONES: SI: _____ NO: ___X_____

MODIFICACIONES: SI: _____ NO: ____X___

SUSPENSIONES: SI: _____ NO: __X____

REINICIOS: SI: _____ NO: _X____

Debe contener el detalle de:

- El contrato no ha iniciado un proceso sancionatorio.
- El contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento
- El contrato no tuvo garantías.

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista EDASIM COLOMBIA LTDA ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 13.457.115

Por lo anterior se firma a los 27 días del mes de noviembre de 2025.

LUIS CARLOS OLMOS VILLALBA
DECANO

Supervisor

Proyectó: María Paulina Pacheco Bohórquez- Contratista	Revisó: Elizabeth Cristina Ochoa Rivera - Apoyo Administrativo	Aprobó: Luis Carlos Olmos Villalba– Decano de la facultad de ingeniería
Firma:	Firma	Firma: