## CARRERA 24 ENTRE CALLES 12 - 13

ITEM 2.2 SARDINEL PREFABRICADO TIPO A10 (800*200*500MM)

ITEM 2.3 SARDINEL PREFABRICADO TIPO A85 (800*200*350MM)

ITEM 2.4 SARDINEL ESPECIAL TIPO A100 (600*200*500MM)

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME — CONTRATO DE OBRA 058-RAPLL-2024

| SARDINEL TIPO A-10 (Ms) | | | | SARDINEL TIPO A-100 (Und) | | SARDINEL TIPO A-85 (Ms) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSCISA | IZQUIERDA | ABSCISA | DERECHA | IZQUIERDA | DERECHA | ABSCISA | IZQUIERDA | ABSCISA | DERECHA |
| 0+0.00 | | 0+0.00 | | | | 0+24.90 | | 0+28.65 | |
| | 24.900 | | 28.650 | 2.000 | 2.000 | | 5.820 | | 3.300 |
| 0+24.90 | | 0+28.65 | | | | 0+31.42 | | 0+32.65 | |
| 0+31.42 | | 0+32.65 | | | | 0+34.80 | | 0+72.88 | |
| | 3.380 | | 40.230 | 2.000 | 2.000 | | 3.300 | | 2.430 |
| 0+34.80 | | 0+72.88 | | | | 0+38.80 | | 0+76.01 | |
| 0+38.80 | | 0+76.01 | | | | 0+44.64 | | 0+109.82 | |
| | 5.840 | | 33.810 | 2.000 | 2.000 | | 9.100 | | 2.450 |
| 0+44.64 | | 0+109.82 | | | | 0+54.44 | | 0+112.97 | |
| 0+54.44 | | 0+112.97 | | | | 0+55.32 | | | |
| | 0.880 | | 4.430 | | 2.000 | | 4.130 | | |
| 0+55.32 | | 0+117.40 | | | | 0+60.15 | | | |
| 0+60.15 | | | | 2.000 | | 0+67.63 | | | |
| | 7.480 | | | | | | 1.650 | | |
| 0+67.63 | | | | | | 0+69.98 | | | |
| 0+69.98 | | | | 2.000 | | 0+74.11 | | | |
| | 4.130 | | | | | | 3.300 | | |
| 0+74.11 | | | | | | 0+78.11 | | | |
| 0+78.11 | | | | 2.000 | | 0+79.79 | | | |
| | 1.680 | | | | | | 4.100 | | |
| 0+79.79 | | | | | | 0+84.59 | | | |
| 0+84.59 | | | | 2.000 | | 0+87.11 | | | |
| | 2.520 | | | | | | 4.100 | | |
| 0+87.11 | | | | | | 0+91.91 | | | |



# CARRERA 24 ENTRE CALLES 12 - 13

ITEM 2.2 SARDINEL PREFABRICADO TIPO A10 (800*200*500MM)

ITEM 2.3 SARDINEL PREFABRICADO TIPO A85 (800*200*350MM)

ITEM 2.4 SARDINEL ESPECIAL TIPO A100 (600*200*500MM)

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME — CONTRATO DE OBRA 058-RAPLL-2024

| SARDINEL TIPO A-10 (Ms) | | | | SARDINEL TIPO A-100 (Und) | | SARDINEL TIPO A-85 (Ms) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSCISA | IZQUIERDA | ABSCISA | DERECHA | IZQUIERDA | DERECHA | ABSCISA | IZQUIERDA | ABSCISA | DERECHA |
| 0+91.91 | | | | 2,000 | | 0+93.59 | | | |
| | 1,680 | | | | | | 3,280 | | |
| 0+93.59 | | | | | | 0+97.57 | | | |
| | | | | 2,000 | | | | | |
| 0+97.57 | | | | | | 0+98.45 | | | |
| | 0,880 | | | | | | 2,470 | | |
| 0+98.45 | | | | | | 0+101.62 | | | |
| | | | | 2,000 | | | | | |
| 0+101.62 | | | | | | 0+107.39 | | | |
| | 5,770 | | | | | | 3,300 | | |
| 0+107.39 | | | | | | 0+111.39 | | | |
| | | | | 2,000 | | | | | |
| 0+111.39 | | | | | | | | | |
| | 6,010 | | | | | | | | |
| 0+117.40 | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | 65,150 | | 107,120 | 22,000 | 8,000 | | 44,550 | | 8,180 |
| TOTAL | | 172,270 | | 30,000 | | | 52,730 | | |

LUIS FERNANDO CABEZAS C.
TOPOGRAFO U.T
M.P C.P.N.T 01-2495

COLIMA TOJICA INGENIERIA S.A.S.

# CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Carrera 12 # 14-42 B. Santander Tame-Arauca Tel: (7) 8884506 Cel.: 316-4827829
molinamojicaing@gmail.com

883

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ART. 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA identificado con C.C. Nº 1.098.653.119 expedida en Bucaramanga en mi condición de representante legal de MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S y DORIS ENITH FERNÁNDEZ SILVA identificado con C.C. Nº 1.116.860.518 expedida en Tame y con tarjeta profesional Nº 174408-T de la junta central de contadores de Colombia en mi condición de contador público de MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S, identificada con Nit 900.516.082-4

Nos permitimos certificar el pago realizado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar de los periodos comprendidos entre el mes de Febrero de 2025 y Mayo de 2025 hasta el mes de septiembre de 2025 en desarrollo del contrato de consultoría Nº 057-RAPLL-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA." En constancia de lo anterior se relacionan las planillas.

| PERIODO | PLANILLA No | IBC | SALUD | PENSION | RIESGOS LABORALES -ARL | CAJA DE COMPESACION FAMILIAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA- GERENTE | | | | | | |
| Febrero de 2025 | 7964206028 | $1.500.000 | $60.000 | $240.000 | $104.400 | $60.000 |
| JOSÉ RODOLFO MOLINA MOJICA- INGENIERO RESIDENTE | | | | | | |
| Febrero de 2025 | 7964206028 | $1.500.000 | $60.000 | $240.000 | $104.400 | $60.000 |
| LISETTE CAROLINA MOLINA MOJICA- AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| Febrero de 2025 | 7964205676 | $1.423.000 | $57.000 | $227.800 | $7.500 | $57.000 |

| PERIODO | PLANILLA No | IBC | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS LABORALES -ARL | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA- GERENTE | | | | | | |
| Mayo de 2025 | 7964206028 | $1.500.000 | $60.000 | $240.000 | $104.400 | $60.000 |
| JOSÉ RODOLFO MOLINA MOJICA- INGENIERO RESIDENTE | | | | | | |
| Mayo de 2025 | 7964206028 | $3.000.000 | $120.000 | $480.000 | $208.800 | $120.000 |
| LISETTE CAROLINA MOLINA MOJICA- AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| Mayo de 2025 | 7975000774 | $1.423.500 | $57.000 | $227.800 | $7.500 | $57.000 |
| KILIA MARÍA SOTO ÁLVAREZ – INGENIERA AMBIENTAL | | | | | | |
| Mayo de 2025 | 7964206028 | $1.423.500 | $49.400 | $197.400 | $85.900 | $49.400 |
| IRIS MEREYDA FAJARDO ZAPATA-SST | | | | | | |
| Mayo de 2025 | 7964206028 | $1.233.700 | $49.400 | $197.400 | $85.900 | $49.400 |
| LUIS JAVIER MOLINA MOJICA -TOPÓGRAFO | | | | | | |
| Mayo de 2025 | 7964206028 | $1.423.500 | $49.400 | $197.400 | $85.900 | $49.400 |

| PERIODO | PLANILLA No | IBC | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS LABORALES -ARL | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA- GERENTE | | | | | | |
| junio de 2025 | 7980093055 | $1.500.000 | $60.000 | $240.000 | $104.400 | $60.000 |
| JOSÉ RODOLFO MOLINA MOJICA- INGENIERO RESIDENTE | | | | | | |
| Junio de 2025 | 7980093055 | $3.000.000 | $120.000 | $480.000 | $208.800 | $120.000 |
| LISETTE CAROLINA MOLINA MOJICA- AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| Junio de 2025 | 7980088663 | $1.423.500 | $57.000 | 227.800 | $7.500 | $57.000 |
| KILIA MARIA SOTO ÁLVAREZ – INGENIERA AMBIENTAL | | | | | | |
| Junio de 2025 | 7980093055 | $1.423.500 | $57.000 | $227.800 | $99.100 | $57.000 |
| IRIS MEREYDA FAJARDO ZAPATA-SST | | | | | | |
| Junio de 2025 | 7980093055 | $1.423.500 | $57.000 | $227.800 | $99.100 | $57.000 |
| LUIS JAVIER MOLINA MOJICA -TOPÓGRAFO | | | | | | |
| Junio de 2025 | 7980093055 | $1.423.500 | $57.000 | $227.800 | $99.100 | $57.000 |

| PERIODO | PLANILLA No | IBC | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS LABORALES -ARL | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA- GERENTE | | | | | | |
| Julio de 2025 | 7981968454 | $1.500.000 | $60.000 | $240.000 | $104.400 | $60.000 |
| JOSÉ RODOLFO MOLINA MOJICA- INGENIERO RESIDENTE | | | | | | |
| Julio de 2025 | 7981968454 | $3.000.000 | $120.000 | $480.000 | $208.800 | $120.000 |
| LISETTE CAROLINA MOLINA MOJICA- AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| Julio de 2025 | 7981965153 | $1.423.500 | $57.000 | $227.800 | $7.500 | $57.000 |
| KILIA MARÍA SOTO ÁLVAREZ – INGENIERA AMBIENTAL | | | | | | |
| Julio de 2025 | 7981968454 | $1.423.500 | $7.600 | $30.400 | $13.300 | $12.400 |
| IRIS MEREYDA FAJARDO ZAPATA-SST | | | | | | |
| Julio de 2025 | 7981968454 | $1.423.500 | $7.600 | $30.400 | $13.300 | $12.400 |
| LUIS JAVIER MOLINA MOJICA -TOPÓGRAFO | | | | | | |
| Julio de 2025 | 7981968454 | $1.423.500 | $7.600 | $30.400 | $13.300 | $12.400 |

| PERIODO | PLANILLA No | IBC | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS LABORALES -ARL | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA- GERENTE | | | | | | |
| Agosto de 2025 | 7988453621 | $1.500.000 | $60.000 | $240.000 | $104.400 | $60.000 |
| JOSÉ RODOLFO MOLINA MOJICA- INGENIERO RESIDENTE | | | | | | |
| Agosto de 2025 | 7988453621 | $3.000.000 | $120.000 | $480.000 | $208.800 | $120.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LISETTE CAROLINA MOLINA MOJICA- AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| Agosto de 2025 | 7988448081 | $1.423.500 | $57.000 | $227.800 | $7.500 | $57.000 |
| KILIA MARIA SOTO ÁLVAREZ – INGENIERA AMBIENTAL | | | | | | |
| Agosto de 2025 | 7988453621 | $1.423.500 | $57.000 | $227.800 | $99.100 | $57.000 |
| IRIS MEREYDA FAJARDO ZAPATA-SST | | | | | | |
| Agosto de 2025 | 7988453621 | $1.423.500 | $57.000 | $227.800 | $99.100 | $57.000 |
| LUIS JAVIER MOLINA MOJICA -TOPÓGRAFO | | | | | | |
| Agosto de 2025 | 7988453621 | $1.423.500 | $57.000 | $227.800 | $99.100 | $57.000 |

| PERIODO | PLANILLA No | IBC | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS LABORALES -ARL | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA- GERENTE | | | | | | |
| Septiembre de 2025 | 7990875991 | $1.500.000 | $60.000 | $240.000 | $104.400 | $60.000 |
| JOSÉ RODOLFO MOLINA MOJICA- INGENIERO RESIDENTE | | | | | | |
| Septiembre de 2025 | 7990875991 | $3.000.000 | $120.000 | $480.000 | $208.800 | $120.000 |
| LISETTE CAROLINA MOLINA MOJICA- | | | | | | |
| Septiembre de 2025 | 7990877593 | $1.423.500 | $57.000 | $227.800 | $7.500 | $57.000 |
| KILIA MARIA SOTO ÁLVAREZ – INGENIERA AMBIENTAL | | | | | | |
| Septiembre de 2025 | 7990875991 | $1.373.050 | $55.100 | $220.200 | $95.800 | $59.800 |
| IRIS MEREYDA FAJARDO ZAPATA-SST | | | | | | |
| Septiembre de 2025 | 7990875991 | $1.373.050 | $55.100 | $220.200 | $95.800 | $59.800 |
| LUIS JAVIER MOLINA MOJICA -TOPÓGRAFO | | | | | | |
| Septiembre de 2025 | 7990875991 | $1.373.050 | $55.100 | $220.200 | $95.800 | $59.800 |

*Los valores registrados anteriormente son valores netos sin incluir moras.*

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la ley 789 del 2002 articulo 50, control a la evasión de los recursos parafiscales. *"La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes de Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar. Las entidades publicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas".*

**MOLINA MOJICA**
**INGENIERÍA S.A.S**

La empresa MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S se acoge al beneficio de exoneración artículo 65 de la ley 1819 del 2016 y articulo 114-1 del estatuto tributario. Exoneración de aportes. "Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, ICBF y al Sistema de seguridad social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Dada en la ciudad de Tame a los 04 días del mes de noviembre de 2025.

**JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA**
c.c. 1.098.653.119 de Bucaramanga
Representante Legal

**DORIS ENITH FERNÁNDEZ SILVA**
C.C. 1.116.860.518 expedida en Tame
174408-T
Contador publico

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 4 8 B F 5 8 2 7 E 4 2 C 9 3 E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DORIS ENITH FERNANDEZ SILVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116860518 de TAME (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 174408-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

174408-T

DORIS ENITH
FERNANDEZ SILVA
C.C. 1116860518
RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 185615



Doris Fernández Silva

FIRMA DEL TITULAR

102631

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.116.860.518
FERNANDEZ SILVA

APELLIDOS
DORIS ENITH

NOMBRES

Doris Enith Fernandez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1990
SOCHA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

02-ABR-2008 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-4000500-00081243-F-1116860518-20080927 0003803313A 1 20882644

# ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA

Carrera 12 # 14-42 B. Santander Tame-Arauca Tel: (7) 8884506 Cel.: 316-4827829
molinamojicaing@gmail.com

890

# ACTA DE TERMINACION

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE INTERVENTORÍA |
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. |
| NUMERO DEL CONTRATO | 057-RAPLL-2024 |
| CONTRATISTA | MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S<br>NIT. 900.516.082 |
| SUPERVISOR | NERY OROS ORTIZ<br>GERENTE<br>REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS |
| PLAZO INICIAL | CUATRO (04) MESES |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($66.605.986,94). |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | 04 DE FEBRERO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | 03 DE JUNIO DE 2025 |
| **NOVEDADES DEL CONTRATO** | |
| **SUSPENSIONES** | |
| SUSPENSIÓN No 1 | 05 DE FEBRERO DE 2025 |
| AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No 1 | 03 DE ABRIL DE 2025 |
| REINICIO No 1 | 05 DE MAYO DE 2025 |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN No 1 | TRES (03) MESES Y UN (01) DÍAS |
| SUSPENSIÓN No 2 | 04 DE JULIO DE 2025 |
| FECHA DE REINICIO ANTICIPADA No 2 | 01 DE AGOSTO DE 2025 |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN No 2 | VEINTIOCHO (28) DÍAS |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO** | |
| PLAZO EJECUTADO | CUATRO (04) MESES |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($66.605.986,94). |
| FECHA DE TERMINACION | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la culminación del plazo contractual establecido. El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, quienes en ella intervinieron a los Veintinueve (29) días del mes de septiembre del año 2025.

**FIRMA**

**NERY OROS ORTIZ**
Supervisor(a)

**JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA**
R/L MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S
Contratista

**EDWIN MAURICIO RINCÓN ROZO**
Apoyo a la Supervisión
Contrato N.º 033- RAPLL-2024

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA

Carrera 12 # 14-42 B. Santander Tame-Arauca Tel: (7) 8884506 Cel.: 316-4827829
molinamojicaing@gmail.com

893

## ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 057 DE 2024

| | |
|---|---|
| **LUGAR** | TAME – ARAUCA |
| **ENTIDAD** | REGION ADMINISTRATIVA Y DE PANIFICACION – RAP LLANOS<br>NIT 901.581.950-2 |
| CONTRATISTA | MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S – NIT 900516082-4<br>R/. JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA |
| **OBJETO** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. |
| **SUPERVISOR DESIGNADO PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA** | NERY OROS ORTIZ<br>GERENTE RAP LLANOS<br>Acuerdo Regional No. 005 de 2022 |

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, la señora **NERY OROS ORTIZ** en calidad de **GERENTE**, en representación de Región Administrativa y de planificación Rap Llanos de conformidad con la delegación efectuada mediante la Resolución No. 2583 de 12 septiembre de 2024 "Por medio del cual se efectúa una delegación de funciones en materia contractual" para la liquidación de contratos, **MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S** representado legalmente por el señor **JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA** en calidad de contratista, por mutuo acuerdo y dentro de los términos legales proceden a **LIQUIDAR** bilateralmente el contrato de referencia previa las siguientes consideraciones:

## I. DATOS DEL CONTRATO

Tabla 1. Ficha técnica del contrato de interventoría No. 057 de 2024

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S – NIT 900516082-4<br>R/. JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 16 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($66.605.986,94). |
| **FECHA DE INICIO:** | 04 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PLAZO INICIAL PACTADO:** | CUATRO (04) MESES |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL:** | 03 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:** | 05 DE FEBRERO DE 2025 |
| **FECHA AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1** | 03 DE ABRIL DE 2025 |
| **FECHA DE REINICIO N° 1** | 05 DE MAYO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:** | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:** | 04 DE JULIO DE 2025 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE REINICIO Nº 2:** | 01 DE AGOSTO DE 2025 |
| **FECHA ACTA DE RECIBO FINAL** | 29 DE SEPTIRMBRE DE 2025 |
| **SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORIA** | NERY OROS ORTIZ<br>GERENTE RAP LLANOS<br>Acuerdo Regional No. 005 de 2022 |

## II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Tabla 2. Certificados de disponibilidad contrato de interventoría No. 057 de 2024

| DETALLE | VIGENCIA | NUMERO | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 2024-2025 | 1224 | 24/05/2024 | AD81000 | $66.605.986.,94 |

Tabla 3. Registros presupuestales del contrato de interventoría No. 057 de 2024

| DETALLE | VIGENCIA | NUMERO | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 2024-2025 | 1824 | 12/11/2024 | AD81000 | $66.605.986.,94 |

## III. GARANTÍAS ÚNICAS:

De acuerdo con las garantías exigidas por el REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP LLANOS, en el Contrato de Interventoría No 057-RAPLL-2024, se suscribe con la compañía SEGUROS MUNDIAL., las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA 17. GARANTÍAS del Contrato así:

a. Las pólizas iniciales fueron expedidas el Diecisiete (17) de octubre de 2024, por SEGUROS MUNDIAL, tomadas por MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S, Nit. No. 900516082-4 y como beneficiario la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP LLANOS. Dichas pólizas fueron aprobadas por la oficina jurídica de la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP LLANOS el ocho (08) de noviembre de 2024.

Tabla 4. Póliza para legalización del contrato de interventoría No. 057 de 2024.

| PÓLIZA No. COQ-100004106-Anexo 0 | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento | $13,321,197.40 | 16/10/2024 | 16/06/2025 |
| Prestaciones Sociales | $ 3.330.299,35 | 16/10/2024 | 16/02/2028 |
| Calidad y Correcto | $ 3.330.299,35 | 16/10/2024 | 16/02/2028 |

b. Las pólizas fueron ampliadas según acta de inicio del 04/02/2025 por SEGUROS MUNDIAL tomadas por MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S, Nit. No. 900516082-4 y como beneficiario la Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS, expedidas el día 14/02/2025 y aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de la entidad NERY OROS ORTIZ el 21/02/2025.

Tabla 5. Póliza según acta de inicio del contrato de interventoría No. 057 de 2024.

| PÓLIZA No. COQ-100004106-Anexo 2 | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento | $13,321,197.40 | 04/02/2025 | 05/10/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prestaciones Sociales | $ 3.330.299,35 | 04/02/2025 | 06/06/2028 |
| Calidad y Correcto | $ 3.330.299,35 | 04/02/2025 | 05/12/2025 |

c. Las pólizas fueron ampliadas según acta de suspensión No.1 del 05/02/2025, ampliación a la Suspensión No.1 del 03/04/2025 y Reinicio No.1 del 05/05/2025, por SEGUROS MUNDIAL tomadas por MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S identificado con Nit. No. 900516082-4 y como beneficiario la Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS, expedidas el día 09/05/2025 y aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de la entidad NERY OROS ORTIZ el 18/06/2025.

Tabla 6. Póliza según acta de suspensión No.1, ampliación a la suspensión No.1 y acta de reinicio No.1 del contrato de interventoría No.057 de 2024.

| PÓLIZA No. COQ-100004106-Anexo 3 | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento | $13,321,197.40 | 05/05/2025 | 02/01/2026 |
| Prestaciones Sociales | $ 3.330.299,35 | 05/05/2025 | 02/09/2028 |
| Calidad y Correcto | $ 3.330.299,35 | 05/05/2025 | 02/03/2026 |

d. Las pólizas fueron ampliadas según acta de suspensión No.2 del 04/06/2025, y Reinicio No.2 del 01/08/2025, por SEGUROS MUNDIAL tomadas por MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S identificado con Nit. No. 900516082-4 y como beneficiario la Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS, expedidas el día 05/09/2025 y aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de la entidad NERY OROS ORTIZ el 11/09/2025.

Tabla 7. Póliza según acta de suspensión No.2 y acta de reinicio No.2 del contrato de interventoría No.057 de 2024.

| PÓLIZA No. COQ-100004106-Anexo 4 | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento | $13,321,197.40 | 04/07/2025 | 30/01/2026 |
| Prestaciones Sociales | $ 3.330.299,35 | 04/07/2025 | 30/09/2028 |
| Calidad y Correcto | $ 3.330.299,35 | 04/07/2025 | 30/03/2026 |

e. Las pólizas fueron ampliadas según acta de recibo final del 29/09/2025 por por SEGUROS MUNDIAL tomadas por MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S identificado con Nit. No. 900516082-4 y como beneficiario la Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS, expedidas el día 06/09/2025 y aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de la entidad NERY OROS ORTIZ el 12/11/2025.

Tabla 8. Pólizas del contrato de interventoría No. 057 de 2024, ampliadas según acta de recibo final de interventoría.

| PÓLIZA No. COQ-100004106-Anexo 5 | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento | $13,321,197.40 | 05/05/2025 | 02/01/2026 |
| Prestaciones Sociales | $ 3.330.299,35 | 05/05/2025 | 02/09/2028 |
| Calidad y Correcto | $ 3.330.299,35 | 05/05/2025 | 02/03/2026 |

## IV. BALANCE ECONÓMICO

Tabla 9. Balance final del contrato de interventoría No. 057 de 2024

| DESCRIPCIÓN | VALORES CONTRATADOS | VALORES EJECUTADOS | VALORES TOTALES |
|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $66.605.986,94 | | |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | |
| VALOR ACTA RECIBO FINAL | | $66.605.986,94 | $66.605.986,94 |
| **SUMAS IGUALES** | **$66.605.986,94** | **$66.605.986,94** | **$66.605.986,94** |

## V. ACTA DE RECIBO FINAL

La ejecución de las actividades contractuales finalizó el día veintinueve (29) de septiembre de 2025, según suscripción del ACTA DE RECIBO FINAL, la cual fue suscrita el día veintinueve (29) de septiembre de 2025 entre NERY OROS ORTIZ en calidad de Gerente de la Región Administrativa y de Planificación Rap Llanos, el ingeniero MAURICIO RINCON, en calidad e apoyo a la supervisión por parte de la entidad, el ingeniero JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA en calidad de contratista(interventoría externa); de la cual se tienen los siguientes valores:

Tabla 10. Resumen acta recibo final del contrato de interventoría No. 057 de 2024.

| DETALLE | VALOR |
|---|---|
| Valor Total pagado en actas anteriores | $ 0,00 |
| Valor Total a Pagar según acta de recibo final | $ 66.605.986,94 |
| Saldo a Favor de la entidad contratante | $ 0,00 |
| Valor Total ejecutado | **$ 66.605.986,94** |

Del balance económico y según Acta de recibo final del contrato de interventoría No. 057 de 2024, se concluye que la Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS, le adeuda al contratista la suma de **SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 66.605.986,94) M/CTE** por concepto de la ejecución del contrato de interventoría.

## VI. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Interventoría interventoría No. 057 de 2024, consistió en la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" y la cual tiene las siguientes características:

A. COSTO DIRECTO DE PERSONAL
   1. PERSONAL PROFESIONAL
   1.1. Ingeniero Civil Residente de Interventoría
   1.2. Ingeniero Ambiental
   2. PERSONAL TÉCNICO
   2.1 Inspector SISO

B. OTROS COSTOS DIRECTOS
   3. OTROS COSTOS
   3.1. Topografía.
   3.2. Ensayos de Laboratorio.
   3.3 Edición de Informes, Reproducción de Documentos (Fotocopias, impresiones)

## VII. CONSIDERACIONES

Qué, la Región Administrativa y de Planificación RAP Llanos, el día 11 de septiembre del 2024 publicó en el sistema para la contratación pública SECOP II, el correspondiente aviso de convocatoria, aviso único, así como el proyecto de pliego de condiciones, análisis del sector y el estudio previo e información general del proyecto, durante los términos requeridos bajo la normatividad vigente, para garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia.

- ✓ Que, mediante resolución resolucion No. 061 de 2024, la Región Administrativa y de Planificación RAP Llanos ordena la apertura del Proceso de Concurso de Merito No. 005-CMA-RAPLLANOS-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

- ✓ Que, mediante la RESOLUCION No. 064 de 2024 del 07 de octubre de 2024, se adjudica a MOLINA MOJICA INGENIERÍA SAS, identificada con NIT 900516082-4, Representada legalmente por JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA, identificado con cedula de ciudadanía número. 1.098.653.119, el proceso del Concurso de Merito No. 005-CMA-RAPLLANOS-2024, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", por un valor de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($66.605.986,94).

- ✓ Que, el día dieciséis (16) de octubre de 2024, la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS y el MOLINA MOJICA INGENIERÍA SAS, identificada con NIT 900516082-4, Representada legalmente por JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA, identificado con cedula de ciudadanía número. 1.098.653.119, en calidad de contratista, suscribieron el contrato de interventoría No. 057 de 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", por un valor de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($66,605,986.94), y un plazo de ejecución de CUATRO (04) MESES.

- ✓ Que, para ejercer las funciones de vigilancia, control y seguimiento del contrato de interventoría No. 057 de 2024, la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS, la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS designo a NERY OROS ORTIZ GERENTE RAP LLANOS (Acuerdo Regional No. 005 de 2022) como supervisora del contrato y al Ingeniero Mauricio Rincón como apoyo a la Supervisión.

- ✓ Que, el día cuatro (04) de febrero de 2025, se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. 057 de 2024, entre la señora NERY OROS ORTIZ, en calidad de Gerente y representante legal de la Región Administrativa y de Planificación – RAP Llanos, y MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S, identificada con NIT 900.516.082-4, representada legalmente por el ingeniero JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.653.119, en calidad de Contratista Interventor.

- ✓ Que, el plazo contractual del Contrato de Interventoría No. 057 de 2024, celebrado entre la Región Administrativa y de Planificación – RAP Llanos y la sociedad MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S,

identificada con NIT 900.516.082-4, fue establecido en cuatro (4) meses. Sin embargo, durante la ejecución se suscribieron el Acta de Suspensión No. 1, la Ampliación a la Suspensión No. 1, reinicio No. 1, la Suspensión No. 2 y su correspondiente Acta de Reinicio No. 2, mediante las cuales no se modificó el plazo inicialmente pactado, pero sí se ajustó la fecha de terminación contractual, la cual quedó fijada para el día veintinueve (29) de septiembre de 2025.

- ✓ Que, la ejecución de las actividades contractuales finalizó el día veintinueve (29) de septiembre de 2025, según el Acta de Recibo Final, la cual fue suscrita en la misma fecha entre la señora NERY OROS ORTIZ, en calidad de Gerente de la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS; el ingeniero MAURICIO RINCÓN, en calidad de apoyo a la supervisión; y el ingeniero JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.653.119, en calidad de representante legal de MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S, identificada con NIT 900.516.082-4, en su condición de contratista interventor. En dicha acta se dejaron consignadas las actividades recibidas a satisfacción, por un valor total de **SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($66.605.986,94)**, presentando un avance de ejecución del **100%**, y concluyéndose que la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS adeuda al contratista la suma de **$66.605.986,94** por concepto de la ejecución contractual.

## VIII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ Durante la ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.
- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.
- ✓ La Gerencia de Contratación se circunscribe a la revisión "Jurídica" del acta de liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante por parte de la Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS.
- ✓ La supervisión deja constancia, que, conforme a la verificación realizada por el mismo, la empresa contratista MOLINA MOJICA INGENIERÍA SAS, identificada con NIT 900516082-4 representado por JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA, identificado con cedula de ciudadanía número. 1.098.653.119, cumplió con el pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, conforme a lo establecido en la ley, durante el plazo de ejecución del contrato de interventoría No. 057 de 2024.
- ✓ El contratista presenta para el trámite de pago de la presente liquidación, los siguientes documentos:
  - Acta de Recibo final.
  - Copia de las pólizas y ampliación de las mismas debidamente aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación.
  - Certificación expedida por el representante legal y el contador de la empresa en el cual consta que el contratista MOLINA MOJICA INGENIERÍA SAS, realizaron el pago de los aportes de seguridad social integral y parafiscales durante el periodo de ejecución del contrato conforme a la ley.
  - Documentos técnicos que soportan la ejecución de las labores

- Demás documentos que conforman el expediente de liquidación del contrato, de acuerdo a la lista de chequeo de la Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS, aprobado por calidad.

✓ De conformidad con las garantías aportadas y aprobadas, subsisten los amparos de calidad, estabilidad y correcto funcionamiento hasta la fecha prevista en la póliza vigente, independientemente de la terminación y liquidación del contrato.

✓ Del balance económico del contrato se concluye que las actividades finales y recibidas a satisfacción por parte de la supervisión, corresponden a SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($66.605.986,94), presentando un avance de ejecución del 100%; y que se le adeuda al contratista MOLINA MOJICA INGENIERÍA SAS representado por JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA, identificado con cedula de ciudadanía número. 1.098.653.119, el valor de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($66.605.986,94).

✓ Una vez efectuado el pago correspondiente al valor señalado en la presente acta de liquidación, las partes declaran que no existen obligaciones pendientes derivadas del contrato. Esta manifestación no implica renuncia a derechos ciertos e indiscutibles derivados de hechos posteriores a la liquidación o de situaciones no conocidas al momento de su firma.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Que, la señora NERY OROS ORTIZ en calidad de Gerente de la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS, se encuentra delegada, para suscribir respecto de la totalidad de los contratos y convenios de los asuntos que por naturaleza y funciones de la entidad son de mi competencia.

**SEGUNDO**: Liquidar en forma bilateral el Contrato de Interventoría No. 057 de 2024, suscrito entre la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS y MOLINA MOJICA INGENIERÍA SAS, identificada con NIT 900516082-4 representado por JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA, identificado con cedula de ciudadanía número. 1.098.653.119.

**TERCERO:** Del balance económico del contrato se concluye que, al momento de la liquidación, la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS le adeuda al MOLINA MOJICA INGENIERÍA SAS, identificada con NIT 900516082-4 representado por JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA, identificado con cedula de ciudadanía número. 1.098.653.119, el valor de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($66.605.986,94), por concepto de Acta de Recibo Final, los que serán cancelados una vez hayan surtido los trámites de liquidación.

**CUARTO:** Una vez la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS cancele al contratista el valor correspondiente al pago final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el contratista no podrá iniciar reclamación alguna de tipo extrajudicial o judicial en contra de la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS, respecto de lo aquí pactado.

**QUINTO:** El contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma a los 10 días del mes de diciembre de 2025.

**NERY OROS ORTIZ**
Gerente RAP LLANOS
Acuerdo Regional No. 005 de 2022

**JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA**
R/L MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S
Interventoría Externa

# FORMATO DE VERIFICACIÓN PARA EL PAGO DE DOCUMENTOS

| FECHA | 03 | MES | 11 | AÑO | 2025 | CONTRATO No | 057 de 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## INFORMACION DEL CONTRATISTA

| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | No DE IDENTIFICACION | DV | NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---|---|---|---|
| NIT | 900516082-4 | | MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S |

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | INTERVENTORÍA | **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | CONCURSO DE MERITO | **NUMERO DE PROCESO** | No. 005-CMA-RAPLLANOS-2024 |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | | | | |
| **CÓDIGO BPIN** | 2023005810225 | | | | |
| **No DE CONTRATO** | 057 DE 2024 | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | | 16 DE OCTUBRE DE 2024 | |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN** | CUATRO (04) MESES | **FECHA DE INICIO** | 04 DE FEBRERO DE 2025 | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | | | | |

## INFORMACION PRESUPUESTAL

| | FUENTE | NUMERO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | AD81000 | 1224 | 24/05/2024 | $66.605.986.,94 |
| | **FUENTE** | **NUMERO** | **FECHA** | **VALOR** |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | AD81000 | 1824 | 12/11/2024 | $66.605.986.,94 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | | | **$66.605.986.,94** |

## INFORMACION PAGO DE ESTAMPILLAS

| NOMBRE DE LA ESTAMPILLA | VALOR | FECHA | ADICIONAL 1 | ADICIONAL 2 |
|---|---|---|---|---|
| Estampilla | N/A | | | |
| Estampilla | N/A | | | |
| Estampilla | N/A | | | |

## INFORMACIÓN PÓLIZAS

| PÓLIZAS DEL CONTRATO | | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIÓN LABORALES | CALIDAD DE LOS BIENES |
|---|---|---|---|---|
| | | No. PÓLIZA No. COQ-100004106- Anexo 0 | PÓLIZA No. COQ-100004106- Anexo 0 | PÓLIZA No. COQ-100004106- Anexo 0 |
| CONTRATO INICIAL - | % - SMLV<br>Desde.<br>Hasta. | 20 % del valor del contrato<br><br>16/10/2024<br>16/06/2025 | 5 % del valor del contrato<br><br>16/10/2024<br>16/02/2028 | 5% del valor del contrato<br><br>16/10/2024<br>16/02/2028 |
| Fecha de aprobación de la póliza | | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
| ACTA DE INICIO | % - SMLV<br>Desde.<br>Hasta. | 20 % del valor del contrato<br><br>04/02/2025<br>05/10/2025 | 5 % del valor del contrato<br><br>04/02/2025<br>06/06/2028 | 5 % del valor del contrato<br><br>04/02/2025<br>05/12/2025 |
| Fecha de aprobación de la póliza | | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 |
| SUSPENSIÓN Nº 1/ REINICIO Nº 1 | % - SMLV<br>Desde.<br>Hasta. | 20 % del valor del contrato<br><br>05/05/2025<br>02/01/2026 | 5 % del valor del contrato<br><br>05/05/2025<br>02/09/2028 | 5 % del valor del contrato<br><br>05/05/2025<br>02/03/2026 |
| Fecha de aprobación de la póliza | | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUSPENSIÓN Nº 2/ REINICIO Nº 2 | % - SMLV | 20 % del valor del contrato<br><br>04/07/2025<br>30/01/2026 | 5 % del valor del contrato<br><br>04/07/2025<br>30/09/2028 | 5 % del valor del contrato<br><br>04/07/2025<br>30/03/2026 |
| Fecha de aprobación de la póliza | | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 |
| ACTA DE RECIBO FINAL | % - SMLV | 20 % del valor del contrato<br><br>29/09/2025<br>30/01/2026 | 5 % del valor del contrato<br><br>29/09/2025<br>30/09/2028 | 5 % del valor del contrato<br><br>29/09/2025<br>30/03/2026 |
| Fecha de aprobación de la póliza | | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 |

| CONCEPTO | FECHA | PLAZO |
|---|---|---|
| FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 1 | 05 DE FEBRERO DE 2025 | |
| FECHA AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 | 03 DE ABRIL DE 2025 | TRES (03) MESES Y UN (01) DÍAS |
| FECHA DE REINICIO Nº 1 | 05 DE MAYO DE 2025 | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 2: | 04 DE JULIO DE 2025 | VEINTIOCHO (28) DÍAS |
| FECHA DE REINICIO Nº 2: | 01 DE AGOSTO DE 2025 | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL, TIEMPO SUSPENDIDO** | | TRES (03) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS |

## INFORMACIÓN FINANCIERA

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $66.605.986.,94 |
| **VALOR EJECUTADO** | $66.605.986.,94 |
| **VALOR ANTICIPO** | $0,00 |
| **VALOR ANTICIPO GIRADO** | $0,00 |
| **VALOR AMORTIZADO** | $0,00 |
| **TOTAL, DESCUENTOS** | $0,00 |
| **VALOR A FACTURAR** | $66.605.986.,94 |

## AFECTACIÓN DE RUBROS PRESUPUESTALES PARA LA PRESENTE CUENTA

| FUENTE | VALOR |
|---|---|
| AD81000 | $66.605.986.,94 |

## CUENTA AUTORIZADA PARA PAGO

| CUENTA AUTORIZADA PARA PAGO | |
|---|---|
| TIPO | CUENTA CORRIENTE |
| NUMERO | 506469999342 |
| ENTIDAD FINANCIERA | BANCO DAVIVIENDA |

## PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**MES DE FEBRERO DE 2025**

**REPRESENTANTE LEGAL MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7964206028 | $1.500.000,00 | $60.000,00 | $60.300,00 | 02-2025 | Sanitas S.a |
| PENSIÓN | 16% | 7964206028 | $1.500.000,00 | $240.000,00 | $241.100 | 02-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7964206028 | $104.900,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $60.000,00 |

**INGENIERO RESIDENTE – JOSÉ RODOLFO MOLINA MOJICA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7964206028 | $1.500.000,00 | $60.000,00 | $60.300,00 | 02-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7964206028 | $1.500.000,00 | $240.000,00 | $241.100 | 02-2025 | Colpensiones |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7964206028 | $104.900 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $60.000,00 |

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CAROLINA MOLINA MOJICA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7964205676 | $1.423.500,00 | $57.000,00 | $57.000,00 | 02-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7964205676 | $1.423.500,00 | $227.800,00 | $227.800 | 02-2025 | Porvenir |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL NIT. 9015819 | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7964205676 | $7.500,00 | Positiva | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $57.000,00 |

**MAYO DE 2025**

**REPRESENTANTE LEGAL MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7974775829 | $1.500.000,00 | $60.000,00 | $61.200,00 | 05-2025 | Sanitas S.a |
| PENSIÓN | 16% | 7974775829 | $1.500.000,00 | $240.000,00 | $249.400 | 05-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7974775829 | $104.900,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $60.000,00 |

**INGENIERO RESIDENTE – JOSÉ RODOLFO MOLINA MOJICA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7974775829 | $3.000.000,00 | $120.000,00 | $120.000,00 | 05-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7974775829 | $3.000.000,00 | $480.000,00 | $489.000,00 | 05-2025 | Colpesiones |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7974775829 | $208.800,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $120.000,00 |

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CAROLINA MOLINA MOJICA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7975000774 | $1.423.500,00 | $57.000,00 | $58.200,00 | 05-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7975000774 | $1.423.500,00 | $227.800,00 | $232.300 | 05-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7975000774 | $7.700,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $58.200,00 |

**SISO- IRIS MEREYDA FAJARDO ZAPATA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7974775829 | $1.233.700,00 | $49.400,00 | $49.400,00 | 05-2025 | Compensar |
| PENSIÓN | 16% | 7974775829 | $1.233.700,00 | $197.400,00 | $197.400,00 | 05-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7974775829 | $85.900,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $49.400,00 |

**INGENIERO AMBIENTAL - KILIA MARIA SOTO ÁLVAREZ**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7974775829 | $1.233.700,00 | $49.400,00 | $49.400,00 | 05-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7974775829 | $1.233.700,00 | $197.400,00 | $197.400,00 | 05-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7974775829 | $85.900,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $49.400,00 |

**TOPÓGRAFO - LUIS JAVIER MOLINA MOJICA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7974775829 | $1.233.700,00 | $49.400,00 | $49.400,00 | 05-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7974775829 | $1.233.700,00 | $197.400,00 | $197.400,00 | 05-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7974775829 | $85.900,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $49.400,00 |

**JUNIO DE 2025**

**REPRESENTANTE LEGAL MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S**

| Concepto | | No. Planilla | | Cotización | | | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | % Liquidación | | Ingreso Base Cotización | Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7980093055 | $1.500.000,00 | $60.000,00 | $60.700,00 | 06-2025 | Sanitas S.a |
| PENSIÓN | 16% | 7980093055 | $1.500.000,00 | $240.000,00 | $240.000 | 06-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7974775829 | $104.400,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $60.000,00 |

**INGENIERO RESIDENTE – JOSÉ RODOLFO MOLINA MOJICA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7980093055 | $3.000.000,00 | $120.000,00 | $120.000,00 | 06-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7980093055 | $3.000.000,00 | $480.000,00 | $489.000,00 | 06-2025 | Colpesiones |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7980093055 | $208.800,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $120.000,00 |

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CAROLINA MOLINA MOJICA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7980088663 | $1.423.500,00 | $57.000,00 | $57.200,00 | 06-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7980088663 | $1.423.500,00 | $227.800,00 | $228.300,00 | 06-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7980088663 | $7.600,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $57.200,00 |

**SISO- IRIS MEREYDA FAJARDO ZAPATA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7980093055 | $1.423.500,00 | $57.000,00 | $57.000,00 | 06-2025 | Compensar |
| PENSIÓN | 16% | 7980093055 | $1.423.500,00 | $227.800,00 | $227.800,00 | 06-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7980093055 | $99.100,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $49.400,00 |

**INGENIERO AMBIENTAL - KILIA MARIA SOTO ÁLVAREZ**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7980093055 | $1.423.500,00 | $57.000,00 | $57.000,00 | 06-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7980093055 | $1.423.500,00 | $227.800,00 | $227.800,00 | 06-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7980093055 | $99.100,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $57.000,00 |

**TOPÓGRAFO - LUIS JAVIER MOLINA MOJICA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7980093055 | $1.423.500,00 | $57.000,00 | $57.000,00 | 06-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7980093055 | $1.423.500,00 | $227.800,00 | $227.800,00 | 06-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7980093055 | $99.100,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $57.000,00 |

**JULIO DE 2025**

**REPRESENTANTE LEGAL MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7981968454 | $1.500.000,00 | $60.000,00 | $60.000,00 | 07-2025 | Sanitas S.a |
| PENSIÓN | 16% | 7981968454 | $1.500.000,00 | $240.000,00 | $240.000 | 07-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7981968454 | $104.400,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $60.000,00 |

**INGENIERO RESIDENTE – JOSÉ RODOLFO MOLINA MOJICA**

| Concepto | | No. Planilla | | Cotización | | | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | % Liquidación | | Ingreso Base Cotización | Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7981968454 | $3.000.000,00 | $120.000,00 | $120.000,00 | 07-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7981968454 | $3.000.000,00 | $480.000,00 | $480.000,00 | 07-2025 | Colpesiones |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7981968454 | $208.800,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $120.000,00 |

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CAROLINA MOLINA MOJICA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7981965153 | $1.423.500,00 | $57.000,00 | $57.000,00 | 07-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7981965153 | $1.423.500,00 | $227.800,00 | $227.800,00 | 07-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7981965153 | $7.500,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $57.000,00 |

**SISO- IRIS MEREYDA FAJARDO ZAPATA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7981968454 | $189.800,00 | $7.600,00 | $7.600,00 | 07-2025 | Compensar |
| PENSIÓN | 16% | 7981968454 | $189.800,00 | $30.400,00 | $30.400,00 | 07-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7981968454 | $13.100,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $12.400,00 |

**INGENIERO AMBIENTAL - KILIA MARIA SOTO ÁLVAREZ**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7981968454 | $189.800,00 | $7.600,00 | $7.600,00 | 07-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7981968454 | $189.800,00 | $30.400,00 | $30.400,00 | 07-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7981968454 | $13.300,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $12.400,00 |

**TOPÓGRAFO - LUIS JAVIER MOLINA MOJICA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7981968454 | $189.800,00 | $7.600,00 | $7.600,00 | 07-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7981968454 | $189.800,00 | $30.400,00 | $30.400,00 | 07-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7981968454 | $13.300,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $12.400,00 |

**AGOSTO DE 2025**

**REPRESENTANTE LEGAL MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7988453621 | $1.500.000,00 | $60.000,00 | $60.300,00 | 08-2025 | Sanitas S.a |
| PENSIÓN | 16% | 7988453621 | $1.500.000,00 | $240.000,00 | $240.000,00 | 08-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7988453621 | $104.400,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $60.000,00 |

**INGENIERO RESIDENTE – JOSÉ RODOLFO MOLINA MOJICA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7988453621 | $3.000.000,00 | $120.000,00 | $121.100,00 | 08-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7988453621 | $3.000.000,00 | $480.000,00 | $483.200,00 | 08-2025 | Colpesiones |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7988453621 | $208.800,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $120.000,00 |

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CAROLINA MOLINA MOJICA**

| Concepto | | No. Planilla | | Cotización | | | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | % Liquidación | | Ingreso Base Cotización | Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7988448081 | $1.423.500,00 | $57.000,00 | $57.300,00 | 08-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7988448081 | $1.423.500,00 | $227.800,00 | $228.900,00 | 08-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7988448081 | $7.500,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $57.300,00 |

**SISO- IRIS MEREYDA FAJARDO ZAPATA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7988453621 | $1.423.500,00 | $57.000,00 | $57.300,00 | 08-2025 | Compensar |
| PENSIÓN | 16% | 7988453621 | $1.423.500,00 | $227.800,00 | $227.800,00 | 08-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7988453621 | $99.100,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $57.000,00 |

**INGENIERO AMBIENTAL - KILIA MARIA SOTO ÁLVAREZ**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7988453621 | $1.423.500,00 | $57.000,00 | $57.300,00 | 08-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7988453621 | $1.423.500,00 | $227.800,00 | $227.800,00 | 08-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7988453621 | $99.100,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $57.000,00 |

**TOPÓGRAFO - LUIS JAVIER MOLINA MOJICA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7988453621 | $1.423.500,00 | $57.000,00 | $57.300,00 | 08-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7988453621 | $1.423.500,00 | $227.800,00 | $227.800,00 | 08-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7981968454 | $99.100,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $12.400,00 |

**SEPTIEMBRE DE 2025**

**REPRESENTANTE LEGAL MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7990875991 | $1.500.000,00 | $60.000,00 | $60.000,00 | 09-2025 | Sanitas S.a |
| PENSIÓN | 16% | 7990875991 | $1.500.000,00 | $240.000,00 | $240.000,00 | 09-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7990875991 | $104.400,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $60.000,00 |

**INGENIERO RESIDENTE – JOSÉ RODOLFO MOLINA MOJICA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7990875991 | $3.000.000,00 | $120.000,00 | $120.000,00 | 09-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7990875991 | $3.000.000,00 | $480.000,00 | $480.000,00 | 09-2025 | Colpesiones |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7990875991 | $208.800,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $120.000,00 |

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CAROLINA MOLINA MOJICA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7990877593 | $1.423.500,00 | $57.000,00 | $57.000,00 | 09-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7990877593 | $1.423.500,00 | $227.800,00 | $227.800,00 | 09-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7990877593 | $7.500,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $57.000,00 |

**SISO- IRIS MEREYDA FAJARDO ZAPATA**

| Concepto | | No. Planilla | | Cotización | | | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | % Liquidación | | Ingreso Base Cotización | Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7990875991 | $1.423.500,00 | $55.100,00 | $55.100,00 | 09-2025 | Compensar |
| PENSIÓN | 16% | 7990875991 | $1.423.500,00 | $220.200,00 | $220.200,00 | 09-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7990875991 | $95.800,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $59.800,00 |

**INGENIERO AMBIENTAL - KILIA MARIA SOTO ÁLVAREZ**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7990875991 | $1.376.050,00 | $55.100,00 | $55.100,00 | 09-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7990875991 | $1.376.050,00 | $220.200,00 | $220.200,00 | 09-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7990875991 | $95.800,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $59.800,00 |

**TOPÓGRAFO - LUIS JAVIER MOLINA MOJICA**

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 7990875991 | $1.376.050,00 | $55.100,00 | $55.100,00 | 09-2025 | Nueva EPS |
| PENSIÓN | 16% | 7990875991 | $1.376.050,00 | $220.200,00 | $220.200,00 | 09-2025 | Porvenir |
| ARL | Nivel Riesgo | No. Planilla | Valor Cancelado | Entidad | | Valor cancelado FIC | |
| | 2 | 7981968454 | **$95.800**,00 | Positiva | | Exonerado | N/A |

| Concepto | SENA | ICBF | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | Exonerado | Exonerado | 4% |
| Valor Cancelado | N/A | N/A | $59.800,00 |

**Certificación de Pagos a la Seguridad Social Personal jurídicas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **certificación expedida por** | JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA | CEDULA | Fecha de expedición: 04/11/2025 |
| | R/L MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S | | |
| | NOMBRE | DORIS ENITH FERNÁNDEZ SILVA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTADOR PUBLICO | T.P. 174408-T | |

**Sanciones y multas**

| Tipo | Resolución No/ Fecha | valor | cancelado | Comprobante/ Deducción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanción/multa | No se generaron multan durante la ejecución del contrato | | | | |
| Deducir del presente pago: NO | | | | | |

**Información de retención de industria y comercio (ICA):**

| Municipio | Base Retención de ICA | Porcentaje % |
|---|---|---|
| Yopal, Casanare | $66.605.986,94 | 0,7% |

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el trámite del pago. Nota: El supervisor y/o interventor asegurara la entrega de los documentos requeridos y que son soporte del presente formato

**FIRMA:**

JORGE A MOLINA MOJICA

**JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA**
**MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S**
**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**

**NERY OROS ORTIZ**
**SUPERVISOR**

# ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 058 DE 2024

| | |
|---|---|
| **LUGAR** | TAME – ARAUCA |
| **ENTIDAD** | REGION ADMINISTRATIVA Y DE PANIFICACION – RAP LLANOS<br>NIT 901.581.950-2 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN MIGUEL TAME – NIT 901.935.374 -0<br>R/. GRIGELIO MULATO ARRECHEA |
| **OBJETO** | "PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS EL PORVENIR Y SAN MIGUE DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA." |
| **INTERVENTORÍA EXTERNA** | MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S – NIT 900.516.082<br>CONTRATO NO. 057 DE 2024 |
| **SUPERVISOR DESIGNADO PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA** | NERY OROS ORTIZ<br>GERENTE RAP LLANOS<br>Acuerdo Regional No. 005 de 2022 |

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, la señora **NERY OROS ORTIZ** en calidad de **GERENTE**, en representación de Región Administrativa y de planificación Rap Llanos de conformidad con la delegación efectuada mediante la Resolución No. 2583 de 12 septiembre de 2024 "Por medio del cual se efectúa una delegación de funciones en materia contractual" para la liquidación de contratos, el **CONSORCIO SAN MIGUEL TAME** representado legalmente por el señor **GRIGELIO MULATO ARRECHEA** en calidad de contratista, **MOLINA MOJICA INGENERIA S.A.S,** representado legalmente por **JORGE MOLINA MOJICA** en calidad de Interventora Externa, por mutuo acuerdo y dentro de los términos legales proceden a **LIQUIDAR** bilateralmente el contrato de referencia previa las siguientes consideraciones:

## I. DATOS DEL CONTRATO

Tabla 1. Ficha técnica del contrato de obra No. 058 del 2024

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO SAN MIGUEL TAME–NIT. 901.935.374- 0<br>R/L. GRIGELIO MULATO ARRECHEA |
| **OBJETO:** | "PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS EL PORVENIR Y SAN MIGUE DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 22 DE ABRIL DE 2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $1.194.468.094,85 |
| **FECHA DE INICIO:** | 08 DE MAYO DE 2025 |
| **PLAZO INICIAL PACTADO:** | CUATRO (04) MESES |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL:** | 07 DE SEPTIMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:** | 04 DE JULIO DE 2025 |
| **FECHA DE REINICIO N°1:** | 01 DE AGOSTO DE 2025 |
| **MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO PRINCIPAL:** | |

| | |
|---|---|
| **MODIFICATORIO No. 1 Y ADICIONAL DE VALOR No. 1 AL CONTRATO PRINCIPAL:** | $67.782.773,64 |
| **VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL + ADICIONAL DE VALOR No. 1:** | $1.262.250.868,49 |
| **FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO N°1:** | 04 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:** | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA ACTA DE RECIBO FINAL** | 29 DE SEPTIRMBRE DE 2025 |
| **INTERVENTORÍA EXTERNA** | MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S<br>R/L JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA<br>CONTRATO DE INTERVERTORIA 057 DE 2024 |
| **SUPERVISOR DE EJECUCION DE INTERVENTORIA** | NERY OROS ORTIZ<br>GERENTE RAP LLANOS<br>Acuerdo Regional No. 005 de 2022 |

## II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Tabla 2. Certificados de disponibilidad contrato de obra No. 058 DE 2024

| DETALLE | VIGENCIA | NUMERO | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 2024-2025 | 1124 | 24/05/2024 | AD81000 | $ 1.262.250.868,49 |

Tabla 3. Certificados de disponibilidad contrato de obra No. 058 del 2024 Adicional de Valor

| DETALLE | VIGENCIA | NUMERO | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 2024-2025 | 2425 | 20/08/2025 | AD81000 | $ 67.782.773,64 |

Tabla 4. Registros presupuestales del contrato de obra No. 058 del 2024

| DETALLE | VIGENCIA | NUMERO | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 2024-2025 | 2025 | 02/05/2025 | AD81000 | $1.194.468.094,85 |

Tabla 5. Registros presupuestales del contrato de obra No. 058 del 2024 Adicional de Valor

| DETALLE | VIGENCIA | NUMERO | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 2024-2025 | 2425 | 20/08/2025 | AD81000 | $ 67.782.773,64 |

## III. GARANTÍAS ÚNICAS:

De acuerdo con las garantías exigidas por la Región Administrativa y de planificación RAP LLANOS en el Contrato de Obra No. 058 de 2024, se suscribe con la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA 18 del Contrato así:

a. Las pólizas iniciales fueron expedidas el 25/04/2025 por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA tomadas por Consorcio San Miguel Tame y como beneficiario la Región Administrativa y

de planificación RAP LLANOS. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de la entidad NERY OROS ORTIZ el 30/04/2025.

Tabla 6. Póliza para legalización del contrato de obra No. 058 de 2024.

| Anexo | FECHA EXPEDICIÓN | NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA | NUMERO DE LA POLIZA | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25/04/2025 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 625-47-994000002205 | $ 238.893.619,00 | 22/04/2025 | 22/12/2025 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 625-47-994000002205 | $ 59.723.404,75 | 22/04/2025 | 22/08/2028 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | 625-47-994000002205 | 238.893.619,00 | Tiene vigencia de Cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo y Entrega Final de la Obra | |
| | | CALIDAD DEL BIEN | 625-47-994000002205 | 59.723.404,75 | 22/04/2025 | 22/12/2025 |
| 0 | | RESPONSABILIDAD CIVIL (Calidad de los elementos) | 625 74 994000000843 | 284.700.000,00 | 22/04/2025 | 22/08/2025 |

b. Las pólizas fueron ampliadas según acta de inicio del 08/05/2025 por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA tomadas por Consorcio San Miguel Tame y como beneficiario la Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS, expedidas el día 10/06/2025 y la póliza de responsabilidad civil expedida el día 10/06/2025 y aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de la entidad NERY OROS ORTIZ el 27/06/2025.

Tabla 7. Póliza según acta de inicio del contrato de obra No. 058 de 2024.

| Anexo | FECHA EXPEDICIÓN | NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA | NUMERO DE LA PÓLIZA | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10/06/2025 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 625-47-994000002205 | $238.893.619,00 | 22/12/2025 | 08/01/2026 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | | $ 59.723.404,75 | 22/08/2028 | 08/09/2028 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | | $ 238.893.619,00 | Tiene Vigencia de Cinco (5) Años, contados a partir de la fecha de Suscripción del Acta de Recibo y Entrega Final de la Obra | |
| | | CALIDAD DEL BIEN | | $ 59.723.404,75 | 22/02/2026 | 08/03/2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | RESPONSABILIDAD CIVIL | 625-74-994000000843 | $ 284.700.000,00 | 22/08/2025 | 08/09/2025 |

c. Las pólizas fueron ampliadas según acta de suspensión No.1 del 04/07/2025 y acta de reinicio No.1 del 01/08/2025 por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA tomadas por Consorcio San Miguel Tame y como beneficiario la Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS, expedidas el día 25/08/2025 y aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de la entidad NERY OROS ORTIZ el 21/10/2025.

Tabla 8. Póliza según acta de suspensión No.1 y acta de reinicio No.1 del contrato de obra No.058 de 2024.

| Anexo | FECHA EXPEDICIÓN | NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA | NUMERO DE LA PÓLIZA | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25/08/2025 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 625 47 994000002205 | $238.893.619,00 | 08/01/2026 | 08/02/2026 |
| | | PAGO DE SALIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | | $ 59.723.404,75 | 08/09/2028 | 08/10/2028 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | | $ 238.893.619,00 | Tiene Vigencia de Cinco (5) Años, contados a partir de la fecha de Suscripción del Acta de Recibo y Entrega Final de la Obra | |
| | | CALIDAD DEL BIEN | | $ 59.723.404,75 | 08/03/2026 | 08/04/2026 |
| 2 | | RESPONSABILIDAD CIVIL | 625 74 994000000843 | $ 284.700.000,00 | 08/09/2025 | 08/10/2025 |

d. Las pólizas fueron ampliadas según modificatorio No.1 y adicional de valor No. 1 del 08/08/2025, por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA tomadas por Consorcio San Miguel Tame y como beneficiario la Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS, expedidas el día 12/09/2025 y aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de la entidad NERY OROS ORTIZ el 21/10/2025.

Tabla 9. Póliza según modificatorio No.1 y adicional de valor No. 1 del contrato de obra No. 058 de 2024.

| Anexo | FECHA EXPEDICIÓN | NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA | NUMERO DE LA PÓLIZA | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12/09/2025 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 625 47 994000002205 | $252.450.173,80 | 08/01/2026 | 08/02/2026 |
| | | PAGO DE SALIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | | $ 63.112.543,45 | 08/09/2028 | 08/10/2028 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | | $ 252.450.173,80 | Tiene Vigencia de Cinco (5) Años, contados a partir de la fecha de Suscripción | |

| | | | | | del Acta de Recibo y Entrega Final de la Obra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CALIDAD DEL BIEN | | $ 63.112.543,45 | 08/03/2026 | 08/04/2026 |
| 2 | | RESPONSABILIDAD CIVIL | 625 74 994000000843 | $ 284.700.000,00 | 08/09/2025 | 08/10/2025 |

e. Las pólizas fueron ampliadas según acta de recibo final del 29/09/2025 por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA tomadas por Consorcio San Miguel Tame y como beneficiario la Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS, expedidas el día 09/10/2025 y aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación Administrativa, mediante certificación firmada por la Gerente de la entidad NERY OROS ORTIZ el 21/10/2025.

Tabla 10. Pólizas del contrato de obra No. 058 de 2024, ampliadas según acta de recibo final de obra.

| Anexo | FECHA EXPEDICIÓN | NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA | NUMERO DE LA PÓLIZA | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09/10/2025 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 625 47 994000002205 | $252.426.389,40 | 08/01/2026 | 08/02/2026 |
| | | PAGO DE SALIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | | $ 63.106.597,35 | 08/09/2028 | 08/10/2028 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | | $ 252.426.389,40 | 29/09/2025 | 29/09/2030 |
| | | CALIDAD DEL BIEN | | $ 63.106.597,35 | 08/03/2026 | 08/04/2026 |

## IV. BALANCE ECONÓMICO

Tabla 11. Balance final del contrato de obra No. 058 de 2024

| DESCRIPCION | VALORES CONTRATADOS | VALORES EJECUTADOS | VALORES TOTALES |
|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $ 1.194.468.094,85 | | |
| VALOR ADICIONAL NO 1 | $ 67.782.773,64 | | |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | $ 118.921,58 | $ 118.921,58 |
| VALOR ACTA RECIBO FINAL | | $ 1.262.131.946,91 | $ 1.262.131.946,91 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 1.262.250.868,49** | **$ 1.262.250.868,49** | **$ 1.262.250.868,49** |

## V. ACTA DE RECIBO FINAL

La ejecución de las actividades contractuales finalizó el día VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2025, según suscripción del ACTA DE RECIBO FINAL, la cual fue suscrita el día VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2025 entre NERY OROS ORTIZ en calidad de Gerente de la Región Administrativa y de Planificación Rap Llanos, el ingeniero MAURICIO RINCON, en calidad e apoyo a la supervisión por parte de la entidad, el ingeniero JORGE MOLINA MOJICA en calidad de contratista interventora, y el señor GRIGELIO MULATO ARRECHEA representante del CONSORCIO SAN MIGUEL TAME en calidad de contratista de obra; de la cual se tienen los siguientes valores:

Tabla 12. Resumen acta recibo final del contrato de obra No. 058 DE 2024.

| DETALLE | VALOR |
|---|---|
| Valor Total pagado en actas anteriores | $ 0 |
| Valor Total a Pagar según acta de recibo final | $ 1.262.131.946,91 |
| Saldo a Favor de la entidad contratante | $ 118.921,58 |
| Valor Total ejecutado | **$ $ 1.262.131.946,91** |

Del balance económico y según Acta de recibo final del contrato de obra No. 058 de 2024, se concluye que la Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS, le adeuda al contratista la suma de **MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.262.131.946,91) M/CTE** por concepto de la ejecución del contrato.

## VI. ALCANCE DEL CONTRATO

Con el contrato de Obra No. 058 DE 2024, cuyo objeto es: **"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."**, se realizó el mejoramiento de las condiciones de movilidad y transitabilidad en el área urbana del municipio de Tame en la CARRERA 21 ENTRE CALLE 12 Y 13, CARRERA 22 ENTRE CALLE 12 Y 13 y CARRERA 24 ENTRE CALLE 12 Y 13, el cual contemplo las siguientes actividades:

- **OBRA FISICA:**
- ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
- ESTRUCTURAS SUPERFICIALES
- SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
- OBRAS HIDRAULICAS
- IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

## VI. CONSIDERACIONES

✓ La Región Administrativa y de Planificación RAP Llanos, el día 14 de agosto del 2024 publicó en el sistema para la contratación pública SECOP II, el correspondiente aviso de convocatoria, aviso único, así como el proyecto de pliego de condiciones, análisis del sector y el estudio previo e información general del proyecto, durante los términos requeridos bajo la normatividad vigente, para garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia.

- ✓ Que, mediante resolución No. 056 del 02 de septiembre del 2024, se ordenó la apertura del proceso de selección mediante Licitación Publica No. RAPLLANOS-LP-003-2024 cuyo objeto es "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

- ✓ Que, los días 04 y 07 de octubre del 2024, se celebró audiencia de adjudicación en las instalaciones de la Región administrativa y de planificación Rap Llanos, así como a través de la plataforma Google Meet., de la cual resulta como oferente habilitado y con mayor puntaje el al proponente CONSORCIO VÍAS JACADO 2024 representando legalmente por MARLEYNS ANDREA POVEDA REY.

- ✓ Que, el 22 de abril de 2025 la entidad RAP LLANOS aprueba, transfiere y cede todos los derechos y obligaciones contraídas en virtud del Contrato de Obra No. 058-RAPLL-2024 celebrado con la REGIÓN LLANOS, en favor del CESIONARIO, CONSORCIO SAN MIGUEL TAME.

- ✓ Que, el día doce (12) de mayo de 2025, la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS y el CONSORCIO SAN MIGUEL TAME representado por el señor GRIGELIO MULATO ARRECHEA en calidad de contratista, suscribieron el contrato de obra No. 058 de 2024 cuyo objeto es: **"PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS EL PORVENIR Y SAN MIGUE DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."**, por un valor de **MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1.194.468.094,85) M/CTE**, y un plazo de ejecución de CUATRO (04) MESES.

- ✓ Que, para ejercer las funciones de vigilancia, control y seguimiento del contrato de obra No. 058 de 2024, la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS suscribió el contrato de interventoría No. 057 DE 2024 con JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA, con acta de inicio del día cuatro (04) de febrero de 2025, por un valor de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($66.605.986,94) M/CTE, y un plazo de ejecución de CUATRO (04) MESES.

- ✓ Que, el día ocho (08) de mayo de 2025, se suscribió el acta de inicio del citado Contrato de Obra, entre la señora NERY OROS ORTIZ en calidad de GERENTE de la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS, el CONSORCIO SAN MIGUEL TAME representado por el señor GRIGELIO MULATO ARRECHEA en calidad de contratista y el ingeniero JORGE MOLINA MOJICA como representante legal de la firma de Interventoría Externa.

- ✓ Que, el plazo del Contrato de Obra No. 058 de 2024, celebrado por la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS, establecido fue de cuatro (4) meses. Sin embargo, durante su ejecución se suscribió un acta de suspensión Nº 1 y su correspondiente acta de reinicio Nº 1, mediante las cuales no se modificó el plazo pactado, pero sí se ajustó la fecha de terminación contractual, quedando establecida para el día cuatro (04) de octubre de 2025.

- ✓ Que, el día 08 de agosto de 2025 fue realizado el MODIFICATORIO No. 01 Y ADICIONAL No. 01 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 058-RAPLL-2024, acuerdo realizado entre la señora NERY OROS ORTIZ, en calidad de Gerente y Supervisora por parte de la entidad contratante, el señor GRIGELIO MULATO ARRECHEA, en calidad de Representante Legal del contratista y el ingeniero JORGE MOLINA MOJICA como representante legal de la firma de Interventoría Externa. Dicho modificatorio fue publicado el día VEINTE (20) de agosto de 2025 en la plataforma SECOP II.

- ✓ Que, la ejecución de las actividades contractuales finalizó el DÍA VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2025, según ACTA DE RECIBO FINAL, la cual fue suscrita el día VEINTINUEVE (29) DE

SEPTIEMBRE DE 2025 entre la señora NERY OROS ORTIZ en calidad de GERENTE de la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS, el ingeniero MAURICIO RINCON en calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No. 057 de 2024, el ingeniero JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA en calidad de contratista interventor, y el señor GRIGELIO MULATO ARRECHEA representante del CONSORCIO SAN MIGUEL TAME en calidad de contratista de obra; en la cual se plasman las cantidades de obra finales y recibidas a satisfacción por parte de la interventoría externa contratada, por un valor de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.262.131.946,91) M/CTE, presentando un avance de ejecución físico de obra del 99.99%; y se concluye que se le adeuda al contratista CONSORCIO SAN MIGUEL TAME representado por el señor GRIGELIO MULATO ARRECHEA, el valor de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.262.131.946,91) M/CTE, cumpliendo con el alcance propuesto del proyecto.

- ✓ Que, mediante verificación de la interventoría externa y en cumplimiento de las actividades contractuales se evidencio que existe un saldo a favor de la entidad contratante por un valor de CIENTO DIECIOCHO MIL NOVESCIENTOS VEINTIUN PESOS ($ 118.921,58) M/CTE.

## VII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ Durante la ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.
- ✓ De conformidad con las garantías aportadas y aprobadas, subsisten los amparos de calidad, estabilidad y correcto funcionamiento hasta la fecha prevista en la póliza vigente, independientemente de la terminación y liquidación del contrato.
- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.
- ✓ La Gerencia de Contratación se circunscribe a la revisión "Jurídica" del acta de liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante por parte de la Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS.
- ✓ La interventoría deja constancia, que, conforme a la verificación realizada por el mismo, la empresa contratista el CONSORCIO SAN MIGUEL TAME representado por el señor GRIGELIO MULATO ARRECHEA, cumplió con el pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, y aportes al FIC, conforme a lo establecido en la ley, durante el plazo de ejecución del contrato de obra No. 058 de 2024.
- ✓ El contratista presenta para el trámite de pago de la presente liquidación, los siguientes documentos:
  - Acta de Recibo final.
  - Copia de las pólizas y ampliación de las mismas debidamente aprobadas por la Gerencia Técnica de Contratación.
  - Certificación expedida por el interventor en el cual consta que el contratista CONSORCIO SAN MIGUEL TAME y sus integrantes, realizaron el pago de los aportes de seguridad social integral y parafiscales durante el periodo de ejecución del contrato conforme a la ley.
  - Certificado expedido por el Sena, en cual consta el pago de aportes al FIC.

- Documentos técnicos que soportan la ejecución de los trabajos.
- Demás documentos que conforman el expediente de liquidación del contrato, de acuerdo a la lista de chequeo de la Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS, aprobado por calidad.

✓ Del balance económico del contrato se concluye que las cantidades de obra finales y recibidas a satisfacción por parte de la interventoría externa contratada, corresponden a MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.262.131.946,91) M/CTE, presentando un avance de ejecución físico de obra del 99.99%; y que se le adeuda al contratista CONSORCIO SAN MIGUEL TAME representado por el señor GRIGELIO MULATO ARRECHEA, el valor de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.262.131.946,91) M/CTE.

✓ Una vez efectuado el pago correspondiente al valor señalado en la presente acta de liquidación, las partes declaran que no existen obligaciones pendientes derivadas del contrato. Esta manifestación no implica renuncia a derechos ciertos e indiscutibles derivados de hechos posteriores a la liquidación o de situaciones no conocidas al momento de su firma.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Que, la señora NERY OROS ORTIZ en calidad de Gerente de la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS, se encuentra delegada, para suscribir respecto de la totalidad de los contratos y convenios de los asuntos que por naturaleza y funciones de la entidad son de mi competencia.

**SEGUNDO**: Liquidar en forma bilateral el Contrato de Obra No. 058 de 2024, suscrito entre la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS y el CONSORCIO SAN MIGUEL TAME representado por el señor GRIGELIO MULATO ARRECHEA.

**TERCERO:** Del balance económico del contrato se concluye que, al momento de la liquidación, la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS le adeuda al CONSORCIO SAN MIGUEL TAME representado por el señor GRIGELIO MULATO ARRECHEA, el valor de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.262.131.946,91) M/CTE, por concepto de Acta de Recibo Final, los que serán cancelados una vez hayan surtido los trámites de liquidación.

**CUARTO:** Una vez la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS cancele al contratista el valor correspondiente al pago final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el contratista no podrá iniciar reclamación alguna de tipo extrajudicial o judicial en contra de la REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS, respecto de lo aquí pactado.

**QUINTO:** El contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma a los UN (01) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

**NERY OROS ORTIZ**
Gerente de la Region Administrativa y de Planificación RAP LLANOS
Acuerdo Regional No. 005 de 2022

**GRIGELIO MULATO ARRECHEA**
R/I. CONSORCIO SAN MIGUEL TAME
Contratista

**JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA**
R/L MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S
Interventoría Externa

MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S

## Factura Electrónica De Venta No

## FVMM No. 47

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085776257 que habilita desde FVMM 41 hasta FVMM 100. Vence 2025-12-20**

MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S

**Nit** 900516082

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 4290 10.00 X 1000**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP LL |
| **NIT** | 901581950 2 |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| CARRERA 21 N 6 78 | Yopal | 3115955965 |

**POR CONCEPTO DE**

FACTURA DE VENTA

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 10/01/2026 | JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 057-RAPLL-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | 1 | Und. | 55.971.418 | 19% | 10.634.569 | 55.971.418 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **55.971.417,60** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **10.634.569,34** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **66.605.986,94** |
| **RETEFUENTE** | **0,00** |
| **RETEIVA** | **0,00** |
| **RETEICA** | **0,00** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **66.605.986,94** |

**Valor en Letras**

SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2025 10:59:38

**CALLE 9 N 9 39 Teléfono 8884506 Tame**

**Correo Electrónico molinamojicaing@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ed0ebfe480c1a1a441b7e15bfb19c4e974f6d60cab04cf6dd2022f51d2fedefa47ed618dddbff3c8da41400dece429c3 --Fecha y Hora de Expedición : 10/12/2025 3:20:52 p. m.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 11/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MOLINA MOJICA INGENIERIA SAS** con NIT **900.516.082-4** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**

Número 506469999342

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

929

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141170489569

(415)7707212489984(8020) 000014117048956 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 1 6 0 8 2 | 4 | Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | MM INGENIERIA S.A.S |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Arauca 8 1 | Tame 7 9 4 |

41. Dirección principal
CR 12 14 42 BRR SANTANDER

42. Correo electrónico molinamojicaing@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 7 8 8 8 4 5 0 6 | 3 1 6 4 8 2 7 8 2 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 1 2 0 3 2 0 | 7 1 1 2 | 2 0 1 2 0 3 2 0 | 6 1 9 0 | 7 0 2 0 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

54. Código

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOLINA MOJICA JORGE ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 23-10-2025 09:24:15AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141170489569

(415)7707212489984(8020) **000014117048956 9**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 1 6 0 8 2 | 4 | Impuestos y Aduanas de Arauca | 3 4 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 1 | |
| 72. Número | 0 0 0 0 1 | |
| 73. Fecha | 2 0 1 2 0 3 2 6 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 2 0 4 0 2 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 0 0 1 6 2 7 8 | |
| 78. Departamento | 8 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 7 9 4 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 2 0 3 2 6 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Ítem | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 1 5 0 1 0 1 | | - |
| 2 | 4 9 | 2 0 1 2 0 4 0 2 | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141170489569

(415)7707212489984(8020) **000014117048956 9**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 1 6 0 8 2 | 4 | Impuestos y Aduanas de Arauca | 3 4 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 2 0 4 0 2 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 0 9 8 6 5 3 1 1 9 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MOLINA | MOJICA | JORGE | ALBERTO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141170489569

(415)7707212489984(8020) **000014117048956 9**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 1 6 0 8 2 | 4 | Impuestos y Aduanas de Arauca | 3 4 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 1 6 8 6 0 5 1 8 | 4 | 1 7 4 4 0 8 |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FERNANDEZ | SILVA | DORIS | ENITH |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 3 0 1 0 2 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO



931