Outlook

Compromisos adquiridos reunión de seguimiento contratos PRONE 2022- AIRE del 24/03/2026

Desde ERNESTO BRICENO GRANADOS <ebriceno@minenergia.gov.co>
Fecha Mar 24/03/2026 2:54 PM
Para Hernando Rafael Cabarcas Vera <hernando.cabarcas@air-e.com>; Alexander Emiliani Rojas <aemilianir@air-e.com>
CC PAOLA CAMILA GOLONDRINO MENDEZ <pcgolondrino@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; JOSE MANUEL NOVOA HERNANDEZ <jmnovoa@minenergia.gov.co>; PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>

Buenas tardes

Ingeniero Hernando Cabarcas - Profesional AIR-E
Ingeniera Yeimy Holguín Torres - Profesional AIR-E

Fecha reunión: 24 de Marzo de 2026
Hora: 9 am
Modalidad: Virtual

Me permito relacionar los compromisos adquiridos en la reunión de seguimiento de los contratos PRONE 714,717,720,722,726,729,732,734,735, 736, 737, 738,739, 740 de 2022 suscritos entre el Ministerio de minas y energía y AIRE.

Compromisos AIRE:

1. Realizar cargue de informes en la plataforma AVANZAME de julio a diciembre de 2025 durante los meses de marzo y abril de 2026.
2. Realizar cargue de informes en la plataforma AVANZAME de enero a abril de 2026 en el mes de mayo de 2026., incluyendo en el informe de interventoría grafica de programado vs ejecutado y anexar
   soportes en caso de presentar atraso en el cronograma.
3. Se programaran reuniones de seguimiento el 24 de abril y el 20 de mayo para socializar los avances
   físicos de cada contrato de obra. Se estima tener un avance cercano al 80% para el 20 de mayo de 2026 con el fin de dar viabilidad al tramite de ampliación de plazo.
4. Enviar póliza actualizada según otro si No 3 contrato PRONE 739 de 2022.

Compromisos MME:

1. Aprobar los informes cargados en la plataforma avánzame una ves sean cargados por AIRE.
2. Continuar con el tramite de vigencias expiradas para los desembolsos del 10 y 40%.

Favor precisar algún dato si se requiere de los compromisos descritos anteriormente.

Atte.
Ernesto Briceño granados

Apoyo técnico supervisión.
Ministerio de Minas y energía