| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación: 22/04/2024 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | 2 | | | | | |
| **SUPERVISIÓN** | X | | | | | |
| **INTERVENTORÍA** | ☐ | | | | | |
| **TIPO DE INFORME** | **PARCIAL** | X | **PARA PAGO** | ☐ | **FINAL** | ☐ |
| **PERIODO DE INFORME** | Desde: | 01/02/2026 | | Hasta: | 28/02/2026 | |
| **PERIODO PARA PAGO** | Desde: | N/A | | Hasta: | N/A | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | ☐ | **NÚMERO:** | 26AS151F2607 | |
| | X | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 29/10/2025 | |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | Contratación Directa – Convenio Interadministrativo | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 26AS151F2607<br>Sistema Electrónico para la contratación pública SECOP II | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 19/01/2026 | |
| **OBJETO:** Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de SANTA ROSA DE OSOS - Antioquia, no certificado en educación, para la vigencia 2026 | | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN | |
| **CONTRATISTA / CONVENIANTE** | NOMBRE: | | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | |
| | NIT | | 890.981.554-6 | |
| **VALOR** [$]: | INICIAL: | | TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($3.439.928.387) | |
| | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | | | N/A | N/A |
| | VALOR TOTAL: | | TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($3.439.928.387) | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | | 4500066275<br>Por $2.098.356.316<br>Recursos departamento | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | 16/01/2025 | |
| | RPC NUMERO: | | 4500066276<br>Por $1.341.572.071<br>Recursos UApA | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | 16/01/2025 | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | |
| **PLAZO:** | INICIAL | | El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o hasta agotar el recurso asignado en el convenio | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | | 19/01/2026 | 30/11/2026 | |
| | PRÓRROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | | | N/A | N/A | |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | No. | N/A | N/A | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | | 30/11/2026 | | | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS** | | | N/A | | |
| | | | | | |
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | | ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO<br>1.128.384.369<br>LILIANA MARÍA PÉREZ BUSTAMANTE<br>43.739.583<br>DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA<br>43.492.327<br>Designación con radicado N°2026020002467 del 16/01/2026<br>GLORIA AMPARO HOYOS YEPES<br>43.051.787<br>Designación con radicado N°2026020011223 supervisión técnica suplente a partir del 13/03/2026 | | |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | | N/A | | |
| | | | | | |
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA** | | | 25.19% | | |
| **% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS** | | | 0% | | |

Los porcentajes reportados corresponden a la ejecución del Convenio Interadministrativo en el municipio, en el marco del cual se dio inicio al Programa de Alimentación Escolar el **19/01/2026**, mediante el contrato **N°ESAL SE 001 2026**, suscrito el **15/01/2026**, con acta de inicio de fecha **19/01/2026**, para la ejecución del programa durante la vigencia 2026. Este proceso puede verificarse en SECOP II, conforme al registro oficial.

**% DE EJECUCION FISICA:** Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante el periodo informado de acuerdo a las establecidas en el mismo. El municipio realizó el suministro de **114.976 raciones** bajo la modalidad PAE regular, estas de las **445.443 raciones** establecidas en el convenio. Adicionalmente el municipio realizó el suministro de **43.786 raciones** bajo la modalidad Jornada Única, estas de las **184.704 raciones.** En total El municipio realizó el suministro de **158.762 raciones** de las **630.147 raciones** establecidas en el convenio.

**% DE EJECUCION DE RECURSOS:** Corresponde al valor de los desembolsos realizados a la fecha, de acuerdo a la cláusula tercera - compromisos de los convenientes, y lo establecido en la cláusula séptima - forma de desembolso de los recursos.

## 2. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

El Departamento de Antioquia como entidad territorial certificada en educación – ETC, coordina la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, en los 116 municipios no certificados (ETnoC), entre los cuales se encuentra el municipio de **SANTA ROSA DE OSOS.** Por lo anterior y en atención a lo dispuesto en el literal b del artículo 9. de la Resolución 00335 de 2021 y Resolución 18858 de 2018, traslada los recursos de la Nación y los recursos del Departamento dirigidos al programa, mediante la celebración del convenio interadministrativo **N°26AS151F2607** para que el municipio, acudiendo a las diferentes modalidades de contratación, seleccione su contratista u operador del PAE con total independencia y autonomía.

Los recursos asignados en este convenio interadministrativo deberán ser utilizados dentro del esquema de bolsa común que conforme el municipio para la operación del programa, con lo que se busca permitir aunar esfuerzos para el financiamiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio.

En el ejercicio del valor a cofinanciar con los recursos del departamento y los provenientes del PGN, se priorizó el valor de los víveres que conforman los menús del ciclo de menú y el reconocimiento al personal manipulador de alimentos, ítems estos que deben ser priorizados por el municipio en la destinación de los recursos del convenio interadministrativo. No obstante, de llegar a presentarse saldos, se debe contemplar su destinación para los demás ítems contemplados en el Decreto 1852 de 2015.

El convenio interadministrativo se suscribió para la entrega de **630.147 raciones, durante 111 días** calendario escolar, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

| Modalidad PAE | Beneficiarios | Días calendario Escolar | Raciones Totales |
|---|---|---|---|
| Regular CAJM/CAJT | 4.013 | 111 | 445.443 |
| Jornada Única | 1.664 | 111 | 184.704 |

Para la operación del programa el Municipio priorizó las sedes educativas donde se implementa el Programa de Alimentación Escolar y el número de raciones asignado a cada sede, al igual que la modalidad de atención del servicio, tal como se identifica en el siguiente cuadro:

| N° sedes RPS | N° sedes RI | N° sedes CCT | Total sedes priorizadas | N° cupos RPS | N° cupos RI | N° cupos CCT | Total cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 6 | 0 | 67 | 5326 | 351 | 0 | 5.677 |

Con base en la información de distribución de sedes por modalidad de atención y los cupos definidos para la prestación del servicio, el municipio priorizó la atención en las siguientes sedes educativas, conforme a la planificación establecida para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.

| Nro. | Código DANE | Establecimiento Educativo | Zona |
|---|---|---|---|
| 1 | 10568600038502 | Alto De La Mina | Rural |
| 2 | 10568600038506 | El Vergel | Rural |
| 3 | 10568600038501 | I.E. Marco Tobón Mejía | Urbano |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 10568600038504 | La Muñoz | Rural |
| 5 | 10568600038505 | La Planta | Rural |
| 6 | 10568600044003 | El Roble | Rural |
| 7 | 10568600044001 | I. E. Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrio | Urbano |
| 8 | 10568600044006 | Mina Vieja | Rural |
| 9 | 10568600044002 | Oro Bajo | Rural |
| 10 | 10568600044005 | Santa Ines | Rural |
| 11 | 10568600044004 | Vallecitos | Rural |
| 12 | 10568600047402 | Arenales | Urbano |
| 13 | 10568600047406 | Cucurucho | Rural |
| 14 | 10568600047407 | El Chagualo | Rural |
| 15 | 10568600047409 | El Guayabo | Rural |
| 16 | 10568600047401 | I. E Cardenal Aníbal Muñoz Duque | Urbano |
| 17 | 10568600047405 | Instituto Del Carmen | Urbano |
| 18 | 10568600047403 | María Auxiliadora | Urbano |
| 19 | 10568600047408 | Sabanazo | Rural |
| 20 | 20568600001101 | I. E. R. Herminia Yepes Correa | Rural |
| 21 | 20568600022307 | Berrio | Rural |
| 22 | 20568600022312 | El Botón | Rural |
| 23 | 20568600022303 | El Chamizo | Rural |
| 24 | 20568600022311 | El Choco | Rural |
| 25 | 20568600022304 | El Topacio | Rural |
| 26 | 20568600022308 | Eufemia Arango De Roldan | Rural |
| 27 | 20568600022301 | I.E.R. Monseñor Miguel Angel Builes | Rural |
| 28 | 20568600022313 | La Botija | Rural |
| 29 | 20568600022302 | La Ruiz | Rural |
| 30 | 20568600022306 | La San Pedro | Rural |
| 31 | 20568600022305 | Quebrada Del Medio | Rural |
| 32 | 20568600022310 | San Bernardo | Rural |
| 33 | 20568600028204 | Horacio Toro Ochoa | Rural |
| 34 | 20568600028201 | I. E. R. Boca Del Monte | Rural |
| 35 | 20568600028205 | Las Animas | Rural |
| 36 | 20568600028202 | Mortiñal | Rural |
| 37 | 20568600028209 | C.E.R Popales | Rural |
| 38 | 20568600028203 | San Isidro Parte Baja | Rural |
| 39 | 20568600058403 | Aiton | Rural |
| 40 | 20568600058404 | Buenos Aires | Rural |
| 41 | 20568600058409 | Caruquia | Rural |
| 42 | 20568600058411 | I. E. R. San José De La Ahumada | Rural |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 43 | 20568600058405 | La Lomita | Rural |
| 44 | 20568600058408 | La Mina | Rural |
| 45 | 20568600058407 | Lázaro Diaz | Rural |
| 46 | 20568600058401 | Liceo Porfirio Barba Jacob | Urbano |
| 47 | 20568600058406 | Nicolas Ruiz | Rural |
| 48 | 20568600058402 | San Pablo | Rural |
| 49 | 20568600058410 | San Ramon | Rural |
| 50 | 20568600058412 | Santa Barbara | Rural |
| 51 | 20568600080106 | El Hato | Rural |
| 52 | 20568600080101 | I. E. R. Hoyorrico | Rural |
| 53 | 20568600080109 | La Cabaña | Rural |
| 54 | 20568600080107 | Los Salados | Rural |
| 55 | 20568600080108 | Orobajo Arriba | Rural |
| 56 | 20568600080105 | Playa Larga Arriba | Rural |
| 57 | 20568600080102 | Pontezuela | Rural |
| 58 | 20568600080103 | San Francisco | Rural |
| 59 | 20568600080110 | Santa Gertrudis | Rural |
| 60 | 20568600092405 | Dos Quebradas | Rural |
| 61 | 20568600092407 | El Sauce | Rural |
| 62 | 20568600092403 | Francisco Velásquez | Rural |
| 63 | 20568600092401 | I. E. R. San Isidro | Rural |
| 64 | 20568600092406 | La Cejita | Rural |
| 65 | 20568600092404 | La Chorrera | Rural |
| 66 | 20568600092402 | Márquez Vargas | Rural |
| 67 | 20568600080111 | Presbítero Santiago Calle Roldan | Urbano |

Respecto al personal manipulador de alimentos, y en cumplimiento de lo establecido en la **CLÁUSULA SEGUNDA —ALCANCE DEL OBJETO—**, el municipio a través del operador seleccionado para la ejecución del programa, contar con el personal manipulador de alimentos suficiente para la atención en los establecimientos educativos de acuerdo con las características y necesidades de su territorio, información que se detalla en el siguiente cuadro:

| Tipo de contrato | N° manipuladoras área urbana | N° manipuladoras área rural | Total |
|---|---|---|---|
| Contrato de trabajo por obra o labor de tiempo parcial | 32 | 58 | 90 |

El municipio conformó la bolsa común, información que reporta en el estudio previo, en el cual describe las fuentes de financiación y su destinación:

| **FUENTE DE FINANCIACIÓN PERMITIDAS POR LA NORMATIVIDAD DEL PAE** | | **CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN** | |
|---|---|---|---|
| | | **DESCRIPCIÓN CONCEPTO** | **VALOR CONCEPTO** |
| 1 | Recursos Convenio Departamento de Antioquia | Compra de alimentos. (Víveres) | $ 2.490.359.703 |
| 2 | Recursos Convenio Departamento de Antioquia | Contratación del personal manipulador de alimentos (104) | $ 949.568.684 |
| 3 | SGP - Propósito General - Libre destinación municipios categorías 4,5 y 6 | Menaje | $ 62.531.000,00 |
| 4 | SGP - Propósito General - Libre destinación municipios categorías 4,5 y 6 | Análisis especializados de alimentos | $ 3.100.000,00 |
| 5 | SGP - Propósito General - Libre destinación municipios categorías 4,5 y 6 | Limpieza y desinfección bodega alimentos municipio | $ 1.560.000,00 |
| 6 | SGP - Propósito General - Libre destinación municipios categorías 4,5 y 6 | Transporte de víveres | $ 102.360.000,00 |
| 7 | SGP - Propósito General - Libre destinación municipios categorías 4,5 y 6 | Suministro de gas a instituciones. educativas | $ 30.013.500,00 |
| 8 | SGP - Propósito General - Libre destinación municipios categorías 4,5 y 6 | Dotación manipuladoras | $ 17.600.000,00 |
| 9 | SGP - Propósito General - Libre destinación municipios categorías 4,5 y 6 | Fumigaciones a instituciones. educativas | $ 2.835.500,00 |
| 10 | SGP - Asignación Especial-Programas de Alimentación Escolar | Fumigaciones a instituciones. educativas | $ 664.500,00 |
| 11 | SGP - Asignación Especial-Programas de Alimentación Escolar | Capacitación | $ 10.000.000,00 |
| 12 | SGP - Asignación Especial-Programas de Alimentación Escolar | Dotación personal vinculado municipio de apoyo en bodega y en verificación de establecimientos educativos | $ 600.000,00 |
| 13 | SGP - Asignación Especial-Programas de Alimentación Escolar | Transporte personal para verificación del PAE en instituciones educativas rurales | $ 10.200.000,00 |
| 14 | SGP - Asignación Especial-Programas de Alimentación Escolar | Certificados médicos | $ 10.203.000,00 |
| 15 | SGP - Asignación Especial-Programas de Alimentación Escolar | Piezas publicitarias alimentación saludable | $ 1.944.000,00 |
| 16 | SGP - Asignación Especial-Programas de Alimentación Escolar | Coordinador-a operativo | $ 21.659.000,00 |
| 17 | SGP - Asignación Especial-Programas de Alimentación Escolar | Kit aseo a instituciones | $ 28.080.000,00 |
| 18 | SGP - Asignación Especial-Programas de Alimentación Escolar | Póliza colectiva salud | $ 14.248.000,00 |
| 19 | SGP - Asignación Especial-Programas de Alimentación Escolar | Costos indirectos estampillas + adm personal | $ 49.901.500,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL RECURSOS CONVENIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VS MUNICIPIO** | **$ 3.439.928.387** |
| **TOTA RECURSOS REPORTADOS POR EL MUNICIPIO** | **$ 367.500.000** |
| **TOTAL CONTRATACIÓN PROGRAMA PAE 2026** | **$ 3.807.428.387** |

Información obtenida de la documentación contractual generada por el municipio

### 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Para la elaboración del informe de **seguimiento N°2**, se tuvo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones pactadas, revisadas y avaladas por el equipo supervisor, con la verificación del cumplimiento en cuanto a las condiciones y compromisos asumidos por el municipio que garantizan la adecuada prestación del servicio, desde lo técnico **ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO** y **GLORIA AMPARO HOYOS YEPES** (supervisión técnica suplente a partir del 13/03/2026), desde lo financiero **LILIANA MARÍA PÉREZ BUSTAMANTE** y desde lo jurídico **DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA**.

### 2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

Para la ejecución del convenio, el municipio publicó en la plataforma SECOP II proceso selección del operador, Contratación régimen especial, como se indica en el siguiente cuadro resumen:

| N° Proceso SECOP | N° Contrato | Nombre operador/ cedula o NIT | Valor contrato | Días contratados | Plazo ejecución | Valor de la ración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAL SE 001 2026 | ESAL SE 001 2026 | Fundación Unidos por Colombia - UNIPCOL | $3.807.428.387 | 111 días calendario escolar | 8 meses | $3.549 PAE Regular<br>$4.924 Jornada Única |

Resumen del proceso de contratación adelantando en el municipio:

| ***Contrato*** | **ESAL SE 001 2026** |
|---|---|
| Representante legal: | Yohn Freddy Gómez Ocampo |
| Cédula del representante legal: | 71.114.749 |
| Tipo de contrato: | Decreto 092 de 2017 |
| N° proceso SECOP: | ESAL SE 001 2026 |
| Tipo de proceso: | Contratación Régimen Especial (Con Ofertas) |
| Acto administrativo incorporación recursos | Decreto N°004 de 05/01/2026 por $3.439.928.387 |
| Recursos Convenio | $ 3.439.928.387 |
| Recursos Municipio | $ 367.500.000 |
| Recursos operador (Convenio Interadministrativo) | No aplica |
| CDP | N°0000000001 por $ 3.807.428.387 |
| RPC | N°0000000010 por $ 3.807.428.387 |
| Póliza de cumplimiento | N°60-44-101017348 |
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual | N°60-40-101008065 |
| Acta de inicio | 19/01/2026 |

En el marco del presente convenio, el municipio inició la ejecución del programa el día **19/01/2026.** De acuerdo con la modalidad de atención a la fecha de corte del presente informe el municipio presentó soportes donde se relaciona la siguiente ejecución de raciones:

**Raciones Jornada regular**

| Periodo Consumo | | Días de consumo | Modelo de atención | Tipo de complemento | Número de cupos beneficiarios | Total raciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | | | | | |
| 19/01/2026 | 02/02/2026 | 10 | PAE Mayoritario/ Convencional | Complemento alimentario am o pm | 4.013 | 40.130 |
| 03/02/2026 | 13/02/2026 | 9 | PAE Mayoritario/ Convencional | Complemento alimentario am o pm | 4.013 | 35.452 |
| 16/02/2026 | 27/02/2026 | 10 | PAE Mayoritario/ Convencional | Complemento alimentario am o pm | 4.013 | 39.394 |
| **Total raciones** | | **29** | | | | **114.976** |

**Raciones Jornada Única**

| Periodo Consumo | | Días de consumo | Modelo de atención | Tipo de complemento | Número de cupos beneficiarios | Total raciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | | | | | |
| 19/01/2026 | 02/02/2026 | 10 | PAE Mayoritario/ Convencional | Almuerzo | 1.466 | 14.660 |
| 03/02/2026 | 13/02/2026 | 9 | PAE Mayoritario/ Convencional | Almuerzo | 1.474 | 13.266 |
| 16/02/2026 | 27/02/2026 | 10 | PAE Mayoritario/ Convencional | Almuerzo | 1.586 | 15.860 |
| **Total raciones** | | **29** | | | | **43.786** |

**** Modelo de atención:*** *PAE Mayoritario o Convencional,*

**** Tipo de complemento:*** *Complemento alimentario am o pm y almuerzo.*

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 25,19% |
| **% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 0% |

### 2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ejecutar el objeto del convenio de conformidad con el alcance y con sujeción a los lineamientos técnicos y administrativos que rigen la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE y los ciclos de menú diseñados por el Departamento de Antioquia, disponiendo para ello de las acciones administrativas, operativas, económicas y contractuales necesarias para la entrega efectiva del complemento alimentario bajo cualquiera de las modalidades de atención del servicio establecidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA:<br>▪ Modalidad preparada en sitio, como principio general para la atención.<br>▪ Comida caliente transportada, en caso tal que no se cuente con las condiciones para la implementación de la modalidad preparada en sitio.<br>▪ Modalidad industrializada, debe considerarse como última opción teniendo en cuenta las condiciones para su implementación (Artículo 6 Resolución UApA 0335 de 2021, Anexo técnico Alimentación Saludable y Sostenible en el PAE numeral 4.1.3) Esta modalidad deberá estar | 16,4% | 25,19% | Sistema Electrónico para la contratación pública SECOP II<br>N° proceso ESAL SE 001 2026 | **COMPONENTE CONTRACTUAL**<br>El municipio se encuentra actualmente ejecutando el Programa de Alimentación Escolar, de conformidad con las condiciones y especificaciones establecidas en el proceso de selección adelantado para la contratación del operador. Las características técnicas, operativas y financieras del servicio se encuentran definidas en el documento de estudios previos, el cual establece los lineamientos generales para la prestación del programa, garantizando la atención a la población beneficiaria conforme a lo proyectado para la presente vigencia.<br><br>Durante el proceso contractual definió:<br><br>**Objeto:** Ejecución del programa de alimentación escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de Santa Rosa de Osos - Antioquia, para la vigencia 2026.<br><br>**Valor:** Tres mil ochocientos siete millones cuatrocientos veintiocho mil trescientos ochenta y siete pesos m/l ($3.807.428.387). |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| debidamente soportada y con acta de Comité Territorial de Planeación y Seguimiento estableciendo el periodo de tiempo durante el cual se implementará, información que deberá ser enviada a la supervisión previamente para verificar la pertinencia y cumplimiento de requisitos.<br>▪ Los municipios deben generar los mecanismos para garantizar, junto al operador, la adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y a sus organizaciones, en el porcentaje mínimo de compra local establecido en la Legislación nacional vigente, destinado a la compra de alimentos. Soportando las mismas con los documentos que sean indicados por el Departamento de Antioquia.<br>▪ Deberá atenderse los beneficiarios matriculados de forma oficial en el SIMAT que cumplan los criterios de priorización realizando el registro de la estrategia de Alimentación Escolar (caracterización) según la Resolución 00335 de | | | | **Contratista:** Fundación Unidos por Colombia - UNIPCOL<br><br>**Plazo:** 8 meses<br><br>Días calendario escolar: 111 días calendario escolar.<br><br>Para la implementación del Programa de Alimentación Escolar - PAE en el Municipio de SANTA ROSA DE OSOS, se ha adoptado la modalidad de preparación de ración en sitio y ración industrializada.<br><br>Esta modalidad implica la provisión de insumos alimentarios de calidad, la vinculación de manipuladores de alimentos debidamente capacitados, el transporte eficiente de productos, la disponibilidad de implementos de aseo, dotación básica para cocina, así como el suministro de combustible requerido para la preparación diaria de los alimentos.<br><br>La articulación de estos componentes es indispensable para asegurar un servicio continuo, seguro y conforme a los lineamientos técnicos establecidos por el programa, en los términos que se detallan a continuación: |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 2021, Resolución 18858 del 2018 y Resolución 374 de 2024, sin superar los cupos definidos diariamente y durante los días del calendario escolar, para la modalidad regular y la modalidad de jornada única (Si aplica JU), diligenciando los formatos indicados por la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA y por la Entidad Territorial Certificada – ETC. | | | | Raciones, Paquetes y/o modalidad seleccionada:<br>**445.443 PAE Regular**<br>Beneficiarios: **4.013 cupos.**<br>**184.704 Jornada Única**<br>Beneficiarios: **1.664 cupos.**<br><br>Días calendario escolar contratados: **111 días calendario escolar.**<br><br>Información verificada por el supervisor jurídico.<br><br>**COMPONENTE SUMINISTRO DE RACIONES**<br>El municipio inició la ejecución del Programa de Alimentación Escolar el **19 de enero de 2026**; a la fecha de corte del presente informe, ha venido desarrollando la operación del programa conforme a lo previsto, registrando avances en la prestación del servicio según la información reportada.<br><br>La información correspondiente se encuentra debidamente soportada mediante los documentos y registros que evidencian la ejecución del programa, los cuales se relacionan a continuación:<br><br>Acta entrega de víveres<br>Certificado de ejecución<br>Certificado Rector<br>Registro de Beneficiarios<br><br>**Ejecución de raciones** |

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO</th><th>% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO</th><th>% EJECUCIÓN ACUMULADO</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Raciones contratadas PAE Reg.</td><td>445.443</td></tr>
<tr><td>Raciones totales ejecutadas al corte PAE Reg.</td><td>114.976</td></tr>
<tr><td>Raciones que faltan por ejecutar PAE Reg.</td><td>330.467</td></tr>
<tr><td>Raciones contratadas JU.</td><td>184.704</td></tr>
<tr><td>Raciones totales ejecutadas al corte JU.</td><td>43.786</td></tr>
<tr><td>Raciones que faltan por ejecutar JU.</td><td>140.918</td></tr>
<tr><td>Total, porcentaje de ejecución</td><td>25.19%</td></tr>
</table>
<br>Información verificada por el supervisor técnico y financiero.<br><br>Fuente de verificación:<br>Sistema de carpetas obligación 1.<br><br>COMPONENTE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS Y COMPRA PÚBLICA LOCAL<br>Entre las obligaciones del contrato celebrado se establece:<br><br>“Entregar al municipio mensualmente el formato de compras públicas locales (Res. 0335 de 2021), de cada modalidad (correspondientes al 30% del valor mensual comprado).”<br><br>La verificación para el cumplimiento del porcentaje de compras públicas locales se realizará una vez el municipio presente los soportes correspondientes.
</td></tr>
</table>

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | El municipio de SANTA ROSA DE OSOS atiende los beneficiarios matriculados de forma oficial en el SIMAT y realiza el registro de la estrategia de Alimentación Escolar (caracterización).<br>Entrega #1 08/01/2026<br>Entrega #2 23/03/2026<br>Entrega #3 05/02/2026 |
| **TOTAL** | **16,4%** | **25,19%** | | |

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado**: Suministro de complemento alimentario a los beneficiarios durante el periodo de seguimiento.

**2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

N/A.

**2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere de la obtención de permisos o licencias ambientales, ni tampoco se hace necesario dar cumplimiento a algún requerimiento adicional en la materia.

**2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:**

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere certificaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior atendiendo que del convenio **No. 26AS151F2607** suscrito entre las partes municipio de **SANTA ROSA DE OSOS 2026** y Departamento de Antioquia no se derivan obligaciones con vínculos laborales.

No obstante, corresponderá al Municipio determinar su exigibilidad conforme los lineamientos normativos vigentes y en atención a las obligaciones contractuales que se asuma por parte del contratista para la operación del servicio.

**2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| *2.* El municipio deberá garantizar junto con el operador el personal manipulador de alimentos que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las características de su | Cumple | Sistema Electrónico para la contratación pública SECOP II N° proceso | **COMPONENTE PERSONAL MANIPULADOR**<br><br>En el marco de la ejecución del Programa de Alimentación |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| territorio en cumplimiento a la normativa de la modalidad de contrato. Además, deberá cumplir o verificar que el operador cumpla con las obligaciones contractuales con el personal manipulador de alimentos. El municipio apropiará los recursos y realizará las gestiones necesarias para controlar y mitigar cualquier tipo de riesgos o contingencias que se presenten con el personal manipulador de alimentos de los establecimientos educativos. | | ESAL SE 001 2026 | Escolar, el municipio, a través del contrato suscrito **N°ESAL SE 001 2026** con el operador seleccionado Fundación Unidos por Colombia - UNIPCOL con **NIT. 900495908-0**, definió la contratación del personal manipulador de alimentos conforme a la modalidad de atención establecida para la prestación del servicio, siendo esta **(contrato de trabajo por obra o labor de tiempo parcial)**.<br><br>En este sentido, se contempló la vinculación de **(90)** manipuladoras de alimentos en jornadas de 4, 5, 6, 7 y 8 horas, de acuerdo con el número de cupos asignados por cada sede educativa y las particularidades operativas del territorio, información que se encuentra detallada en el apartado de obligaciones específicas del objeto a contratar establecido en los estudios previos del proceso contractual.<br>Así: *"Realizar todo el proceso y la contratación del personal manipulador necesario para preparar los alimentos en las Instituciones Educativas, acorde a los requerimientos establecidos por la Gobernación de Antioquia y normativa vigente"*. |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|

| INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ROSA DE OSOS | DANE | ZONA | PAE REGULAR | PAE JU-AL MUERZO | NÚMERO DE HORAS |
|---|---|---|---|---|---|
| IE RURAL HOYO RICO - SEDE PRINCIPAL- | 20568600080101 | rural | 2 | 0 | 6 |
| PONTEZUELA | 20568600080102 | rural | 1 | 0 | 4 |
| SAN FRANCISCO | 20568600080103 | rural | 1 | 0 | 4 |
| PLAYA LARGA ARRIBA | 20568600080105 | rural | 1 | 0 | 4 |
| EL HATO | 20568600080106 | rural | 1 | 0 | 4 |
| LOS SALADOS | 20568600080107 | rural | 1 | 0 | 4 |
| ORO BAJO ARRIBA | 20568600080108 | rural | 1 | 0 | 4 |
| LA CABAÑA | 20568600080109 | rural | 1 | 0 | 4 |
| SANTA GERTRUDIS | 20568600080110 | rural | 1 | 0 | 4 |
| PRESBITERO SANTIAGO CALLE ROLDÁN | 20568600080111 | rural | 1 | 0 | 5 |
| IE CARDENAL ANÍBAL MUÑOZ DUQUE -SEDE PRINCIPAL- | 10568600047401 | urbana | 1 | 8 | 8 |
| ARENALES | 10568600047402 | urbana | 2 | 2 | 8 |
| CUCURUCHO | 10568600047406 | rural | 1 | 1 | 4 |
| EL CHAGUALO | 10568600047407 | rural | 1 | 1 | 4 |
| EL GUAYABO | 10568600047409 | rural | 1 | 1 | 4 |
| INSTITUTO DEL CARMEN | 10568600047405 | urbana | 2 | 2 | 8 |
| MARIA AUXILIADORA | 10568600047403 | urbana | 2 | 2 | 8 |
| SABANAZO | 10568600047408 | rural | 1 | 1 | 5 |
| IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR PEDRO JUSTO BERRIO -SEDE PRINCIPAL- | 10568600044001 | urbana | 4 | 0 | 8 |
| ORO BAJO | 10568600044002 | rural | 1 | 0 | 4 |
| SANTA INES | 10568600044005 | rural | 1 | 0 | 4 |
| VALLECITOS | 10568600044004 | rural | 1 | 0 | 5 |
| IE MARCO TOBON MEJIA - SEDE PRINCIPAL- | 10568600038501 | urbana | 6 | 0 | 8 |
| ALTO DE LA MINA | 10568600038502 | urbana | 2 | 0 | 5 |
| LA MUÑOZ | 10568600038504 | rural | 1 | 0 | 5 |
| LA PLANTA | 10568600038505 | rural | 1 | 0 | 4 |
| IE RURAL BOCA DEL MONTE -SEDE PRINCIPAL- | 20568600028201 | rural | 1 | 0 | 5 |
| MORTIÑAL | 20568600028202 | rural | 1 | 0 | 4 |
| SAN ISIDRO PARTE BAJA | 20568600028203 | rural | 1 | 0 | 4 |
| HORACIO TORO OCHOA | 20568600028204 | rural | 1 | 0 | 4 |
| LAS ÁNIMAS | 20568600028205 | rural | 1 | 0 | 4 |
| EL ROBLE | 20568600028206 | rural | 1 | 0 | 4 |
| MINA VIEJA | 20568600028207 | rural | 1 | 0 | 4 |
| EL VERGEL | 20568600028208 | rural | 1 | 0 | 4 |
| C.E.R. POPALES | 20568600028209 | rural | 1 | 0 | 4 |
| IE RURAL MONSEÑOR MIGUEL ANGEL BUILES - SEDE PRINCIPAL- | 20568600022301 | rural | 2 | 0 | 6 |
| LA RUIZ | 20568600022302 | rural | 1 | 0 | 4 |
| EL CHAMIZO | 20568600022303 | rural | 1 | 0 | 4 |
| EL TOPACIO | 20568600022304 | rural | 1 | 0 | 4 |
| QUEBRADA DEL MEDIO | 20568600022305 | rural | 1 | 0 | 4 |
| LA SAN PEDRO | 20568600022306 | rural | 1 | 0 | 4 |
| BERRIO | 20568600022307 | rural | 1 | 0 | 5 |
| EUFEMIA ARANGO DE ROLDAN | 20568600022308 | rural | 1 | 0 | 5 |
| SAN BERNARDO | 20568600022310 | rural | 1 | 0 | 4 |
| EL CHOCÓ | 20568600022311 | rural | 1 | 0 | 4 |
| EL BOTÓN | 20568600022312 | rural | 1 | 0 | 4 |
| LA BOTIJA | 20568600022313 | rural | 1 | 0 | 4 |
| IE RURAL LICEO PORFIRIO BARBA JACOB -SEDE PRINCIPAL- | 20568600058401 | rural | 1 | 0 | 5 |
| ESCUELA URBANA SAN PABLO | 20568600058402 | rural | 1 | 0 | 5 |
| AITON | 20568600058403 | rural | 1 | 0 | 4 |
| BUENOS AIRES | 20568600058404 | rural | 1 | 0 | 0 |
| LA LOMITA | 20568600058405 | rural | 1 | 0 | 4 |
| NICOLÁS RUÍZ | 20568600058406 | rural | 1 | 0 | 5 |
| LÁZARO DÍAZ | 20568600058407 | rural | 1 | 0 | 4 |
| LA MINA | 20568600058408 | rural | 1 | 0 | 4 |
| CARUQUIA | 20568600058409 | rural | 1 | 0 | 4 |
| SAN RAMÓN | 20568600058410 | rural | 1 | 0 | 4 |
| I.E.R. SAN JOSÉ DE LA AHUMADA | 20568600058411 | rural | 1 | 0 | 5 |
| SANTA BÁRBARA | 20568600058412 | rural | 1 | 0 | 4 |
| IE RURAL SAN ISIDRO - SEDE PRINCIPAL- | 20568600092401 | rural | 2 | 0 | 6 |
| MARQUEZ VARGAS | 20568600092402 | rural | 1 | 0 | 4 |
| FRANCISCO VELAZQUEZ | 20568600092403 | rural | 1 | 0 | 4 |
| LA CHORRERA | 20568600092404 | rural | 1 | 0 | 4 |
| DOS QUEBRADAS | 20568600092405 | rural | 1 | 0 | 4 |
| LA CEJITA | 20568600092406 | rural | 2 | 0 | 5 |
| EL SAUCE | 20568600092407 | rural | 1 | 0 | 4 |
| MANIPULADORAS 2025 | | | 82 | 18 | 2 SUPER NUMERARIAS |
| TOTALES | | | 102 | | 104 |

El operador es responsable del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución del convenio, en cumplimiento de la normatividad vigente, particularmente lo dispuesto en el artículo 50 de la

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | Ley 789 de 2002, el Decreto 979 de 2003, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1393 de 2010, la Ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes.<br><br>En este sentido, el operador será el garante que todo el personal a su cargo se encuentre afiliado y con aportes al día en salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar, conforme al tipo de vinculación y bajo su responsabilidad directa.<br><br>Lo anterior se corrobora mediante la revisión de las carpetas contractuales individuales de cada manipuladora de alimentos, en las cuales reposan los soportes de vinculación, afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social, certificaciones de capacitación, entrega de dotación y demás documentos que evidencian el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales establecidas para la operación del Programa de Alimentación Escolar.<br><br>Información verificada por el supervisor técnico, jurídico y financiero. |
| 3. El municipio deberá realizar acciones de monitoreo, vigilancia y control para la operación del programa, realizando seguimiento en los establecimientos educativos, buscando acciones para minimizar los riesgos particularmente los referentes a las actividades dentro del comedor escolar, realizar verificación de la entrega de víveres y transporte de alimentos, soportando las mismas documentalmente. Deberá articular con los Técnicos del Área de Salud – TAS las visitas de inspección sanitaria a los establecimientos | N/A | El municipio no ha presentado soporte de verificación de cumplimiento de la presente obligación | El municipio no ha enviado soportes documentales para verificación de cumplimiento de la presente actividad. |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| educativos, las bodegas de los proveedores o lugar de entrega de los complementos alimentarios. La Entidad Territorial junto con el operador para PAE deberán garantizar la entrega de los productos y alimentos en adecuadas condiciones de calidad e inocuidad. Definir estrategias para la inclusión y participación de todos los actores sociales involucrados en el PAE: estudiantes, docentes, padres de familia, y comunidad en general, tales como:<br>▪ Conformación de los CAE en las Instituciones Educativas.<br>▪ Promover la creación y fortalecimiento de veedurías ciudadanas.<br>▪ Participar de las mesas púbicas del PAE.<br>▪ Establecer mecanismos de comunicación efectiva con la comunidad educativa, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.<br>▪ Planear y ejecutar acciones de educación y sensibilización en temas de alimentación saludable, dirigidas a la comunidad educativa. | | | |
| 4. Durante la ejecución y al terminar la ejecución del convenio, presentar informes de seguimiento mensual de la ejecución técnica y financiera e informe final donde se especifique los recursos que se invirtieron por ítems de conformidad con la conformación de la bolsa común durante la operación del Programa de Alimentación Escolar y los respectivos soportes para el debido cierre contractual, al igual que órdenes de pago, comprobantes de egreso de los recursos del convenio y soportes de transferencia de los rendimientos financieros generados a la cuenta maestra del departamento de Antioquia de recursos de la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA y/o recursos del | N/A | El municipio no ha presentado soporte de verificación de cumplimiento de la presente obligación | El municipio no ha enviado soportes documentales para verificación de cumplimiento de la presente actividad.<br><br>En el contrato celebrado, se identifican los item´s en los cuales se invertirán los recursos tanto del convenio interadministrativo como los destinados por el municipio para la operación del PAE.<br><br>La ejecución del convenio interadministrativo inicio el 19/01/2026, lo que demuestra un tiempo de ejecución de 29 días calendario escolar de los 111 proyectados. Por lo anterior, al seguimiento aún no se han |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| departamento de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto se impartan por parte de la ETC Antioquia, así como el acta de terminación y en caso de tenerla, el acta de liquidación de quien(es) ejecutó el PAE para proceder con la liquidación del convenio entre el departamento y el Municipio. | | | realizado pagos al operador y el contrato se encuentran en ejecución.<br><br>Información verificada por el supervisor técnico. |

**2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para el desembolso de los recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento de los requisitos por parte del conveniante que para el caso correspondan, de conformidad al PAC asignado al departamento de Antioquia, establecido por la Secretaría de Hacienda y los desembolsos de recursos definidos para la ejecución. | N/A | N/A | El municipio no ha presentado soportes documentales que permitan dar trámite y cumplimiento a los requisitos de desembolso del presente convenio. |
| 2. Socializar con los equipos interdisciplinarios asignados para el PAE municipal, la estructura y funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el departamento de Antioquia, apoyar en la solución de dificultades, cumplimiento de los lineamientos técnicos del PAE y brindar asesoría técnica, jurídica y financiera. | Cumple | Convenio Interadministrativo<br><br>Correo electrónico | Se envía circular Radicado 2025090000168 del 14/08/2025 con información para el inicio oportuno del programa de alimentación escolar – PAE en la vigencia 2026.<br><br>Se comparte circular 0121 del 28/11/2025 orientaciones para el cumplimiento de las disposiciones normativas sobre formalización laboral de las personas manipuladoras de alimentos del Programa de Alimentación Escolar - PAE ley 2466 de 2025. Art 69<br><br>Se comparte circular Radicado 2026090000013 del 08/01/2026 consideraciones sobre |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | ejecución de los convenios interadministrativos del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para la vigencia 2026.<br><br>Se comparte circular Radicado 2026090000014 del 09/01/2026, que contiene indicaciones para registro de cupos y beneficiarios en la plataforma SIMAT en la estrategia de permanencia alimentación escolar PAE 2026.<br><br>Se socializa ciclos de menú diseñados por el departamento de Antioquia para la operación del PAE, acompañado de la lista de intercambio y la guía de preparación.<br><br>Se socializa el mecanismo mediante el cual los municipios enviarán los soportes documentales que dan cuenta de las actividades realizadas para dar cumplimiento a los compromisos del convenio. Es así como se crea el sistema de carpetas, instrumento en el cual se realizará el cargue de los documentos producidos por el municipio, como fuente de verificación de cada uno de los cuatro (4) compromisos establecidos en el convenio sin pasar por alto la normatividad que rige el Programa de Alimentación Escolar. |
| 3. Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio y realizar seguimiento, acompañamiento y evaluación al proceso de ejecución de las actividades objeto de este convenio y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo. | Cumple | Designación con radicado N°2026020002467 del 16/01/2026<br><br>Designación con radicado N°2026020011223 supervisión técnica | Designación supervisión colegia al convenio interadministrativo:<br>**Técnica:** Eliana Isabel Montoya Arango y Gloria Amparo Hoyos Yepes (supervisión técnica suplente)<br>**Financiera:** Liliana María Pérez Bustamante<br>**Jurídica:** Diana Janeth Serna Saldarriaga |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | suplente a partir del 13/03/2026 | En el marco del seguimiento al convenio interadministrativo, se hace seguimiento técnico, social, jurídico y financiero orientadas a garantizar la adecuada ejecución del Programa de Alimentación Escolar. Estas incluyen gestiones de articulación institucional, revisión y cumplimiento de aspectos contractuales y normativos, seguimiento a la ejecución física y financiera de los recursos, fortalecimiento de los mecanismos de control social y acompañamiento técnico-administrativo, con el propósito de asegurar la transparencia, continuidad y calidad en la prestación del servicio conforme a los lineamientos establecidos. |
| 4. Rendir periódicamente los informes sobre la ejecución de este convenio y el manejo de sus recursos, ante los beneficiarios, la comunidad en general y los organismos públicos y privados cuando lo requieran. | Cumple | Informes a entes de control<br>Informes UApA | Se reporta el seguimiento realizado desde la supervisión, al proceso de contratación e inicio de operación, por parte del municipio. |

**2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:**

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **ASOCIADO(S)** | **OTROS UApA** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | $ 2.098.356.316 | $ 0 | $ 1.341.572.071 | $ 3.439.928.387 |
| 2. Adiciones | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | $ 2.098.356.316 | $ 0 | $ 1.341.572.071 | $ 3.439.928.387 |
| 4. Anticipos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7. Recursos ejecutados | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 8. Recursos no ejecutados | $ 2.098.356.316 | $ 0 | $ 1.341.572.071 | $ 3.439.928.387 |

**2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**:

Se está en trámite de firma OtroSi adición y modificación dado que:
Para la vigencia 2026, la Gobernación de Antioquia proyectó un incremento del 9,5% para el personal manipulador del PAE. No obstante, el Gobierno Nacional fijó el SMMLV 2026 con aumento del 23% mediante el Decreto 1469 de 2025 (salario: $1.750.905; auxilio de transporte: $249.095), acto que fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado (Sección Segunda, Subsección A, Auto del 12 de febrero de 2026). En acatamiento, el Ejecutivo expidió el Decreto 0159 de 2026, que fija transitoriamente el mismo valor del SMMLV hasta decisión de fondo. Dado que el incremento real supera en 13,5% la proyección inicial, se requiere ajuste presupuestal del convenio interadministrativo PAE, mediante adición y modificación contractual para garantizar la cobertura de los costos laborales derivados. Este aumento constituye un hecho sobreviniente que altera las condiciones económicas originalmente previstas y genera una diferencia significativa frente a la proyección inicial. Además, tiene impacto directo en los costos laborales del PAE, debido a la composición de salarios, prestaciones y aportes obligatorios.

Adicionalmente, para la vigencia 2026 la Secretaría de Educación del Departamento adelantó el análisis técnico de cobertura y determinó que es necesario:
Aumentar el número de días de atención pasando de 111 a 134

En este sentido, con el fin de realizar ajuste presupuestal por concepto del incremento del Salario Mínimo Legal Vigente - SMLV para la vigencia 2026, aplicable para el personal manipulador de alimentos y así mismo dar continuidad al Programa de Alimentación Escolar – PAE para la atención de 23 días adicionales del calendario escolar, se convino realizar adición N°1 por valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L ($834.062.327) que equivalen a un 19,7%de los recursos inicialmente pactados.

## 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 16/01/2026 | Reunión de alistamiento para la socialización del Inicio del Programa de Alimentación Escolar – PAE – Vigencia 2026. | Este espacio fue un escenario de articulación y sensibilización frente al rol fundamental que cumplen las administraciones municipales y los equipos de supervisión en la correcta implementación, seguimiento y fortalecimiento del PAE, además de una invitación al inicio oportuno de acuerdo al calendario escolar en el departamento de Antioquia. |
| 23/01/2026 | Socialización lineamientos técnicos del programa de alimentación Escolar con énfasis en el rol del docente en la estrategia y socialización de cartilla En busca del gran tesoro del PAE" | Se realizó asesoría mediante intervención de la supervisión en encuentro realizado por la administración municipal con el objetivo de orientar de forma clara y pedagógica conforme a los lineamientos del programa a la planta docente del municipio, especialmente a quienes son encargados del Programa de Alimentación Escolar – PAE en sus respectivas sedes educativas, frente a sus responsabilidades como rol dentro del programa entendiendo el PAE como una estrategia integral que requiere el compromiso y corresponsabilidad de todos los actores del sistema educativo. |

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| | | Se realizó también una intervención dirigida a la socialización de la cartilla "En busca del gran tesoro del PAE", resaltando su sentido formativo, su aporte al bienestar y la permanencia de los beneficiarios, y el papel que cumplen los docentes en la implementación de esta estrategia dentro de las instituciones educativas. |
| 10/02/2025 | Reunión de fortalecimiento frente a la generación y entrega de soportes del Sistema de Carpetas Vigencia 2026. | Se abordó desde el rol técnico, financiero y jurídico el sistema de carpetas, los correspondientes soportes que dan cuenta del cumplimiento de las cuatro obligaciones contractuales del convenio interadministrativo, además se realizó compromisos frente a la calidad de la información y la oportunidad en los tiempos de entrega de la misma. |
| 13/02/2026 | Socialización Normatividad Sanitaria de Carnes - Capacitación UApA | La normatividad sanitaria de la carne en Colombia busca garantizar la inocuidad y calidad de los productos cárnicos para el consumo humano, por lo que se hace necesario en el contexto del Programa de Alimentación Escolar – PAE asegurar la entrega de la misma en óptimas condiciones a fin proteger la salud de los beneficiarios y propender por el aprovechamiento biológico de sus nutrientes. |

## 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS. Los recursos del convenio interadministrativo, se desembolsarán de la siguiente forma:

▪ **PRIMER DESEMBOLSO:** Correspondiente al 70% del total del convenio, previa acreditación de los siguientes documentos:

1. Decreto de incorporación de los recursos aportados en el convenio entre el Departamento de Antioquia y el municipio, al presupuesto del municipio.
2. Documentos etapa precontractual (pliego definitivo, estudios previos).
3. Para cada proceso contractual que realice el municipio para la operación del PAE, deben realizar y presentar el análisis de mercado y estudio de costos que ampara la contratación realizada por el municipio.
4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP, que dé cuenta de los recursos del convenio y del municipio a dicha contratación.
5. Certificado de Registro Presupuestal Comprometido - RPC acorde a lo comprometido en el Convenio(s) y/o contrato celebrado con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE.
6. Propuesta económica o cotización final debidamente detallada por cada uno de los ítems objeto del estudio de costos.
7. Convenio(s) y/o contrato(s) celebrado(s) con el ejecutor que asumirá la ejecución del programa PAE en su municipio, derivado(s) para el cumplimiento de las obligaciones del convenio.
8. Otro sí, (modificación, prórrogas, adiciones), si aplica.

9. “Relación de Contratación y Pago a Personal Manipulador de Alimentos” en formato establecido por la Gobernación de Antioquia. (Relacionar únicamente lo que corresponde a la contratación).
10. Certificado de cumplimiento normativo de la Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL (en caso de que aplique).
11. Acta(s) de inicio del convenio(s) y/o contrato(s) con el ejecutor que asumirá la ejecución del programa PAE en su municipio, de cada proceso contractual.
12. Garantías solicitadas al ejecutor del PAE (entre las cuales están: pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual conforme al Decreto 1082 de 2015), de cada proceso contractual.
13. Acta de aprobación de garantías solicitadas, de cada proceso contractual.
14. Acto administrativo de la designación de supervisión y/o interventoría del municipio de cada proceso contractual.
15. Formato establecido por la Gobernación de Antioquia “Certificado Bolsa Común”, en archivos de Excel y PDF éste último firmado el alcalde (representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y supervisor del convenio; detallando únicamente la información correspondiente a fuente de financiación, presupuesto, destinación y contratación para la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos expedido por la UApA.

• **SEGUNDO DESEMBOLSO:** Correspondiente al 30% del total del convenio previa acreditación de los siguientes documentos:

1. Acta de entrega de víveres PAE firmados por quien recibe en el establecimiento educativo.
2. Certificado de rectores de entrega de raciones en los establecimientos educativos.
3. Certificado de ejecución Programa de Alimentación Escolar - PAE firmados por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.
4. Certificado acumulado de raciones de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.
5. Formato - Registro y Control diario de asistencia, debidamente firmado por el docente del establecimiento educativo.
6. Contratos del personal manipulador de alimentos.
7. Liquidación detallada de aportes a la seguridad social mes a mes.
8. Pago salario u honorarios (cuando sea por prestación de servicios) a manipuladoras mes a mes.
9. Relación de la contratación y pago al personal manipulador de alimentos PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador, mes a mes.
10. Certificado acumulado del pago a manipuladoras de la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.
11. Soportes de pago del municipio al operador (cuentas de cobro o facturas, órdenes de pago, egresos etc.), producto de la operación y ejecución del PAE, mínimo por el total de los recursos desembolsados, correspondientes al 60%.
12. Formato establecido por la Gobernación de Antioquia “Certificado Bolsa Común”, en archivo Excel y PDF éste último firmado por el alcalde (representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y supervisor del convenio; detallando la información correspondiente a los soportes de pago del municipio efectuados a operador(es) de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE (cuentas de cobro, facturas electrónicas, órdenes de pago, egresos, etc.), discriminado por fuente de financiación, presupuesto, destinación y contratación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos.
13. Certificado de rendimientos financieros, emitido por la entidad financiera.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** Es de aclarar que en caso de que no se ejecuten los recursos del Departamento, el valor final a desembolsar corresponderá a los recursos efectivamente ejecutados y soportados al momento de realizar el mismo.

**PARAGRAFO SEGUNDO.** De llegar a presentarse la celebración de más de un convenio o contrato para la ejecución del presupuesto amparado en este convenio, y que todos no hayan sido objeto de verificación para el primer desembolso, deberán ser enviados en el sistema de carpetas en la obligación N°2 y obligación N°4 en su totalidad como soportes de la contratación para su respectiva verificación por parte de la supervisión.

Los desembolsos de los recursos del convenio, se realizarán de acuerdo al PAC del Departamento de Antioquia, establecido por la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender # UApA.

Para tramitar los desembolsos por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION – DIRECCION DE PERMANENCIA ESCOLAR E INCLUSION EDUCATIVA, se requiere que para el giro se presenten los siguientes documentos debidamente diligenciados:

| |
|---|
| 1. Cuenta de Cobro o factura electrónica, debidamente firmado por el representante legal (alcalde) o en su defecto alcalde encargado, a nombre del Departamento de Antioquia, con NIT. No. 890.900.286-0. |
| 2. Certificado bancario de la cuenta maestra PAE que administra los recursos del Programa de Alimentación Escolar – PAE del municipio, emitido por la entidad bancaria. |
| 3. Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales indicando estar al día por estos conceptos, debidamente firmado por el representante legal (alcalde) o en su defecto alcalde encargado. |
| 4. Planillas y pago de la Seguridad Social y parafiscales. |
| 5. Registro Único Tributario de la DIAN – RUT del municipio, actualizado con el año en curso. |
| 6. Registro Único Tributario de la DIAN – RUT del alcalde o alcalde encargado, actualizado con el año en curso |

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | 29/10/2025 | $3.439.928.387 | | $ 0 | | $3.439.928.387 | |
| **Adiciones** | N/A | N/A | | | | $3.439.928.387 | |
| **TOTALES** | | $3.439.928.387 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | |

## 7. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, mediante la planilla **9500825299 del 03/03/2026 c**ual, se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del conveniante.

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

## 8. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

| RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**Nota:** Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

## 9. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

## 10. ANOTACIONES ADICIONALES

Con el fin de realizar ajuste presupuestal por concepto del incremento del Salario Mínimo Legal Vigente - SMLV para la vigencia 2026, aplicable para el personal manipulador de alimentos y así mismo dar continuidad al Programa de Alimentación Escolar – PAE para la atención de 23 días adicionales del calendario escolar, se está en trámite de perfeccionamiento de OtroSi adición y modificación por valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L ($834.062.327) que equivalen a un 19,7% de los recursos inicialmente pactados.

## 11. ANEXOS

Planilla de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

Para constancia, se firma la presente acta el 25/03/2026, informe de seguimiento N°2 convenio 26AS151F2607, suscrito con el municipio de SANTA ROSA DE OSOS.

**GLORIA AMPARO HOYOS YEPES**
Supervisora Técnica suplente

**LILIANA MARIA PEREZ BUSTAMANTE**
Supervisora Financiera

**DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA**
Supervisor Jurídico

| | *NOMBRE* | *FIRMA* | *FECHA* |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | Mariana López Franco - Profesional técnico apoyo a la supervisión | | 17/03/2026 |