REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO
NIT. 890680236 - 7

ACTA DE REINICIO No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 006 DE 2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 de 2025	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE APULO - CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATANTE	NIT. 890.680.236-7
CONTRATISTA	BLACKMONT INGENIERIAS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT: 900.986.649-5
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JULIAN CAMILO MONTERO PEREZ C.C. N° 1.070.599.554 de Girardot
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($624.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2025
FECHA DE SUSCRIPCION	15 DE DICIEMBRE DEL 2025
INICIO DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION 01	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
SUSPENSION No. 01	30 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR DOS (02) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 DE MARZO DEL 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (BAÑOS, COCINAS Y HABITACIONES) EN EL MUNICIPIO APULO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SV-CD-CVI-080-2025."

En el municipio de Apulo (Cundinamarca), a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2026, se reunieron la **ING. JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ– SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE,** supervisora del contrato, **BLACKMONT INGENIERIAS S.A.S.,** identificado con NIT: 900.986.649-5, en calidad de contratista, para solicitar el reinicio de la suspensión No. 01 al contrato de obra No. 006 DE 2025, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (BAÑOS, COCINAS Y HABITACIONES) EN EL MUNICIPIO APULO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SV-CD-CVI-080-2025".**

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO
NIT. 890680236 - 7

A efectos de considerar la viabilidad de implementar el reinicio a la suspensión No. 01 al contrato de obra pública No.006 de 2025 cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (BAÑOS, COCINAS Y HABITACIONES) EN EL MUNICIPIO APULO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SV-CD-CVI-080-2025**": Se tiene que: La administración Municipal de Apulo - Cundinamarca, De acuerdo al Plan de Desarrollo del municipio de Apulo denominado "POR APULO VAMOS A LOGRARLO 2020-2023" tiene como EJE ESTRATEGICO Apulo territorio de agua. PROGRAMA: Diseñando el futuro: apulo Apulo traza su desarrollo territorial para un desarrollo armonioso; SECTOR: vivienda; META DE PRODUCTO: beneficiar a 100 hogares con acciones para el mejoramiento de vivienda en la zona urbana y/o rural del municipio de Apulo en el cuatrienio; ESTRATEGIA: establecer criterios de selección equitativos con enfoque diferencial y que prioricen a personas vulnerables (mujeres, victimas, adultos mayores, personas con discapacidad, grupos étnicos entre otros).

Antecedentes.

- El 15 de diciembre del 2025 se realiza la suscripción del contrato.
- El 30 de diciembre de 2025 se procede a dar inicio al contrato
- El 31 de diciembre es la fecha de finalización
- El 30 de diciembre de 2025 se suspende el contrato por dos (02) meses
- La nueva fecha de terminación acorde a la suspensión implementada es el 02 de marzo del 2026

Consideraciones:

Que el Contrato de Obra Pública No. 006 de 2025 puede iniciar las actividades de ejecución de obra teniendo en cuenta que el día 23 de febrero del 2026 se firmó el contrato de interventoría No. 001-2026 el cual tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (BAÑOS, COCINAS Y HABITACIONES) EN EL MUNICIPIO APULO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRA TIVO SV-CD-CVI-080-2025. Por lo anterior, es posible realizar el reinicio del contrato ya que se superaron las causas que generaron la suspensión No. 01.

Scanned with CamScanner

Por lo anterior, y con el fin de conservar los efectos jurídicos del contrato formalizado, esta secretaria considera prudente reiniciar el contrato de obra con el fin de que se ejecute a cabalidad su objeto contractual, ya que a la fecha el contrato se encontraba suspendido y no se iniciaron labores que requirieran aval técnico de parte de la interventoría.

Así las cosas y revisando las condiciones que se describieron anteriormente esta secretaria procede a reactivar el contrato de obra pública COP 006-2025 con objeto: **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (BAÑOS, COCINAS Y HABITACIONES) EN EL MUNICIPIO APULO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SV-CD-CVI-080-2025".**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

ING. JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
SUPERVISORA

BLACKMONT INGENIERIAS S.A.S.
NIT: 900.986.649-5
JULIAN CAMILO MONTERO PEREZ
C.C. N° 1.070.599.554 de Girardot
CONTRATISTA

JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
NIT: 19.204.123-3
JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ
INTERVENTORIA

Proyecto ing. Christian camilo calderón López
PROFESIONAL DE APOYO SDS.

Scanned with CamScanner