
5.1.Estructura “matriz de control “por metas individuales



MATRIZ DE CONTROL EJECUCIÓN PROYECTO 2878

PROYECTO 2878:	Bosa Restaurativa: Una ciudadanía que construye convivencia a partir de la confianza y el enfoque restaurativo.
PROGRAMA:	Programa 4. Servicios centrados en la justicia
LINEA DE INVERSIÓN:	Cultura ciudadana para la convivencia pacífica
SECTOR	Seguridad,Convivencia y Justicia
META 25814:	Implementar 2 acciones pedagógicas para la gestión de conflictividades y prevención de violencia

MES	COBERTURA	EJECUCIÓN COBERTURA	EJECUCIÓN DTS	DESARROLLOS VERIFICABLES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINK SOPORTES	RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO
ENERO	0	0%	0%				
FEBRERO	0	0%	0%	En el mes de febrero de 2026 se recepcionó el personal contratado para el Proyecto 2878. El equipo asignado a la Meta 25814 quedó conformado por tres (3) profesionales y un (1) técnico. El equipo participó en cuatro (4) jornadas de inducción lideradas por la coordinación del Proyecto 2878, en las cuales se abordaron los aspectos generales del proyecto, sus fases de ejecución para la vigencia 2026 —desde el alistamiento hasta el cierre administrativo— y la revisión del Documento Técnico de Soporte (DTS), identificando insumos clave para la construcción de la guía técnica y el desarrollo del trabajo territorial. Durante el mes de febrero, el equipo asignado a la meta también participó en asesorías técnicas orientadas por la coordinación, dirigidas a brindar lineamientos específicos para el desarrollo de las actividades y a fortalecer la apropiación de las obligaciones contractuales en el marco del Proyecto 2878. De manera paralela, el equipo desarrolló cuatro (4) sesiones de trabajo orientadas a la construcción preliminar de la guía técnica del servicio y a la definición de los aspectos correspondientes a la fase de alistamiento.	1.Contratos 2. Actas mesas de trabajo 3. Guía técnica del servicio	https://drive.google.com/drive/folders/1Z7b9ATe_qXzT1P6UCa-mVd7ewTpCtf5k?usp=drive_link	DIANA CUBILLOS
				Durante el presente mes de marzo se desarrollaron actividades orientadas al cumplimiento y ejecución efectiva de la meta establecida, las cuales han permitido avanzar de manera organizada en los procesos técnicos y operativos requeridos. 1. Se lleva a cabo cuatro reuniones tres presencial y una reunion virtual, con el fin de adelantar la guia técnica de servicios teniendo en cuenta las sugerencias realizadas por parte de la coordianación. 2. Identificación de Instituciones Ecuativas, Deportivas, busqueda de fundaciones para población de adulto mayor y madres comunitarios, para recopilar informacion y tener generar una articulacion con dicas entidades y grupos focales. 3. Iniciar con estrategias de acciones pedagogicas para la población (niños, adoslescentes, madres comunitarias y adulto mayor) 4. Se realizan compromisos y acuerdos por cada integrantes del equipo correspondiente a la meta 25814, con el	1. Actas mesas de trabajo 2. Herramientas de sistematización 3. Guía tecnica de Servicio	https://drive.google.com/drive/folders/1Z7b9ATe_qXzT1P6UCa-mVd7ewTpCtf5k?usp=drive_link	DIANA CUBILLOS

REPOSITORIO DE ENLACES PROYECTO 2878		
TALENTO HUMANO	https://docs.google.com/spreadsheets/d/157ZBncC9kCoFGOnOWYNZMLfdW3KpzwxT/edit?gid=532156553#gid=532156553	
CONTROL DE CONTRATOS	https://docs.google.com/spreadsheets/d/10NYmTfGFTEG37-7hUg63EinpyVhsZbK9/edit?usp=drive_link&ouid=110104552612074143896&rtpof=true&sd=true	
MATRIZ DE SEGUIMIENTO POR META	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1znpKsrWYdyeE7a53A0SmKcoVj9WQHc4F/edit?usp=drive_link&ouid=110104552612074143896&rtpof=true&sd=true	
CRONOGRAMAS	FEBRERO	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EhSkC7fRpeOjWL1NcpDmCvXQYFAurpoc/edit?usp=drive_link&ouid=110104552612074143896&rtpof=true&sd=true
	MARZO	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zqMwlPRdU-CAiHr0QKF1WbTFM70xiaXG/edit?gid=948775411#gid=948775411
	ABRIL	