
ESTRUCTURA DE CRONOGRAMA PARA PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES



CRONOGRAMA MARZO .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Compartir

A1:R4 | PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

PROYECTO 2878:	**Bosa Restaurativa: Una ciudadanía que construye convivencia a partir de la confianza y el enfoque restaurativo.**
PROGRAMA:	Programa 4. Servicios centrados en la justicia.
LINEA DE INVERSION:	Cultura ciudadana para la convivencia pacífica.
SECTOR	Seguridad,Convivencia y Justicia.
META :	25818

MES MARZO

SEMANA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	GRUPO/COMUNIDAD	FECHA PROGRAMADA	PUNTO DE REALIZACIÓN	UPZ	N°DE PARTICIPANTES	EVIDENCIAS	ESTADO	OBSERVACIONES
1	1. Se organizó reunión para socializar la iniciativa n la inducción de la iniciativa 45763 del equipo Justicia y participación.	CONTRATISTAS	04-marzo 2026	FDL BOSA	85	GRUPO DE TRABAJO	ACTA	REALIZADA	Se realizo reunión con la referente de presupuestos participativos Romero de la iniciativa 45763
	2. Se participo de reunión programada por la supervisión con secretaria de mobilidad distrital y transmilenio, para la planeación de intervenciones en puntos críticos de la vía pública y puntos críticos de sistema transmilenio en la localidad de Bosa.	CONTRATISTAS	6-marzo -2026	FDL BOSA	85	GRUPO DE TRABAJO	ACTA	REALIZADA	
2	1. Se realizó reunión con el coordinador del proyecto 2878 Raul Caicedeo para realizar un seguimieto y revisión de la meta, donde se hablo de los referentes de las iniciativas para buscar un espacio para articularnos con los constructores de las iniciativas.	CONTRATISTAS	09-marzo 2026	FDL BOSA	85	GRUPO DE TRABAJO	ACTA	REALIZADA	
	2. Se participo en reunión con el coordinador del proyecto 2878 Raul Caicedo para presentar la meta 25818 al nuevo integrante Ivan Aldana y las actividades a realizar.	CONTRATISTAS	10-marzo 2026	FDL BOSA	85	GRUPO DE TRABAJO	ACTA	REALIZADA	
	3. Se coordinó reunión con el equipo para realizar la concertación de ideas para la logistica y metodologia con las comunidades a impactar desde la meta 25818.	CONTRATISTAS	12-marzo 2026	FDL BOSA	85	GRUPO DE TRABAJO	ACTA	REALIZADA	
	4. Se propuso reunión con el coordinador del proyecto 2878 Raul Caicedo para dar a conocer las propuestas de las actividades y la población a impactar.	CONTRATISTAS	12-marzo 2026	FDL BOSA	85	GRUPO DE TRABAJO	ACTA	REALIZADA	
	5. Se gestiono reunión con la Referente de presupuestos participativos de la iniciativa 45763 Luz Stella Romero y el equipo de planeación para la socialización de la iniciativa 45763 y lo referente al POP de la misma.	CONTRATISTAS	12-marzo 2026	FDL BOSA	85	GRUPO DE TRABAJO	ACTA	REALIZADA	
	6. Se participó en reunión de la coordinación para socializar al equipo las herramientas y elseguimiento y control definidos para la ejecución del proyecto 2878.	CONTRATISTAS	13-marzo 2026	FDL BOSA	85	GRUPO DE TRABAJO	ACTA	REALIZADA	
3	1. Se realizo reunión para hacer seguimiento y desarrollo de la guia técnica del servicio de la meta 25818.	CONTRATISTAS	12-marzo 2026	FDL BOSA	85	GRUPO DE TRABAJO	ACTA	REALIZADA	
	2. Se participo en reunión solicitada por la coordinación para conocer lo concerniente a Presupuestos Participativos.	CONTRATISTAS	18-marzo 2026	FDL BOSA	85	GRUPO DE TRABAJO	ACTA	REALIZADA	
	3. Se realizo reunión de equipo para revisión y corrección de la guia técnica del servicio.	CONTRATISTAS	18-marzo 2026	FDL BOSA	85	GRUPO DE TRABAJO	ACTA	PENDIENTE	
	4. Se llevo acabo un encuentro con el equipo para gestionar y organizar los documentos y actas de reunion de la Meta 2581	CONTRATISTAS	19-marzo-2026	FDL BOSA	85	GRUPO DE TRABAJO	ACTA	REALIZADA	
	5								
4	1								
	2. Se llevara acbao una reunion con la referente de presupuestos participativos de la iniciativa " Red de cuidado comunitario	CONTRATISTAS	24-marzo-2026	reunion virtual por media de teams		GRUPO DE TRABAJO	ACTA	PROGRAMADA	
	3. Se realizara reunion de equipo para revizar el avance de las cuentas de corbro y consetacion de cronogramas para el me	CONTRATISTAS	24-marzo-2026	FDL BOSA	85	GRUPO DE TRABAJO	ACTA	PROGRAMADA	
	4								
	5								
	1								

25814 | 25815 | 25816 | 25818 | 25820 | Hoja1 (2)