	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		Pública Clasificad	X	Pública Reservada:	

Acta N° 01

FECHA:	18/03/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	
COD REGIONAL:	70	REGIONAL	SUCRE
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS		
COD CENTRO DE COSTO:	954210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1. PCCNTR.8682540	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	19/12/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900266446		
VALOR TOTAL:	108.601.260,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	28/02/2026		

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN IMPRESORA, EQUIPO ESCÁNER AUTOMOTRIZ PROFESIONAL, EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA, EQUIPOS PARA EL AMBIENTE DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	32	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: EL PROVEEDOR ENTREGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA DEL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JOSE ALEXANDER MANJARRES MARQUEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	92526747		
CORREO INSTITUCIONAL	jamanjarresm@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR	N° DE CONTACTO	3012088591

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada X		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada X		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1. PCCNTR.8682540 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – REGIONAL SUCRE
CONTRATO NRO.	CO1. PCCNTR.8682540
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5 de diciembre de 2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN IMPRESORA, EQUIPO ESCÁNER AUTOMOTRIZ PROFESIONAL, EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA, EQUIPOS PARA EL AMBIENTE DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN.
CONTRATISTA	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
CC o NIT	900266446
LUGAR DE EJECUCIÓN	SINCELEJO, SUCRE
FECHA DE INICIO	19 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	75 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 108.601.260
PRÓRROGA NRO. 01	Desde el 31/12/2026 hasta el 28/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 108.601.260
FORMA DE PAGO	El valor del contrato será cancelado una vez sean entregados los elementos objeto del contrato, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor y con la presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura, con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la entidad. la certificación del pago de los aportes para fiscales, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la Ley 1150 de 200, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, estos desembolsos estarán sujetos, sin embargo, a la disponibilidad de PAC.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	02
PERIODO DEL INFORME	Desde el 30/12/2025 hasta el 16/03/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	85-44-101142339		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	12/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	18/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	12/12/2025	30/04/2026	$ 27.150.315
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	12/12/2026	30/04/2026	$ 27.150.315

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [No Aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 01, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	85-44-101142339		
CERTIFICADO O ANEXO	01		
FECHA EXPEDICIÓN	31/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	31/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Cumplimiento	12/12/2025	28/06/2026	$ 27.150.315
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	12/12/2026	28/06/2026	$ 27.150.315

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [No Aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El contratista deberá entregar los materiales de formación objeto del presente contrato de acuerdo con las características técnicas descritas.	Se le informo al contratista que deberá entregar los materiales de formación objeto del presente contrato de acuerdo con las características técnicas descritas.	El contratista hizo entrega de los materiales de formación objeto del presente contrato
2.Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.	Se le informo al contratista que los elementos que entregará deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.	El contratista hizo entrega de los materiales cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto
3. El contratista deberá entregar los manuales de operación y mantenimiento de los bienes, productos o elementos que lo requieran, sin que esto genere costos adicionales para la entidad contratante.	Se le informo al contratista que deberá entregar los manuales de operación y mantenimiento de los bienes, productos o elementos que lo requieran, sin que esto genere costos adicionales para la entidad contratante.	El contratista hizo entrega de los manuales de operación y
4. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el CONTRATISTA.	Se le informo al contratista que El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el CONTRATISTA	El contratista realizo el transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes requeridos por el SENA
5. El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Se le informo al contratista que el riesgo y propiedad de los bienes, productos elementos serán asumidos por parte del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado	El contratista asumió el riesgo y propiedad de los bienes hasta la entrega a satisfacción de estos.

6. El contratista deberá entregar los elementos objeto del presente contrato de acuerdo con las características técnicas descritas, adjuntando ficha técnica del fabricante.	Se verifico técnicamente los elementos	El contratista hizo entrega de la ficha técnica de los elementos
7. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	N/a	N/a

1.2. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
16/03/2025	**FACV-29**	**$ 108.601.259,97**	**$ 108.601.260**	**$ 0.03**	**99,99999997 %**

Porcentaje de ejecución física: **No aplica**

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** febrero	**Planilla nro.** 9498531793] **del** 12/03/2026

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El contrato vigente se encuentra en etapa de ejecución y próximo a culminar el plazo inicialmente pactado; no obstante, del seguimiento técnico realizado por esta supervisión se evidencia que el tiempo restante resulta insuficiente para culminar la entrega total de los bienes objeto del contrato.
Se requiere prórroga del contrato a la vigencia 2026 debido a que la ejecución completa del objeto contractual está vinculada al calendario académico, cuyo cierre se hizo efectivo en diciembre de 2025, por lo que es necesario prorrogar para la vigencia 2026, para garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento integral de las obligaciones de suministro a las formaciones, asegurando así la calidad del servicio y la finalización adecuada de lo contratado.
En consecuencia, resulta necesario contar con un término adicional que permita garantizar la entrega integral de los bienes, el cumplimiento del objeto contractual y la observancia de los estándares de calidad, funcionalidad y oportunidad exigidos por la entidad.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Que el Contrato No. CO1.PCCNTR.8682540 de 2025 tiene una fecha de terminación establecida conforme al plazo inicialmente pactado.
Que la empresa FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, identificada con NIT 900266446, actúa como contratista del referido contrato.
Que, conforme al análisis técnico y contractual efectuado por esta supervisión, se considera viable y procedente prorrogar el plazo de ejecución del contrato, hasta el veintiocho (28) de febrero de 2026, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni adición al valor inicialmente pactado.
La presente solicitud se formula con el propósito de salvaguardar los recursos públicos, evitar afectaciones al servicio público y asegurar la correcta ejecución del contrato, conforme a los principios que rigen la contratación estatal.


6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Ninguna

Para constancia se firma 18 de marzo de 2026



JOSE ALEXANDER MANJARRES MARQUEZ
Supervisor del contrato

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8682540
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(5/12/2025 5:08:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8682540
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN IMPRESORA, EQUIPO SCANNER AUTOMOTRIZ PROFESIONAL, EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA, EQUIPOS PARA EL AMBIENTE DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(19/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7 días para terminar *(31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SUCRE

COLOMBIA, Sincelejo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDESCUL

COLOMBIA, Sincelejo
Número de documento 900266446

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDESCUL	BBVA	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Victoria* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2025 2:36:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2025 11:54:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8682540_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONTRATACION SENA REGIONAL SUCRE ORIGINAL
Proceso de Contratación	MC-SCR-0075-2025
Título de la oferta	MC-SCR-0075-2025 - FUNDESCUL
Cuantía del contrato	108.601.260 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(12/12/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(12/12/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(15/12/2025 4:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(18/12/2025 11:17:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18689094	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	54.300.630,00 COP	SEGUROS DE ESTADO S.A	30/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8682540
Proveedor FUNDESCUL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 5 VIA SAMPUES
Ubicación CO-SUC-70001 - Sincelejo
País COLOMBIA
Departamento Sucre
Municipio Sincelejo
Dirección KM 5 VIA SAMPUES
Código postal 70001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 5 VIA SAMPUES	COLOMBIA > Sucre > Sincelejo

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.8682540

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
108.602.500,00	108.601.260,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	45101500	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN IMPRESORA, EQUIPO SCANNER AUTOMOTRIZ PROFESIONAL, EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA, EQUIPOS PARA EL AMBIENTE DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1,00	VG	108.602.500,00	108.601.260,00	108.602.500,00	108.601.260,00

2	CO1.PCCNTR.8682540

2.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
108.602.500,00	108.601.260,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	45101500	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN IMPRESORA, EQUIPO SCANNER AUTOMOTRIZ PROFESIONAL, EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA, EQUIPOS PARA EL AMBIENTE DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1,00	VG	108.602.500,00	108.601.260,00	108.602.500,00	108.601.260,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
informe definitivo.pdf	informe definitivo.pdf	(detalle)
CO1_RANL_8500108_20251212171548.zip	CO1_RANL_8500108_20251212171548.zip	(detalle)
GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación ESCANER.pdf	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación ESCANER.pdf	(detalle)
GCCON-F-039Consolidadoevaluacion.pdf	GCCON-F-039Consolidadoevaluacion.pdf	(detalle)
GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE GREGORIO SUAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72312550	Guardar y notificar
Supervisor	Jose Alexander Manjarr	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	92526747	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago JOSE GREGORIO SUAR Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 72312550 Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS	8 días de tiempo transcurrido *(15/12/2025 11:54:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS
Supervisor	Jose Alexander Manjarres Marquez	8 días de tiempo transcurrido *(15/12/2025 11:54:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS
Ordenador del pago	JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS	8 días de tiempo transcurrido *(15/12/2025 11:54:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	108.601.260
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	108.601.260	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8925	CDP	No se ha iniciado		108.601.260 COP	36-02-00-070-954210	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	758325	Presupuestal (CDP)	23/12/2025 12:00 AM	Generado	108.601.260 COP	108.601.260 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 108.601.260 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 108.601.260 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 23/12/2025 5:10 PM

Outlook

CPE No. 70-9-2025-011855 - SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8682540 DE 2025

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Fecha Mar 30/12/2025 9:06

Para Jose Gregorio Suarez Contreras <jgsuarez@sena.edu.co>

CC Jose Alexander Manjarres Marquez <jamanjarresm@sena.edu.co>; John Mario Acuña Martinez <jacuna@sena.edu.co>; Francisco Antonio Amed Martinez <famedm@sena.edu.co>; NAYARA MERCEDES MONTES MENDOZA <nmontesm@sena.edu.co>; Diego Alberto Tuiran Ruiz <datuiran@sena.edu.co>; Natalia Marcela Navarro Julio <nanavarro@sena.edu.co>

6 archivos adjuntos (1 MB)

C.E.(FRM) - 70-9-2025-011855-(70)-701010 + (E) JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS.tif; 4. REP_EPG002_COMPROBANTECDP.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-011855 - NIS 2025-0.pdf; SOLICITUD DE MODIFICACIÓN - RESERVA SCANNER.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-0118.docx; C.I.(FRM)-9-2025-011855-(70)-701010-+ (E) JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS--SOL.html; RP MC-SCR-0075-2025 SCANNER TALLERES DE BELLEZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-0.pdf; GCCON-F-031-INFORMEDESUPERVISIONV03 0075.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-011855.docx;

Apreciado(a) * (E) JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
70-9-2025-011855	2025-02-596064	12/30/2025 9:05:52 AM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8682540 DE 2025

701060
Sincelejo

Doctor:
José Gregorio Suarez Contreras
Subdirector (e) - Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios Calle 25B No. 31-260
Sincelejo
Asunto: Solicitud de modificación, RESERVA PRESUPUESTAL Contrato No. CO1.PCCNTR.8682540 de 2025

Cordial saludo,

En mi condición de Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.8682540 de 2025, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN IMPRESORA, EQUIPO SCANNER AUTOMOTRIZ PROFESIONAL, EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA, EQUIPOS PARA EL AMBIENTE DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN, de manera atenta me permito solicitar adelantar el trámite de modificación del plazo contractual

Cordialmente,

Jose Alexander Manjarres Marquez Supervisor del contrato

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* (E) JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS

Código Dependencia Destinatario
701010

Dependencia Destinatario
DIRECTOR REGIONAL

Código Regional Destinatario
70

Regional Destinatario
SUCRE

Email Destinatario
JGSUAREZ@SENA.EDU.CO

Fecha
12/30/2025 09:05:52 AM

Radicado
70-9-2025-011855

NIS
2025-02-596064

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES SENA

Descripción del Asunto *
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8682540 DE 2025

Texto

*
701060
Sincelejo

Doctor:
José Gregorio Suarez Contreras
Subdirector (e) - Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios Calle 25B No. 31-260
Sincelejo
Asunto: Solicitud de modificación, RESERVA PRESUPUESTAL Contrato No. CO1.PCCNTR.8682540 de 2025

Cordial saludo,

En mi condición de Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.8682540 de 2025, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN IMPRESORA, EQUIPO SCANNER AUTOMOTRIZ PROFESIONAL, EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA, EQUIPOS PARA EL AMBIENTE DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN, de manera atenta me permito solicitar adelantar el trámite de modificación del plazo contractual

Cordialmente,

Jose Alexander Manjarres Marquez Supervisor del contrato

Remitente

Código Dependencia Remitente
701060

Dependencia Remitente
GRUPO DE FORMACION PROFESIONAL Y EMPLEO

Código Regional Remitente
70

Regional Remitente
SUCRE

Funcionario Remitente
* JOSE ALEXANDER MANJARRES MARQUEZ

Email Remitente
JAMANJARRESM@SENA.EDU.CO

Anexos (4)

Document Name	Attachment Type
RP MC-SCR-0075-2025 SCANNER TALLERES DE BELLEZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-0	Anexo Respuestas Internas
GCCON-F-031-INFORMEDESUPERVISIONV03 0075.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-011855	Anexo Respuestas Internas
4. REP_EPG002_COMPROBANTECDP.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-011855 - NIS: 2025-0	Anexo Respuestas Internas
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN - RESERVA SCANNER.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-0118	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *
* JOHN MARIO ACUÑA MARTINEZ

Código Dependencia Destinatario
701040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
70

Regional Destinatario
SUCRE

Email Destinatario
JACUNA@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *
FRANCISCO AMED

Email Destinatario *
FAMEDM@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
NAYARA MONTES

Email Destinatario *
NMONTESM@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
DIEGO TUIRAN


Email Destinatario *
DATUIRAN@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
NATALIA NAVARRO

Email Destinatario *
NANAVARRO@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado



Comunicación Producida

Radicado No 70-9-2025-011855 **Fecha** 12/30/2025 9:05:52 AM **No. Interno Sena (N.I.S):** 2025-02-596064

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : (•) SI ( ) NO ( ) TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite | Ver Doc

Medio de Ingreso ( ) FÍSICO (•) E-MAIL ( ) FAX ( ) CALL CENTER ( ) WEB ( ) ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización ( ) TOTAL ( ) PARCIAL ( ) NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: SOLICITUDES SENA Descripción: (Máx 60 Car.) SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, RESERVA PRESUPUESTAL

REMITENTE

Dependencia: 701060 Nombre: GRUPO DE FORMACION PROFESIONAL Y EMPLEO

Funcionario: * JOSE ALEXANDER MANJARRES MARQUEZ

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional:	70	SUCRE
Dependencia:	701010	DIRECTOR REGIONAL
Funcionario:	* (E) JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS	

701060

Sincelejo

Doctor:
José Gregorio Suarez Contreras
Subdirector (e) - Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios
Calle 25B No. 31-260
Sincelejo

Asunto: Solicitud de modificación, RESERVA PRESUPUESTAL
Contrato No. CO1.PCCNTR.8682540 de 2025

Cordial saludo,

En mi condición de **Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.8682540 de 2025**, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN IMPRESORA, EQUIPO SCANNER AUTOMOTRIZ PROFESIONAL, EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA, EQUIPOS PARA EL AMBIENTE DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN**, de manera atenta me permito solicitar adelantar el trámite de **modificación del plazo contractual**, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. **JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:**

El contrato vigente se encuentra en etapa de ejecución y próximo a culminar el plazo inicialmente pactado; no obstante, del seguimiento técnico realizado por esta supervisión se evidencia que el tiempo restante resulta insuficiente para culminar la entrega total de los bienes objeto del contrato.

Se requiere prórroga del contrato a la vigencia 2026 debido a que la ejecución completa del objeto contractual está vinculada al calendario académico, cuyo cierre se hizo efectivo en diciembre de 2025, por lo que es necesario prorrogar para la vigencia 2026, para garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento integral de las obligaciones de suministro a las formaciones, asegurando así la calidad del servicio y la finalización adecuada de lo contratado.

En consecuencia, resulta necesario contar con un término adicional que permita **garantizar la entrega integral de los bienes, el cumplimiento del objeto contractual y la observancia de los estándares de calidad, funcionalidad y oportunidad exigidos por la entidad**.

2. **MODIFICACIÓN: PRORROGA:**

Que el **Contrato No. CO1.PCCNTR.8682540 de 2025** tiene una fecha de terminación establecida conforme al plazo inicialmente pactado.

Que la empresa **FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL**, identificada con NIT **900266446**, actúa como contratista del referido contrato.

Que, conforme al análisis técnico y contractual efectuado por esta supervisión, se considera **viable y procedente prorrogar el plazo de ejecución del contrato**, hasta el **veintiocho (28) de febrero de 2026**, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni adición al valor inicialmente pactado.

La presente solicitud se formula con el propósito de **salvaguardar los recursos públicos, evitar afectaciones al servicio público y asegurar la correcta ejecución del contrato**, conforme a los principios que rigen la contratación estatal.

3. **JUSTIFICACION JURIDICA:**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la **Ley 80 de 1993**, las entidades estatales podrán modificar los contratos durante su ejecución cuando ello resulte necesario para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Así mismo, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 consagra el principio del **equilibrio económico del contrato**, el cual debe preservarse cuando se presentan circunstancias no imputables al contratista que afectan la ejecución normal del mismo.

En el caso que nos ocupa, la prórroga solicitada tiene como finalidad evitar una afectación al servicio público, garantizar el cumplimiento del objeto contractual y asegurar la correcta inversión de los recursos públicos, resultando procedente su otorgamiento mediante acuerdo de voluntades entre las partes.

Para que la modificación contractual adquiera plena eficacia, existencia y validez, deberá formalizarse mediante el instrumento contractual correspondiente, suscrito por las partes, en los términos previstos por la normativa vigente.

Cordialmente,

Jose Alexander Manjarres Marquez
Supervisor del contrato

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8682540 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Sena Regional Sucre, Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8682540 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*5/12/2025 5:08:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN IMPRESORA, EQUIPO SCANNER AUTOMOTRIZ PROFESIONAL, EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA, EQUIPOS PARA EL AMBIENTE DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN.
CONTRATISTA	FUNDESCUL
NIT	900266446
LUGAR DE EJECUCIÓN	Sincelejo, Sucre
FECHA DE INICIO	*19/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	15 dias hasta el *31/12/2025*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$108.601.260
PRÓRROGA NRO. 0	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	*31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
ADICIÓN NRO. 0	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$108.601.260
FORMA DE PAGO	El valor del contrato será cancelado una vez sean entregados los elementos objeto del contrato, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor y con la presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura, con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la entidad. la certificación del pago de los aportes para fiscales, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la Ley 1150 de 200, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, estos

	desembolsos estarán sujetos, sin embargo, a la disponibilidad de PAC.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Hasta el 30 de diciembre de 2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El contratista deberá entregar los materiales de formación objeto del presente contrato de acuerdo a las características técnicas descritas.	Se le informo al contratista que deberá entregar los materiales de formación objeto del presente contrato de acuerdo a las características técnicas descritas.	El contratista hizo entrega de los materiales de formación objeto del presente contrato.
2. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.	Se le informo al contratista que los elementos que entregará deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.	El contratista hizo entrega de los materiales cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.
3. El contratista deberá entregar los manuales de operación y mantenimiento de los bienes, productos o elementos que lo requieran, sin que esto genere costos adicionales para la entidad contratante.	Se le informo al contratista que deberá entregar los manuales de operación y mantenimiento de los bienes, productos o elementos que lo requieran, sin que esto genere costos adicionales para la entidad contratante.	El contratista hizo entrega de los manuales de operación y
4. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el CONTRATISTA.	Se le informo al contratista que El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el CONTRATISTA	El contratista realizo el transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes requeridos por el SENA
5. El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Se le informo al contratista que el riesgo y propiedad de los bienes, productos elementos serán asumidos por parte del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado	El contratista asumió el riesgo y propiedad de los bienes hasta la entrega a satisfacción de los mismos.

6. El contratista deberá entregar los elementos objeto del presente contrato de acuerdo con las características técnicas descritas, adjuntando ficha técnica del fabricante.	Se verifico técnicamente los elementos	El contratista hizo entrega de la ficha tecnica de los elementos
7. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	N/a	N/a

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

N/a

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
30/12/2025	**-**	**$0**	**$0**	**$0**	**0%**

4. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El contrato vigente se encuentra en etapa de ejecución y próximo a culminar el plazo inicialmente pactado; no obstante, del seguimiento técnico realizado por esta supervisión se evidencia que el tiempo restante resulta insuficiente para culminar la entrega total de los bienes objeto del contrato.

Se requiere prórroga del contrato a la vigencia 2026 debido a que la ejecución completa del objeto contractual está vinculada al calendario académico, cuyo cierre se hizo efectivo en diciembre de 2025, por lo que es necesario prorrogar para la vigencia 2026, para garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento integral de las obligaciones de suministro a las formaciones, asegurando así la calidad del servicio y la finalización adecuada de lo contratado.

En consecuencia, resulta necesario contar con un término adicional que permita **garantizar la entrega integral de los bienes, el cumplimiento del objeto contractual y la observancia de los estándares de calidad, funcionalidad y oportunidad exigidos por la entidad**.

4.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DE ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	**75-44-101150135**		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	17/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	17/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	9/12/2025	30/04/2026	$ 8.970.600,67
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	9/12/2025	30/04/2026	$ 8.970.600,67

4.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

4.3 Solicitud de modificación

Que el **Contrato No. CO1.PCCNTR.8682540 de 2025** tiene una fecha de terminación establecida conforme al plazo inicialmente pactado.

Que la empresa **FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL**, identificada con NIT **900266446**, actúa como contratista del referido contrato.

Que, conforme al análisis técnico y contractual efectuado por esta supervisión, se considera **viable y procedente prorrogar el plazo de ejecución del contrato**, hasta el **veintiocho (28) de febrero de 2026**, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni adición al valor inicialmente pactado.

La presente solicitud se formula con el propósito de **salvaguardar los recursos públicos, evitar afectaciones al servicio público y asegurar la correcta ejecución del contrato**, conforme a los principios que rigen la contratación estatal.

5. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

6. OBSERVACIONES

Se recibió a satisfacción los siguientes elementos:

Para constancia se firma 30/12/2025



Jose Alexander Manjarres Marquez
Supervisor del contrato

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHtjorge	TONY ENRIQUE JORGE VILORIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-070-954210	CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE
Fecha y Hora Sistema:	23/12/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8925 de fecha 2025-08-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	758325	**Fecha Registro:**	2025-12-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-070-954210 CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	108.601.260,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	108.601.260,00	**Saldo x Obligar:**	108.601.260,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900266446	**Razón Social:**	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	39800001136	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72312550	**Nombre:**	JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS - SUCRE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8682540	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-12-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
954227 CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE-MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		108.601.260,00	0,00		
					Total:	108.601.260,00	0,00	108.601.260,00	108.601.260,00

Objeto:	OTROS EQUIPOS: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN IMPRESORA, EQUIPO SCANNER AUTOMOTRIZ PROFESIONAL, EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA, EQUIPOS PARA EL AMBIENTE DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN rad

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-070-954210	CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	108.601.260,00	108.601.260,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

John Mario Acuña Martinez

Firmado digitalmente por John Mario Acuña Martinez
Fecha: 2025.12.23 12:24:43 -05'00'