ACTA DE REINICIACIÓN No. 03

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONSULTORIA	337	14 DE AGOSTO DE 2025
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL AREA RURAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT	800012873-7
R/LEGAL	JAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
C.C. No.	74.845.774 de Tauramena
CONTRATISTA	JAVIER EDUARDO DIAZ TORRES
NIT	79671709-9
C.C. No.	79.671.709 de Bogota D.C
VALOR DEL CONTRATO	$ 238,761,350
VALOR DEL ANTICIPO (30%)	$ 71,628,405
ADICIONAL EN VALOR N°(XX)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 238,761,350
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA ACTA DE INICIACION	19 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGA N°(XX)	N/A
SUSPENSIÓN N°1	06 DE OCTUBRE DE 2025 OCHO (8) DIAS
REINICIO N°1	14 DE OCTUBRE DE 2025
SUSPENSIÓN N°2	09 DE DICIEMBRE DE 2025 TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
AMPLIACION No.1 a Suspensión No.2	13 ENERO DE 2026 SEIS (6) DIAS
REINICIO N°2	19 DE ENERO DE 2026
SUSPENSIÓN N°3	30 DE MARZO DE 2026 SIETE (7) DIAS
PLAZO FINAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION:	12 DE MAYO DE 2026
INTERVENTORIA	N/A
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO VS PROGRAMADO	78% VS 100%
% AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO	78% VS 100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL Secretario de Desarrollo Social Mediante oficio del 19 de agosto de 2025
APOYO SUPERVISION	JAVIER SANCHEZ RINCON
FECHA PRESENTE ACTA	06 DE ABRIL DE 2026

En Tauramena, nos reunimos JAVIER EDUARDO DIAZ TORRES contratista, JAVIER SANCHEZ RINCON apoyo a la supervision y WILLIAM HERNÁN ABRIL VALCÁRCEL Secratario de Desarrollo Social, en calidad de supervisior técnico, administrativo y financiero, con el fin de suscribir la presente acta de reinicio N°3 de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que fueron superadas las causales de la Suspensión No. 3 de fecha 27 de marzo de 2026, del Contrato en mención, por tal razón el contratista se compromete a partir de la fecha, a reiniciar la ejecución del contrato.

2. Que una vez suscrita la presente acta, el contratista se compromete a ampliar las pólizas constituidas a favor del municipio para su revisión y aprobación; una vez se surta este trámite, entregará copia a la Interventoría y/o supervisión. La original de dicha ampliación la debe allegar a la Oficina Asesora Jurídica para que repose en el expediente del proceso.

3. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

JAVIER SANCHEZ RINCON
Apoyo a la supervision

Por el Contratista,

JAVIER EDUARDO DIAZ TORRES
Nit 79671709-9