CESAR ANTONIO PADRON TORRES
NIT 78032075-3
CL 9C 9A-15, Córdoba, Cereté,
Tel: +57 3045476567
cesarpadron80@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CPFE6
Responsable del IVA

SEÑOR(ES)	INVIAS			**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CLL 55 N. 6-195, Colombia, Córdoba, Montería			01/12/2020
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3003553653	**NIT**	800215807-2	31/12/2020

Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
CONTRATO 1225-2020.(ACTA DE OBRAS N° 2 Y FINAL CONTRATO 1225-2020. CON CARGO AL REGISTRO PRESUPUESTAL N° 549120 DE 2/10/2020) - 72141003	Unidad	$61,398,250	1		$61,398,250

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2020-12-01T15:28:49
Fecha y hora de expedición: 2020-12-01T15:27:51
Tipo de factura: Nacional
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: d540a1e86259f9b8d087774788e91b7a03d6fd712c73815853e97a1fa92a053138155d55cca9d8d74046dde8349e2481

Firma digital: nsHY5vNUFhgY+m65jWDUwxvtfYV0QuserCbmEpBvVR8woKBj1oeBzCj8UhPpJaW/78d0PLHD0XT0xBaL8r6zg2b0135rsuw9JXdqGC4oZPExOtfg
J7SoLB6WE9d8/pZNtyy0nunzdvBGcOXYnI70nOWOZVZnougsxFCDgZ6H3tEvAfV/lqHyHAcuQSDGGVyB7p7yPvq4wPrpP0W2zkieEFD/Q6X6Mpgc9ZvzlLf5m033
uJ0ZXR8jTRbVOLv2MTJetoO1P8WeUET13lvXyhDDRhgbtCFNX77pLLHr0lkiTGNrQ1Nsg2oQGu9v+S0IMrw+G7RMo51e/vWPH5KSkP4dEw==

Acta de recibo parcial de obra 2 y final Contrato 1225 - 2020. Con cargo al registro presupuestal 549120 de 2/10/2020

Subtotal	$61,398,250
IVA (19.00%)	$11,665,668
Total	$73,063,918

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764003816904 de 2020-09-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CPFE1 hasta CPFE1000 con vigencia hasta 2021-03-05

Representación impresa de la factura electrónica

Elaborado en Soluciones Alegra S.A.S NIT 900.559.088-2 / www.alegra.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	30 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CORDOBA **ACTA Nº** 2 Y FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 61.398.250,00 **MES** NOVIEMBRE DE 2020

ACTA FINAL SI [X] NO [ ] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1225 de 2020 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA VIA 7801: LORICA - CHINÚ, SECTOR PR18+0000 - PR39+0000, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

CONTRATISTA: CESAR ANTONIO PADRON TORRES LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7801 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2416 DE 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMON IG 142 M1

PLAZO INICIAL: DOS MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: DOS MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: OCTUBRE 7 DE 2020 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: DICIEMBRE 6 DE 2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 73.063.918,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 73.063.918,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. / Última Acta de fecha CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1	450.10P	450-13	450.10P	Suministro de mezcla densa en caliente para bacheo, incluye cemento asfáltico, emulsión asfáltica CRR-1, volquetas y transporte al sitio de los trabajos.	M3	125,00	$ 491.186,00	$ 61.398.250,00			125,00	$ 61.398.250,00	125,00	$ 61.398.250,00
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 61.398.250,00				$ 61.398.250,00		$ 61.398.250,00
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ -				$ -		$ -
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ -				$ -		$ -
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 61.398.250,00				$ 61.398.250,00		$ 61.398.250,00
	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 11.665.668,00				$ 11.665.668,00		$ 11.665.668,00
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)							**$ 73.063.918,00**				**$ 73.063.918,00**		**$ 73.063.918,00**
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ -				$ -		$ -
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -				$ -		$ -
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ -				$ -		$ -
	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)							$ -				$ -		$ -
	VALOR TOTAL (F+I+J)							**$ 73.063.918,00**				**$ 73.063.918,00**		**$ 73.063.918,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU N/A
Utilidad N/A

Valor Anticipo Otorgado N.A.
Valor Amortizado Presenta Acta N.A. %
Valor Amortizado Acumulado N.A.

Registro Presupuestal No. 549120 de Fecha 2/10/2020
Saldo del Registro: $ -
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 61.398.250,00	$ 11.665.668,00	$ 73.063.918,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	N.A.	N.A.	N.A.
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N.A.	N.A.	N.A.
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A.	N.A.	N.A.
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N.A.	N.A.	N.A.
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N.A.	N.A.	N.A.
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 61.398.250,00	$ 11.665.668,00	$ 73.063.918,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1.Obras de Explanación		
2.Sub-bases y bases		
3.Transporte de materiales		
4.Aceros y elementos metálicos		
5.Acero Estructural y cables de acero		
6.Concretos, morteros y obras varias		
7.Concreto para superestructuras		
8.Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Items no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: CÉSAR ANTONIO PADRON TORRES
Contratista
Matricula No.: 222020 - 91749 COR

Firma
Nombre: GERMAN MORENO MORENO
R.L. CONSORCIO ADMON IG 142 M1
ADMINISTRACION VIAL G1
Interventoría
C.C. No. 79.799.721 de Bogota

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1225 de 2020

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	2 Y FINAL	NOVIEMBRE DE 2020
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	549120	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 73.063.918,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 73.063.918,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: ELLEN OBEIMAR AYCARDI GALEANO
Matricula N°. 13202-47439 BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 1225 de 2020 Contratista: CESAR ANTONIO PADRON TORRES

Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA VIA 7801: LORICA - CHINÚ, SECTOR PR18+0000 - PR39+0000, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

Acta N°: 2 Y FINAL Valor basico: $ 61.398.250,00 Período: NOVIEMBRE DE 2020

Valor Incluido Iva: $ 73.063.918,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7801	LORICA - CHINÚ			$ 73.063.918,00	**$ 73.063.918,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 73.063.918,00**	**$ 73.063.918,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.762-8	MUNICIPIO 2	MOMIL	$ 66.049.782,00	$ 55.504.018,00
800.096.750-1	MUNICIPIO 3	CHIMÁ	$ 7.014.136,00	$ 5.894.232,00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 73.063.918,00**	**$ 61.398.250,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 2		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		$ -	$ -

(Firma)
Nombre: CÉSAR ANTONIO PADRÓN TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matricula No.: 222020 - 91749 COR

Firma
Nombre: GERMAN MORENO MORENO
R.L. CONSORCIO ADMON IG 142 M1
ADMINISTRACION VIAL G1
Interventoría
Cedula de Ciudadania No. 79.799.721 de Bogota

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 2 Y FINAL (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A. (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 61.398.250,00

PERIODO MES: NOVIEMBRE DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2	12	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GERMÁN MORENO MORENO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2	12	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	GERMAN MORENO MORENO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	3	12	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN AICARDY GALEANO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	3	12	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIEGO JOSE ABAD DURANGO	J. Abad	Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	3	12	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIEGO JOSE ABAD DURANGO	J. Abad	Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No: 1225 DE 2020 NIT: 78.032.075-3

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA VIA 7801: LORICA - CHINÚ, SECTOR PR18+0000 - PR39+0000, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

CONTRATISTA: CESAR ANTONIO PADRON TORRES

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista CESAR ANTONIO PADRON TORRES (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de: $ 73.063.918 M/CTE Letras: SETENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE

Correspondiente al acta No. 2 Y FINAL del periodo DE NOVIEMBRE DE 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA

Firma: J. Abad — Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 082020 - 93434 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

Firma: N.A.
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: J. Abad — Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 082020 - 93434 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CESAR ANTONIO PADRON TORRES

Construcciones & Consultorias

Cra 9 N 10 a 24 Barrio Santa Clara
Cel.: 3045476567.
Cereté – Córdoba – Colombia
E – mail: cesarpadron80@gmail.com

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

Yo CESAR ANTONIO PADRON TORRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 78.032.075 de Cerete, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), para la ejecución del contrato Numero 1225 DE 2020 cuyo objeto es SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA VIA 7801: LORICA - CHINÚ, SECTOR PR18+0000 - PR39+0000, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA,correspondientes al Periodo de noviembre de 2020.

Cordialmente.

Nombre del Contratista

CESAR ANTONIO PADRON TORRES

CC No. 78.032.075

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que el contratista CESAR ANTONIO PADRÓN TORRES identificada con Nit. 78.032.075-3 y adjudicatario del contrato No.1225 de 2020, cuyo objeto lo constituye **SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA VIA 7801: LORICA - CHINÚ, SECTOR PR18+0000 - PR39+0000,** cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, correspondientes al mes de noviembre de 2020.

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

Dado en Lorica el 2 de diciembre de 2020

GERMAN MORENO MORENO
R.L CONSORCIO ADMON IG 142 M1
M.P. No. 13202-47439 BLV
NIT901.345.815-5

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	78032075-3	CESAR ANTONIO PADRON TORRES	CALLE 9C N 9A15 BARRIO SANTA CLARA	0947746584	cesarpadron80@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	CERETÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E	01/12/2020	46981038	$905.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005990141	BERRIO MORENO RODOLFO ENRIQUE	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	ESSC76	877.803	35.200	14-25	877.803	1	4.600	CCF16	877.803	35.200	0	0	0	0	0
2	CC	11063944	GALEANO PACHECO RUBEN DARIO	1	0			S																	231001	877.803	140.500	0	0	0	0	CCFC55	877.803	35.200	14-25	877.803	1	4.600	CCF16	877.803	35.200	0	0	0	0	0
3	CC	1108762984	ALMANZA CARRASCAL ADRIAN JOSE	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	ESSC07	877.803	35.200	14-25	877.803	1	4.600	CCF16	877.803	35.200	0	0	0	0	0
4	CC	7377893	GALEANO GARCIA MARTIN EMILIO	1	0			S	X																231001	87.781	14.100	0	0	0	0	EPS002	87.781	3.600	14-25	87.781	1	500	CCF16	87.781	3.600	0	0	0	0	0
5	CC	7380198	DURANGO ROMERO LEIBER DE JESUS	1	0			S	X																25-14	87.781	14.100	0	0	0	0	EPS002	87.781	3.600	14-25	87.781	1	500	CCF16	87.781	3.600	0	0	0	0	0
6	CC	79673760	BERRIO BARRETO RODOLFO	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	ESSC76	877.803	35.200	14-25	877.803	1	4.600	CCF16	877.803	35.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	78032075	CESAR ANTONIO PADRON TORRES	CARRERA 9 N 10A24 BARRIO SANTA CLARA	7746584	cesarpadron80@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CÓRDOBA	CERETÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-11	I	30/11/2020	46940901	$570.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornicido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	78032075	PADRON TORRES CESAR ANTONIO	3	0			N																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	250.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1225-2020
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA VIA 7801: LORICA - CHINÚ, SECTOR PR18+0000 - PR39+0000, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

CONTRATISTA: CESAR ANTONIO PADRON TORRES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VIA 7801 LORICA - CHINÚ
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 7 DE OCTUBRE DE 2020
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: DOS MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL DICIEMBRE 6 DE 2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 73.063.918,00

VALOR ACUMULADO: $ 73.063.918,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2416-2019
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMONIG 142 M1

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1225-2020	N.A.	DOS MESES	$ 73.063.918,00	$ 73.063.918,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE MEZCLA EN LOS SIGUIENTES PR DE LA VIA LORICA - CHINÚ: PR18+0350 - PR21+0650, PR28+0850 - PR28+0870.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección tipica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

OBRAS EJECUTADAS:
□ SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 7801 LORICA - CHINÚ SECTOR PR18+0000-PR39+0000

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:
VIA 7801 LORICA - CHINÚ

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 61.398.250,00
Valor IVA : $ 11.665.668,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 73.063.918,00

AIU: 0 % A: 0 % I: 0 % U: 0 %

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Suministro de mezcla densa en caliente para bacheo, incluye cemento asfáltico, emulsión asfáltica CRR-1, volquetas y transporte al sitio de los trabajos.	M3	125,00	$ 491.186,0	$ 61.398.250,00

SUBTOTAL OBRAS	$ 61.398.250,00
AJUSTES	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	0,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	0,00
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	$ 61.398.250,00
VALOR IVA (OBRA)	$ 11.665.668,00
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	**$ 73.063.918,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 73.063.918,00**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: N.A.
Valor total amortizado y/o legalizado: N.A.
Saldo por amortizar del Anticipo N.A.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	oct-20	$0,00	0,00	0,00	$0,00	$ 0,00
2 Y FINAL	nov-20	$61.398.250,00	0,00	0,00	$11.665.668,00	$ 73.063.918,00
TOTALES		**$ 61.398.250,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 11.665.668,00**	**$ 73.063.918,00**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: N.A.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: CÉSAR ANTONIO PADRÓN TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista.
Matricula No.: 222020 - 91749 COR

Firma
Nombre: GERMAN MORENO MORENO
R.L. CONSORCIO ADMON IG 142 M1
ADMINISTRACION VIAL G1
Interventoría
Cedula de Ciudadanía No. 79.799.721 de Bogotá

Firma
Nombre: CÉSAR ANTONIO PADRÓN TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matricula No.: 222020 - 91749 COR

Firma
Nombre: JUAN CARLOS MATSON OSPINO
Ingeniero Residente CONSORCIO ADMONING 142 M1
Interventoría CONSORCIO ADMONING 142 M1
Matrícula No.13202-69173 BLV

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.