BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 18 de marzo de 2026
Al contestar Cite Este No. **2026-EE-27015**
Folios: 2 Anexos: 0

ORIGEN: - 042000-Dirección De Análisis De Entidades Públicas Distritales Del Sector Salud
DESTINO: VIVIANA MARCELA CLAVIJO Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicaciones oficiales
ASUNTO: Solicitud información avance proceso de Compra Conjunta Imagenología

042000

Doctora
VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Correo: ventanilla.srs@subredsur.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud información avance proceso de Compra Conjunta Imagenología

Respetada doctora Clavijo:

En el marco de las funciones asignadas a esta Secretaría Técnica del Comité Directivo de Red, en especial la prevista en el numeral 9 del artículo 97 del Decreto Único del Sector Salud, que establece como función *"hacer seguimiento a las decisiones adoptadas por el Comité e informar su estado a los miembros"*, me permito solicitar información detallada sobre el estado actual y el nivel de avance del proceso de compra conjunta del servicio de imagenología, proceso que se lidera desde la Subred que usted gerencia.

El cronograma presentado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E en Comité Directivo de Red, enero de 2026 fue el siguiente:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	DURACIÓN EN DIAS HÁBILES	FECHA FINAL	ENTREGABLE
1. Entrega de estudio de mercado	Referente de Imagenología Subred Sur	31/01/2026	**5**	6/02/2026	Documento estudio de mercado
2. Revisión de subredes y visto bueno gerencias	Referente de Imagenología Subred Sur	9/02/2026	**3**	11/02/2026	Documento estudio de mercado
3. Realización de correcciones	Referente de Imagenología Subred Sur	12/02/2026	**2**	13/02/2026	Documento estudio de mercado
4. Entrega documento final estudio de mercado	Referente de Imagenología Subred Sur	16/02/2026	**1**	16/02/2026	Documento estudio de mercado
3. Elaboración de documentos precontractuales	Jurídica / Contratación	17/02/2026	4	20/02/2026	Pliego de Condiciones definitivo.
2. Publicación del Proceso de Selección: Divulgación oficial del proceso en SECOP	Área de Contratación	25/02/2026	1	26/02/2026	Aviso de Convocatoria publicado.
3. Recepción de Propuestas: Periodo para que los interesados presenten sus ofertas.	Área de Contratación	12/03/2026	1	12/03/2026	Actas de cierre y registro de proponentes.
4. Evaluación Técnica, Jurídica y Financiera de Propuestas: Revisión detallada del cumplimiento de requisitos.	Comité Evaluador (Referentes Subredes, Infraestructura TI, Jurídico, Financiero)	13/03/2026	10	27/03/2026	Informe de Evaluación y Cuadro Comparativo de Ofertas.
5. Adjudicación del Contrato: Acto administrativo que declara el ganador del proceso.	Contratación / Jurídica/Director Subred Sur	23/04/2026	1	23/04/2026	Acto Administrativo de Adjudicación.
6. Firma y Perfeccionamiento del Contrato: Suscripción del documento contractual y cumplimiento de requisitos de ejecución (garantías, CDP, registro presupuestal).	Jurídica / Contratista Ganador	24/04/2026	2	28/04/2026	Contrato legalmente perfeccionado.

Lo anterior, en atención a que dicho proceso fue objeto de decisión y coordinación en el escenario del Comité Directivo de Red, y, según el cronograma presentado inicialmente por la Subred Sur y de acuerdo con las mesas de seguimiento que se realizan desde la Dirección de Análisis, se evidencian diferencias entre las fechas previstas y el avance alcanzado. Resulta importante contar con información actualizada que permita reportar oportunamente a los integrantes sobre su desarrollo, así como identificar las causas que han dado lugar a la demora en su trámite, de ser el caso.

Agradezco de manera especial su amable colaboración indicando:

- La etapa en la que se encuentra actualmente el proceso.
- El cronograma estimado para su culminación.
- Las dificultades, contingencias o situaciones que hayan incidido en el retraso del trámite, en caso de existir.

Quedo atento a su respuesta.

Cordialmente,



MANUEL ALEJANDRO GODOY CUBILLOS
Director de Análisis de Entidades Públicas Distritales
del Sector Salud

Elaboró: Diana Carolina Larrañaga C.– Contratista – DAEPDSS
Angela María Gualdrón Cruz – Contratista – DAEPDSS
Martha Sandoval – Contratista – DAEPDSS
Revisó: Olga L. Gualdrón - Contratista – DAEPDSS