REGISTRO FOTOGRAFICO – AEROCIVIL ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO – AEROCIVIL DESPUES



















REGISTRO FOTOGRAFICO – PARQUE EXTREMO ANTES

REGISTRO FOTOGRAFICO – PARQUE EXTREMO DESPUES











4.INFORME ADMINISTRATIVO

La minuta del contrato de obra No. 101.19.9.029 del 26 de enero de 2026, establece como obligaciones de carácter administrativo las siguientes:

4.1 CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	No. 101.19.9.029 del 26 de enero de 2026
NOMBRE DEL CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - PAZ DE ARIPORO. S.A. E.S.P. ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO
OBJETO	" REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN PUNTO DE MUESTREO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL TRIUNFO Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE".
CONTRATISTA DE OBRA	SERVIPROYING SAS.
NIT	900019206-9
R/L CONTRATO DE OBRA	GUILLERMO JOSE ABRIL FERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANÍA No. 74.861.971 DE YOPAL
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
VALOR	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VENTICINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($40.995.825,18)
INICIO	ENERO 30 DE 2026
FECHA DE TERMINACION INCIAL	MARZO 29 DE 2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	MARZO 24 DE 2026
ANTICIPO	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($20.947.912,59), correspondiente al 50%
ACTA DE LIQUIDACION	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($20.947.912,59)
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	TERMINADO Y RECIBIDO

4.2 ACTAS

ACTAS GENERADAS			
No.	**FECHA**	**ACTA**	**OBSERVACION**
1	30-01-2026	ACTA DE INICIO	Se suscribe acta de inicio con un plazo contractual de dos (2) meses. Terminación 30-01-2026 (1 folio). Suscrita por Jenier Alexi Rodríguez Medina Jefe Grupo acueducto y alcantarillado y Guillermo José Abril Fernández representante legal de Serviproying SAS. (1 folio)
2	03-02-2026	ACTA ANTICIPO	Se suscribe acta de entrega de anticipo por valor de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VENTICINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($40.995.825,18), correspondiente al 50%. Suscrita por Jenier Alexi Rodríguez Medina Jefe Grupo acueducto y alcantarillado y Guillermo José Abril Fernández representante legal de Serviproying SAS y Magdalena Cristancho Gerente de Paz de Ariporo S.A E.S.E. (1 folio)
3	24-03-2026	ACTA DE TERMINACION	Acta de terminación suscrita por Jenier Alexi Rodríguez Medina Jefe Grupo acueducto y alcantarillado y Guillermo José Abril Fernández representante legal de Serviproying SAS (4 folios)
4	24-03-2026	ACTA DE RECIBO DE OBRA	Acta de Recibo suscrita Suscrita por Jenier Alexi Rodríguez Medina Jefe Grupo acueducto y alcantarillado y Guillermo José Abril Fernández representante legal de Serviproying SAS y Magdalena Cristancho Gerente de Paz de Ariporo S.A E.S.E. (4 folios)

5. INFORME JURIDICO

El contratista de obra SERVIPROYING SAS con Nit. 900019206-9 una vez firmado la Minuta, realiza la toma de pólizas con la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A en la cual se expide la póliza de Responsabilidad civil extracontractual M-100075686 con fecha de expedición del 27/01/2026 y la póliza de cumplimiento, prestaciones sociales y estabilidad de la obra M-100290095, expedida el 27/01/2026 para lo cual se resumen los amparos así:

AMPAROS	N° PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACIÓN
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	M-100290095	26/01/2026	26/07/2026	$ 4.099.582,50	27/01/2026
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	M-100290095	26/01/2026	26/03/2026	$ 2.049.912,50	27/01/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	M-100290095	26/03/2026	26/03/2031	$ 8.199.165,00	27/01/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL MANEJO DE ANTICIPO	M-100290095	26/01/2026	26/07/2026	$ 20.497.912,50	27/01/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	M-100075686	26/01/2026	26-03-2026	$350.181.000,00	27/01/2026

ACTA DE RECIBO DE OBRA

AMPAROS	N° PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACIÓN
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	M-100290095	26/01/2026	26/07/2026	$ 4.099.582,50	27/03/2026
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	M-100290095	26/01/2026	26/03/2029	$ 2.049.912,50	27/03/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	M-100290095	24/03/2026	24/03/2031	$ 8.199.165,00	27/03/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL MANEJO DE ANTICIPO	M-100290095	26/01/2026	26/07/2026	$ 20.497.912,50	27/03/2026

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	M-100075686	26/01/2026	26-03-2031	$350.181.000,00	27/03/2026

6. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

6.1.CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El certificado de disponibilidad presupuestal esta con No 20260031 de fecha 13 de enero de 2026 y fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2026, por un valor de $ 40.995.825,18

6.2 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El registro presupuestal esta con No 20260050 de fecha 28 de enero de 2026 y fecha de vencimiento de 31 de diciembre de 2026. por un valor de $ 40.995.825.18

6.3 PAGO DE ESTAMPILLAS

El contratista de obra realizó el pago los impuestos para la legalización.

PAGO DE ESTAMPILLA	
CONCEPTO	**VALOR LIQUIDADO**
N° RECIBO	0128000023
FECHA	28/01/2026
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	$1.639.833.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	$409.958,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	$1.024.896,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$409.958,00
TOTAL	**$3.484.645.00**

6.4 PRESUPUESTO OFICIAL Y EJECUTADO

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO					
Nº	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				**$ 75.900,00**
1,1	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	M2	7,5	$ 10.120,00	$ 75.900,00
2	**EXCAVACIONES**				**$ 111.185,00**
2,1	Excavación Manual en Conglomerado	M3	1,48	$ 75.125,00	$ 111.185,00
3	**CONCRETOS**				**$ 5.589.944,89**
3,1	Concreto ciclópeo de resistencia 2000 psi	M3	1,48	$ 502.087,00	$ 743.088,76

3,2	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi	M3	0,46	$ 859.833,00	$ 395.523,18
3,3	Dovela doble concreto 0.09*0.09 m con 2 varillas de 1/2" + 5 flejes de 1/4" + epóxico para muro estructural.	ML	29,4	$ 71.356,00	$ 2.097.866,40
3,4	Placa base en concreto 3000 psi e=0.07 m reforzada con acero grado 37	M2	7,5	$ 121.988,00	$ 914.910,00
3,5	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.07 m tipo metaldeck - terrazas.	M2	7,5	$ 150.868,00	$ 1.131.510,00
3,6	Acero de refuerzo Grado 60	kg	42,09	$ 7.295,00	$ 307.046,55
4	**RELLENOS**				**$ 831.052,50**
4,1	Relleno con material sub base triturada(tamano max. 2", compactada para áreas pequeñas	M3	7,5	$ 110.807,00	$ 831.052,50
5	**MUROS**				**$ 2.732.732,74**
5,1	Muro en bloque concreto abusardado tipo split 0.14 x 0.20 x 0.40 m incluye mortero de pega 1:4	M2	12,73	$ 115.228,00	$ 1.466.852,44
5,2	Mesones en concreto reforzado E = 0.07 mts, sin muro lateral	ml	1,4	$ 207.662,00	$ 290.726,80
5,3	Pañete interior allanado 1:4 espesor 1.5 cm	M2	12,73	$ 25.535,00	$ 325.060,55
5,4	Enchape de piso en cerámica antideslizante 45 x 45	M2	2,8	$ 75.347,00	$ 210.971,60
5,5	Estuco y pintura 2 manos	M2	12,73	$ 34.495,00	$ 439.121,35
6	**CARPINTERIA**				**$ 971.119,46**
6,1	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m2	1,58	$ 502.147,00	$ 793.392,26
6,2	Ventana en aluminio tipo persiana móvil con vidrio templado 5 mm. Instalada	m2	0,4	$ 444.318,00	$ 177.727,20
7	**RED HIDRAULICA**				**$ 230.003,00**
7,1	Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=6 m) Ø=1/2". Suministro e Instal.	UND	1,00	$ 188.245,00	$ 188.245,00
7,2	Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.	UND	1,00	$ 41.758,00	$ 41.758,00
8	**Mantenimiento de los puntos de muestreo**				**$ 20.398.307,83**
8,1	Limpieza y lavado de mampostería a la vista con ácido muriático	M2	261,42	$ 10.909,00	$ 2.851.630,78
8,2	Antihumedad fachadas sika transparente 10 (2 capas)	M2	261,42	$ 25.948,00	$ 6.783.326,16
8,3	Raspado y resane superficie muro pintado	M2	43,57	$ 8.400,00	$ 365.988,00
8,4	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	47,74	$ 17.611,00	$ 840.749,14
8,5	Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos	M2	39,40	$ 15.831,00	$ 623.741,40
8,6	Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)	M2	17,56	$ 25.684,00	$ 451.011,04
8,7	Esmalte sobre marcos metálicos de puertas	ML	33,54	$ 11.268,00	$ 377.928,72
8,8	Esmalte sobre lamina lineal	ML	23,40	$ 13.679,00	$ 320.088,60
8,9	Pintura exterior koraza para cubierta 3 manos	M2	62,46	$ 38.707,00	$ 2.417.639,22
8,10	Puerta en lamina cold rolled calibre 16 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal.	M2	3,55	$ 763.751,00	$ 2.711.316,05
8,11	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	M2	62,46	$ 17.402,00	$ 1.086.928,92
8,12	Transporte de material pétreo	M3-KM	790,60	$ 1.983,00	$ 1.567.759,80
				SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	**$ 30.940.245,42**
			ADMINISTRACION	**26%**	**$ 7.889.762,58**
			IMPREVISTO	**2%**	**$ 618.804,91**
			UTILIDAD	**5%**	**$ 1.547.012,27**
				TOTAL	**$ 40.995.825,18**

7. CONCLUSIONES.

- Serviproying SAS, suscribió minuta de contrato No. 101.19.9.029 del 26 de enero de 2026 para el desarrollo de las actividades REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN PUNTO DE MUESTREO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL TRIUNFO Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – DEPARTAMENTO DE CASANARE, con un plazo contractual de dos (2) meses, por un valor de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA CINCO MIL OCHOCIENTOS VENTINCINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($40.995.825,18,oo).

- Serviproying SAS, suscribió acta de inicio con fecha treinta (30) de enero de 2026, para una terminación el veintinueve (29) de marzo de 2026.

- Se suscribió acta de entrega de anticipo con fecha tres (03) de febrero de 2026 por valor de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($20.497.912,59), lo que corresponde a un porcentaje de 50%.

- Se suscribió acta de terminación y recibo de obra con fecha veinticuatro (24) de marzo de 2026, con un cumplimiento del contrato de obra correspondiente al 100%

- Serviproying SAS realizo las respectivas afiliaciones y aportes de salud, pensiones y riesgos laborales a todo el personal que estuvo vinculado durante la ejecución del proyecto, de igual forma anexa los respectivos soportes de pago.

Ing. Guillermo José Abril Fernández
MP. 252021349O1CND
C.C. 74.861.971 de Yopal (Cas.)
R/L SERVIPROYING SAS

INFORME JURIDICO

ANEXOS

Paz de Ariporo S.A E.S.P Acueducto Alcantarillado Aseo NIT: 844.001.357-0	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.	Código: A-AJ-CD-FO-16
		Versión: 01
	APROBACIÓN DE PÓLIZA	Fecha: 10/05/2021
		TRD: 101
		Página 1 de 1

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P., EN EJERCICIO DE LA FACULTAD OTORGADA POR EL ACUERDO No. 100.5.001 de 2026. EFECTUO LA REVISIÓN DE LA PÓLIZA RESPECTO DEL CONTRATO QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

CONTRATO DE OBRA No 101.19.9.029 DE 26 DE ENERO DE 2026

CONTRATISTA: SERVIPROYING S.A.S
NIT: 900019206-9
REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO JOSE ABRIL FERNANDEZ
C.C: 74.861.971 de Yopal
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE MUESTREO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL TRIUNFO Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($40.995.825,18) MCTE
PLAZO: DOS (02) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

AMPARO	DESDE	HASTA	VLR_ASEGURADO	ASEGURADORA	NO_POLIZA	OBSERVACIONES
Predios, labores y operaciones:	26-01-2026	26-03-2026	$ 350.181.000	Seguros Mundial	M-100075686	ANEXO 0

CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTE DESPACHO IMPARTE SU APROBACIÓN, EL DÍA VEINTISIETE (27) DEL MES DE ENERO DE 2026.

FELCER ANDRES DUEÑAS DOMINGUEZ
Jefe Oficina Jurídica.

Paz de Ariporo S.A.E.S.P. Acueducto Alcantarillado Aseo NIT: 844.001.357-0	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.	Código: A-AJ-CD-FO-16
		Versión: 01
	APROBACIÓN DE PÓLIZA	Fecha: 10/05/2021
		TRD: 101
		Página 1 de 1

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P., EN EJERCICIO DE LA FACULTAD OTORGADA POR EL ACUERDO No. 100.5.001 de 2026. EFECTUO LA REVISIÓN DE LA PÓLIZA RESPECTO DEL CONTRATO QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

CONTRATO DE OBRA No 101.19.9.029 DE 26 DE ENERO DE 2026

CONTRATISTA: SERVIPROYING S.A.S
NIT: 900019206-9
REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO JOSE ABRIL FERNANDEZ
C.C: 74.861.971 de Yopal
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE MUESTREO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL TRIUNFO Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($40.995.825,18) MCTE
PLAZO: DOS (02) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

AMPARO	DESDE	HASTA	VLR_ASEGURADO	ASEGURADORA	NO_POLIZA	OBSERVACIONES
cumplimiento:	26-01-2026	26-07-2026	$ 4.099.582,00	Seguros Mundial	M-100290095	ANEXO 0
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	26-01-2026	26-07-2026	$ 20.497.912,50	Seguros Mundial	M-100290095	ANEXO 0
Salarios y prestaciones sociales	26-01-2026	26-03-2029	$ 2.049.791,25	Seguros Mundial	M-100290095	ANEXO 0
estabilidad de la obra	26-03-2026	26-03-2031	$8.199.165,00	Seguros Mundial	M-100290095	ANEXO 0

CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTE DESPACHO IMPARTE SU APROBACIÓN, EL DÍA VEINTISIETE (27) DEL MES DE ENERO DE 2026.

FELCER ANDRES DUEÑAS DOMINGUEZ
Jefe Oficina Jurídica.

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.01.27 17:24:19 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

Código de Seguridad: iuBDINc+3oT+ywTCqJGhTw==

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS
VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000068-D001

No. PÓLIZA M-100290095 **No. ANEXO** 0 **No. CERTIFICADO** 15045934 **No. RIESGO**

TIPO DE DOCUMENTO **FECHA DE EXPEDICIÓN** 27/01/2026 **SUC. EXPEDIDORA** MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	26/01/2026	24:00 Horas Del	26/03/2031		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	SERVIPROYING SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900019206-9
DIRECCIÓN	CRA. 48 #20-114	**TELÉFONO**	3108013148
ASEGURADO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAZ DE ARIPORO SA ESP	**No. DOC. IDENTIDAD**	844001357-0
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO. 08-06 ESQUINA	**TELÉFONO**	3227537316
BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAZ DE ARIPORO SA ESP	**No. DOC. IDENTIDAD**	844001357-0
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO. 08-06 ESQUINA	**TELÉFONO**	3227537316

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 101.19.9.029 de 26 de enero de , CUYO OBJETO ES

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE MUESTREO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL TRIUNFO Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO - DEPARTAMENTO DE CASANARE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/01/2026	24:00 Horas Del 26/07/2026	4.099.582,50	3.659,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 26/01/2026	24:00 Horas Del 26/07/2026	20.497.912,50	18.296,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/01/2026	24:00 Horas Del 26/03/2029	2.049.791,25	9.729,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 26/03/2026	24:00 Horas Del 26/03/2031	8.199.165,00	73.833,00

TOTAL ASEGURADO $ 34.846.451,25

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ISLIAL SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	105.517,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	105.517,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	20.998,00
TOTAL A PAGAR	$	131.515,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/01/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA *TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO* Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS *PARA EXIGIR EL PAGO* DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100290095** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **SERVIPROYING SAS** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAZ DE ARIPORO SA ESP / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAZ DE ARIPORO SA ESP** , expedida por la Compañía en **27/03/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **27** días del mes **MARZO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paz de Ariporo S.A E.S.P Acueducto Alcantarillado Aseo NIT: 844.001.357-0	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.	Código: A-AJ-CD-FO-16
		Versión: 01
	APROBACIÓN DE PÓLIZA	Fecha: 10/05/2021
		TRD: 101
		Página 1 de 1

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P., EN EJERCICIO DE LA FACULTAD OTORGADA POR EL ACUERDO No. 100.5.001 de 2026. EFECTUO LA REVISIÓN DE LA PÓLIZA RESPECTO DEL CONTRATO QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

CONTRATO DE OBRA No 101.19.9.029 DE 26 DE ENERO DE 2026

CONTRATISTA: SERVIPROYING S.A.S
NIT: 900019206-9
REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO JOSE ABRIL FERNANDEZ
C.C: 74.861.971 de Yopal
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE MUESTREO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL TRIUNFO Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($40.995.825,18) MCTE
PLAZO: DOS (02) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

AMPARO	DESDE	HASTA	VLR_ASEGURADO	ASEGURADORA	NO_POLIZA	OBSERVACIONES
cumplimiento:	26-01-2026	26-07-2026	$ 4.099.582,00	Seguros Mundial	M-100290095	ANEXO 1 RECIBO FINAL
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	26-01-2026	26-07-2026	$ 20.497.912,50	Seguros Mundial	M-100290095	ANEXO 1 RECIBO FINAL
Salarios y prestaciones sociales	26-01-2026	26-03-2029	$ 2.049.791,25	Seguros Mundial	M-100290095	ANEXO 1 RECIBO FINAL
estabilidad de la obra	24-03-2026	24-03-2031	$8.199.165,00	Seguros Mundial	M-100290095	ANEXO 1 RECIBO FINAL

CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTE DESPACHO IMPARTE SU APROBACIÓN, EL DÍA VEINTISIETE (27) DEL MES DE MARZO DE 2026.

FELCER ANDRES DUEÑAS DOMINGUEZ
Jefe Oficina Jurídica.

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	49MvLYELCLdd7WMRJPG/0A==	Número de póliza	100290095
Número de anexo	1	Ramo	CUMPLIMIENTO - SERVICIOS PUBLICOS
Fecha de expedición	27/03/2026	Inicio de vigencia Global	26/01/2026
Fin de vigencia Global	26/03/2031	Tomador	SERVIPROYING SAS
		Asegurado	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAZ DE ARIPORO SA ESP
Valor asegurado	34.846.451,25		
Movimiento	MODIFICACION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.101.19.9.029 de 26 de enero de , CUYO OBJETO ES REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE MUESTREO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL TRIUNFO Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO - DEPARTAMENTO DE CASANAREPOR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO ACTA DE RECIBO FINAL FIRMADA POR LAS PARTES EL DIA 24/03/2026 POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A ACTUALIZAR LA VIGENCIA DEL AMPARO POSCONTRACTUAL DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.OBJETO:		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 26/01/2026	24:00 Horas del 26/07/2026	$ 4.099.582,50	$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 26/01/2026	24:00 Horas del 26/07/2026	$ 20.497.912,50	$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 26/01/2026	24:00 Horas del 26/03/2029	$ 2.049.791,25	$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 24/03/2026	24:00 Horas del 24/03/2031	$ 8.199.165,00	$ 0,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la linea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.27 12:37:24 -05:00

Código de Seguridad: 49MvLYELCLdd7WMRJPG/0A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUSZR000000068-D00I

No. PÓLIZA	M-100290095	**No. ANEXO**	1	**No. CERTIFICADO**	15063567	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	27/03/2026	**SUC. EXPEDIDORA**	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/01/2026	24:00 Horas Del	26/03/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SERVIPROYING SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.019.206-9
DIRECCIÓN	CRA. 48 #20-114	**TELÉFONO**	3108013148
ASEGURADO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAZ DE ARIPORO SA ESP	**No. DOC. IDENTIDAD**	844.001.357-0
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO. 08-06 ESQUINA	**TELÉFONO**	3227537316
BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAZ DE ARIPORO SA ESP	**No. DOC. IDENTIDAD**	844.001.357-0
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO. 08-06 ESQUINA	**TELÉFONO**	3227537316

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO ACTA DE RECIBO FINAL FIRMADA POR LAS PARTES EL DIA 24/03/2026 POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A ACTUALIZAR LA VIGENCIA DEL AMPARO POSCONTRACTUAL DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.101.19.9.029 de 26 de enero de , CUYO OBJETO ES

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE
MUESTREO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL TRIUNFO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/01/2026	24:00 Horas Del 26/07/2026	4.099.582,50	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 26/01/2026	24:00 Horas Del 26/07/2026	20.497.912,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/01/2026	24:00 Horas Del 26/03/2029	2.049.791,25	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 24/03/2026	24:00 Horas Del 24/03/2031	8.199.165,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 34.846.451,25	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ISLIAL SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALSA - ASIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000068-D00I

No. PÓLIZA	M-100290095	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	15063567	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/01/2026	24:00 Horas Del	26/03/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO -
DEPARTAMENTO DE CASANARE

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

INFORME FINANCIERO

ANEXOS

ALCALDIA DE MUNICIPAL PAZ DE ARIPORO - CASANARE
Nit: 800.103.659-8
Dirección: Carrera 6 # 9 - 35, Barrio Camilo Torres
Horario: Lunes a Viernes de 7:00am a 12:00m y 2:00pm a 5:00pm
Teléfono Sec. Hacienda : (608) 6374233 Extensiones 104 y 105
Email: tesoreria@pazdeariporo-Casanare.gov.co
Web: https://www.pazdeariporo-Casanare.gov.co

RECAUDO

Fecha: Enero 28 de 2026 **Hora: 03:52 PM** **No. 0128000023**

Cedula/Nit	**Nombre Contribuyente**
900019206	SERVIPROYING SAS serviproying

CONCEPTO:

CONSIGNACIÓN ESTAMPILLAS COP N° 101.19.9.029 DEL 26/01/2026

Rubro	**Nombre Impuesto**	**Valor Recaudado**
1.1.01.02.200.03.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SERVICIOS VIGENCIA ACTUAL	$409,958.00
1.1.01.02.218	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN / I.C.D.E	$1,024,896.00
1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / I.C.D.E	$1,639,833.00
1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA / I.C.D.E	$409,958.00
	TOTAL RECIBO -->	**$3,484,645.00**

LA SUMA DE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 0/100

NUMERO CHEQUE	**BANCO**
0	BANCOLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
SECRETARIA DE HACIENDA
TESORERIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

Paz de Ariporo S.A E.S.P Acueducto Alcantarillado Aseo	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.	Código: A-AJ-CD-FO-29
		Versión: 01
	ACTA DE LIQUIDACION ANTICIPO	Fecha: 05/01/2026
		TRD: 101.19.11
NIT: 844.001.357-0		Página 1 de 2

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	101.19.9.029 DEL 26 DE ENERO DE 2026
		27	3	2026	

ACTA No. DE LIQUIDACION DE ANTICIPO

CONTRATO No. 101.19.9.029 DEL 26 DE ENERO DE 2026

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN PUNTO DE MUESTREO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL TRIUNFO Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR DEL CONTRATO

CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($ 40.995.825,18)

BANCO BANCOLOMBIA

SUCURSAL YOPAL

CUENTA No 840-988279-51

FECHA DE APERTURA CUENTA VEINTE **DE** JUNIO DE 2023

NOMBRE DE LA CUENTA SERVIPROYING SAS

LIQUIDACION DEL ANTICIPO

CONCEPTO	VALOR ($)	
Valor bruto recibido anticipo	$	20,497,912.59
(-) Egresos	$	20,497,912.59
(+) Rendimientos		
Saldo a la fecha		-

CONTRATISTA SERVIPROYING SAS

INTERVENTOR N/A

SUPERVISOR JEINER ALEXI RODRIGUEZ MEDINA