ACTA No. 07

CONTRATO No.	2000.13.12.001-2024
FECHA DEL CONTRATO:	29 DE ENERO DE 2024
RESOLUCIÓN CESION No.	2000.45.03.162-2024
FECHA RESOLUCIÓN:	24 DE JUNIO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS N°LP- 2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA-MUNICIPIO DE RESTREPO- VALLE DEL CAUCA" y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYA~L / MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	DIEGO JOSÉ CALDERON
VALOR CONTRATO:	TOTAL: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 337.233.433) M/CTE. **FRENTE RESTREPO: ($112.072.656).** FRENTE PALMIRA: ($225.160.777)
ANTICIPO:	$0
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	$0
FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE FEBRERO DE 2024
PLAZO:	13 MESES

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

PLAZO TOTAL:	13 MESES
PORCENTAJE EJECUTADO:	9,39%
FECHA DE TERMINACION:	14 DE MARZO DE 2025
FECHA CONTRATO ADICIONAL EN VALOR N°1	31 DE ENERO DE 2025
VALOR ADICIONAL N°1	FRENTE PALMIRA TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($33.742.890)
VALOR ADICIONAL N°2:	FRENTE PALMIRA VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($27.972.235) M/CTE
VALOR ADICIONAL N°3:	FRENTE RESTREPO TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE ($34.680.170)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($433.628.728)
FECHA CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°1	3 DE MARZO DE 2025
PLAZO ADICIONAL N°1:	CIENTO CUARENTA (140) DÍAS CALENDARIO
CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR N°2:	11 DE JULIO DE 2025
PLAZO ADICIONAL N°2:	CIENTO VEINTICINCO (125) DÍAS CALENDARIO
FECHA CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°3:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL N°3:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
FECHA CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°4:	30 DE ENERO DE 2026
PLAZO ADICIONAL N°4:	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO N°1:	03 DE MAYO DE 2026

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

En Santiago de Cali, el día 18 de marzo de 2026, en las instalaciones de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**, se reunieron: **MARCO HERNAN HOYOS OSORIO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.732.787 en representación del **GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS** en calidad de Contratista, y **DIEGO JOSÉ CALDERON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.130.682.022 en representación de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P** calidad de DIRECTOR TÉCNICO del Contrato N°2000.13.12.001-2024, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta parcial, en los siguientes términos:

1. En mi calidad de DIRECTOR TÉCNICO del Contrato No. 2000.13.12.001-2024, manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de los servicios realizados conforme a las obligaciones del contrato, dentro del período comprendido entre el 16 de mayo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, equivalentes al 9,39% de ejecución del contrato. El detalle de liquidación de la presente acta parcial se encuentra en el paquete de informe de interventoría y en el acta de avance de obra.

2. Que el Contratista ha entregado el informe de avance correspondiente al período comprendido entre 16/05/25 hasta 28/02/26. (Ver anexo).

3. Que al Contratista se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje ejecución
Acta pago parcial N°01 (Palmira)	14/08/2024	$ 84.300.192	37.44%
Acta pago parcial N°02 (Palmira)	04/12/2024	$ 115.529.997	51.31%
Acta pago parcial N°03 (Restrepo)	30/01/2025	$ 29.228.549	26.08%
Acta pago parcial N°04 (Palmira)	14/03/2025	$ 31.629.689	12,22%
Acta pago parcial N°05 (Restrepo)	11/06/2025	$ 33.442.481	29,84%
Acta pago parcial N°06 (Palmira)	23/10/2025	$ 55.415.988	19,32%

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Acta pago parcial N°07 (Restrepo)	18/03/2026	$ 40'718'959	9.39%
TOTALES FRENTE PALMIRA		$ 286'875'866	100% Frente Palmira
TOTALES FRENTE RESTREPO		$ 110'762'973	70.45% Frente Restrepo
TOTALES		**$ 390'265'855**	**90%**

Nota: Las actas parciales N°1, N°2, N°4 y N°5 corresponden al frente de obra de Palmira Valle del Cauca de acuerdo con el objeto del contrato, y las actas N°3, N°5 y N°7 al frente de Restrepo.

4. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

5. El contratista aporta certificado de pago de seguridad social y aporte parafiscales expedido por el representante legal y el revisor fiscal.

6. Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de DIRECTOR TÉCNICO, autorizar el pago, por valor de **CUARENTA MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($40.718.959)** a la Empresa **GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS.**

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 18 de marzo de 2026.

MARCO HOYOS OSORIO **GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS**	**DIEGO JOSÉ CALDERÓN** **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S. P**
Contratista	Director Técnico

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD